

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.8. 2024**

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nás I. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

---

### **Čl. 1. Zmluvné strany dodatku**

#### **1. Objednávateľ**

Názov: Obec Dohňany  
Adresa: Dohňany 68,  
020 51 Dohňany  
Zástupca vo veciach: Ing. Milan Panáček - starosta obce  
IČO: 00 317 136  
DIČ: 2020 615 553  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Púchov  
IBAN: SK88 5600 0000 0029 9734 7004

#### **2. Zhotoviteľ**

Názov: NA3 s.r.o.  
Adresa: Nemocničná 988/3, 017 01 Považská Bystrica  
V zastúpení: Ing. Martin Čelko, MBA  
IČO: 55805272  
DIČ: 2122098968  
Bankové spojenie: Tatra Banka  
Číslo účtu: IBAN SK75 1100 0000 0029 4516 1072  
Zapísaný: OR OS TN, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 45946/R

**uzavierajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.8. 2024 (ďalej len dodatok č. 1)**

### **Čl. 2. Predmet dodatku č. 1**

2.1 Zmluvné strany sa v súlade s čl. 13. bod 13.3. Zmluvy dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

### **Čl. 3. Zmena dodatku**

3.1 Zmena sa týka nasledovných článkov uvedenej zmluvy:

*Pôvodné znenie:*

#### **Čl. 3. Cena diela**

3.3 Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 1 je:

Celková cena diela bez DPH: 159 998,14 €

z toho DPH: 31 999,63 €

cena s DPH: 191 997,77 €

slovom stodevät'desiatjedentisíc deväťstodevät'desiatsedem eur/sedemdesiatsedem centov

**Týmto dodatkom sa vyššie uvedený text mení na:**

#### **Čl. 4. Cena diela Dodatku č. 1**

V cene za dielo sú zahrnuté práce navyiac vo výške 7.139,68 €.

4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Celková cena diela bez DPH: 165 947,86 €

z toho DPH: 33 189,58 €

cena s DPH: 199 137,44 €

slovom stodeväťdesiatdeväťtisíc stotridsaťsedem eur štyridsaťštyri centov

#### **Čl. 4. Záverečné ustanovenia dodatku**

4.1 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

4.2 Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali pred jeho podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

4.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda zmluva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa aktuálne platnej legislatívy.

4.4 Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavby navyiac prác vypracovaný zhotoviteľom.

V Dohňanoch, dňa 26.9. 2024

V Považskej Bystrici, dňa 26.9. 2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Milan Panáček,  
starosta obce

.....  
Ing. Martin Čelko, MBA  
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Krcý list rozpočtu – práce navyiac,