

Formulár k zmene zmluvy de minimis

Názov zákazky: Prešov, ulica Duchnovičová - rekonštrukcia kanalizácie a Prešov, ulica Holého - rekonštrukcia kanalizácie
 Zodpovedná osoba, telefonicky a mailový kontakt: [REDACTED]

P. č. zmeny	Platnosť zmluvy (od - do)	Realizátor zákazky	Názov a sídlo spoločnosti	IČO	finančné vyčíslenie zmeny	pôvodná zmluvná cena	Nová zmluvná cena	stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia	percentuálne vyjadrenie zmeny
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1	01.05.2024-25.10.2024	EKO SVP, s.r.o	36 449 717	27 958,72 €	1 232 082,89 €	1 255 041,61 €	Realizácia povrchových úprav vozovky na celú šírku	1,86%	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Vysvetlivky k tabuľke:

súpec č.:

- 1 p. č. zmeny: poradové číslo zmeny - zodpovedná osoba doplní toľko riadkov, koľko je potrebné
- 2 Platnosť zmluvy: obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom - začiatok výstavby a ukončenie výstavby, so zachovaním lehoty realizácie diela stanovenéj v príslušnej zmluve
- 3 Realizátor zákazky: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO
- 4 finančné vyčíslenie zmeny
- 5 pôvodná zmluvná cena: cena diela uvedená v príslušnej zmluve
- 6 nová zmluvná cena: cena diela po zohľadnení zmeny
- 7 stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia
- 8 percentuálne vyjadrenie zmeny: vypočítané k zmluvnej cene; v absolútnej hodnote a so zohľadnením jednotlivých položiek

Vypracoval (projektový manažér):

Milan Didič

podpis

