

## Harmonogram stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy športového a kultúrneho centra v Opatovciach nad Nitrou"

Popis	Rok					2024		2025				
	Kvartál					IV.		I.		II.		
	Mesiac					Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj
	MJ	Začiatok	Kód položky	Koniec	Dĺžka trvania							
<b>Zníženie energetickej náročnosti budovy športového a kultúrneho centra v Opatovciach nad Nitrou</b>		<b>01. 11. 2024</b>	<b>2023-0794</b>	<b>29. 05. 2025</b>	<b>150,00</b>							
<b>Oblasť A – energetické aktivity</b>		<b>01. 11. 2024</b>	<b>01</b>	<b>29. 05. 2025</b>	<b>150,00</b>							
Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším		01. 04. 2025	01	29. 05. 2025	43,00							
Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa		01. 11. 2024	02	27. 12. 2024	41,00							
Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií		29. 11. 2024	03	27. 12. 2024	21,00							
Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom		01. 01. 2025	04	28. 02. 2025	43,00							
Sanácia vlhkosti stien		28. 02. 2025	05	28. 03. 2025	21,00							
Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie, inš		28. 02. 2025	06	28. 03. 2025	21,00							
Vykurovanie		01. 11. 2024	07	28. 01. 2025	63,00							
Elektroinštalácia - svetelná inštalácia		29. 11. 2024	08	29. 01. 2025	44,00							
Fotovoltaika		31. 03. 2025	09	28. 04. 2025	21,00							
Zdravotechnika		01. 01. 2025	10	28. 02. 2025	43,00							
<b>Oblasť B – iné aktivity, ktoré nemajú pozitívny vplyv na energetickú hospodárnosť budovy</b>		<b>27. 12. 2024</b>	<b>02</b>	<b>29. 05. 2025</b>	<b>110,00</b>							
Zvýšenie mobility a debarierizácia		28. 02. 2025	01	28. 03. 2025	21,00							
Ostatné stavebné úpravy		30. 12. 2024	02	29. 05. 2025	109,00							
Elektroinštalácia - zásuvková inštalácia + ostatné		27. 12. 2024	03	28. 02. 2025	46,00							
Bleskozvod a uzemnenie		28. 02. 2025	04	28. 03. 2025	21,00							
Elektrická prípojka NN		31. 03. 2025	05	28. 04. 2025	21,00							
Zdravotechnika a vetranie		31. 01. 2025	06	28. 02. 2025	21,00							
<b>Neoprávnené výdavky</b>		<b>01. 04. 2025</b>	<b>03</b>	<b>29. 05. 2025</b>	<b>43,00</b>							
Spevnená plocha zo zámkovej dlažby okolo objektu		01. 04. 2025	01	29. 05. 2025	43,00							