

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby

„ZŠ Bytča, Mierová ul. č. 14- výmena plynových kotlov“

zo dňa 01.07.2024

(§ 536 a nasl.ObZ)

Objednávateľ: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča
zastúpený: Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
IČO: 00 321 192
DIČ: 2020626399

Banka: VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Bytča
číslo účtu IBAN: SK12 0200 0000 0000 2352 5432
kontakt: 0905510922
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Gazmont, s.r.o. , Veľké Rovné 588, 013 62 Veľké Rovné
Zastúpený: Ing. Jozef Guláš, konateľ spoločnosti

IČO: 36 819 085
IČ DPH: SK 2022429068
DIČ: 2022429068
Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
Č. účtu IBAN: SK 81 6500 0000 0000 2029 1781
kontakt: 0908 552 614

čl. I.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.07.2024 Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „ZŠ Bytča, Mierová ul. č. 14- výmena plynových kotlov“ podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (Ďalej len „Obchodný zákonník“). V súlade s ustanovením čl. II.5. Zmluvy a na podklade oznámenia Zhotoviteľa zo dňa 17.09.2024 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby zo dňa 01.07.2024.

čl. II.

2.1. Na základe zistení Zhotoviteľa o nevyhnutnosti vykonania prác, ktoré nebolo možné predvídať v čase ponuky Zhotoviteľa a ktoré neboli zahrnuté v položkovitom rozpočte bol Zhotoviteľom vypracovaný návrh za práce navyč, ktoré je nevyhnutné vykonať na úspešné ukončenie diela, tak aby dielo bolo užívania schopné a spĺňalo všetky požiadavky na kvalitatívne prevedenie stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dokument dodatok č.1 a rozpočet prác navyč zo dňa 17.09.2024 vo výške 10 559,60 eur s DPH je súčasťou tohto Dodatku č.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týkajúce sa Predmetu a rozsahu plnenia tým nie sú dotknuté.

2.2. Článok IV. Zmluvy, bod 1. sa mení a znie nasledovne :

Cena s DPH : 76 800,00 + 10 559,60 = **87 359,6 eur**

Cena konečná : **87 359,6 eur s DPH**

čl. III.

3.1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou alebo týmto dodatkom č.1 k Zmluve výslovne neupravené, sa spravujú ustanovenia Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike

3.2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok č.1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

3.3. Tento dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

3.4. Tento dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.

V Bytči dňa: 30.09.2024

V Bytči dňa : 30.09.2024

.....
Ing. Miroslav Minárčik

primátor mesta Bytča
Objednávateľ

.....
Gazmont, s.r.o.

Ing. Jozef Guláš, konateľ spoločnosti
Zhotoviteľ