

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Organizačná zložka Výpočtové stredisko SAV

so sídlom : Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava

IČO : 00398144

DIČ : 2020894843

banka : Štátna pokladnica

IBAN : SK12 8180 0000 0070 0069 4438

konajúca prostredníctvom: Ing. Nikola Kovaničová, generálna riaditeľka

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

STAT-KON s. r. o.

so sídlom : Nám. sv. Anny 352/9, 911 01 Trenčín

IČO : 46 864 784

IČ DPH : SK2023622271

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel : Sro

vložka č. : 27113/R

email : juraj.letko@stat-kon.sk

banka : TATRA Banka

IBAN : SK56 1100 0000 0029 2188 3839

konajúca prostredníctvom: Ing. Juraj Letko, konateľ

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 27.02.2024 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre projekt: „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“ - kód projektu 17103-04-P02-00001“ (ďalej aj len ako „Dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že na základe požiadaviek vyplývajúcich z technických podmienok pripojenia od Západoslovenská distribučná, a.s., na základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy, vyvstala potreba na Dielo realizovať navyše práce, ktorých potrebu nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v čase uzavretia Zmluvy, a preto sa po vzájomných

rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nad rámec rozsahu Diela definovaného v Zmluve je Zhotoviteľ na základe technických podmienok pripojenia od Západoslovenská distribučná, a.s. povinný realizovať navyše práce – doplnenie/dopracovanie projektovej dokumentácie o nasledovné:

- Nová VN prípojka
- Úprava existujúceho VN rozvádzača v trafostanici TS196
- Rekonštrukcia komplet NN rozvodne v trafostanici TS196
- Rekonštrukcia komplet VN rozvodne trafostanice TS197 (NN časť a prevádzková elektroinštalácia nebude riešená)
- Diaľkové ovládanie trafostanice TS196 v zmysle požiadavky energetiky

Projektová dokumentácia v stupni pre stavebné povolenie + VV.

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za navyše práce podľa predchádzajúceho bodu vo výške 6.800,-€ bez DPH, čo predstavuje sumu 8.160,- € s DPH. Ocenenie jednotlivých navyše prác podľa predchádzajúceho bodu, tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne dňa.....

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Ing. Nikola Kovaničová
generálna riaditeľka

STAT-KON s. r. o.

Ing. Juraj Letko
konateľ