

DODATOK Č. 4

k Zmluve o dielo č. 1943/2020
na prípravu projektovej dokumentácie
Bytový dom na Tamaškovičovej ulici,
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČL. 1

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ : **Mesto Trnava**
Hlavná č. 1
917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 202 1175 728
štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
zást. pre veci zmluvné: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zást. pre veci technické: Ing. Dušan Béreš
gestor PD: Ing. Monika Heregová
bankové spojenie: VÚB Trnava
č. účtu: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
telefón: 033 / 32 36 131
e-mail: dusan.beres@trnava.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: **Šercel Švec s.r.o.**
Kaplinská 1585/40
925 22 Veľké Úľany
IČO: 47 031 735
DIČ: 2023705596
IČ DPH: SK2023705596
štatutárny zástupca: Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec
zást. pre veci zmluvné: Ing. arch. Peter Šercel
zást. pre veci technické: Ing. arch. Andrej Švec
reg. číslo SKSI: SKA 2228 AA1002077
bankové spojenie:
č. účtu:
telefón: +421 918 126 570, +421 910 355 894
e-mail: info@sercelsvec.sk / peter@sercelsvec.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č. 1943/2020 zo dňa 19.11.2020 v znení neskorších dodatkov č.1 cčz: 1028/2021, č.2 cčz: 1253/2021, č.3 cčz: 987/2022 nasledovne:

ČL. 2 PREDMET DODATKU

V článku 4 ČAS PLNENIA a SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa v bode 4.1. znenie:

*„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu
Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia
Ukončenie: najneskôr do 5 mesiacov od právoplatnosti územného rozhodnutia“*

nahrádza znením:

*„Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu
Začiatok: dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia
Ukončenie: do 10.12.2024“*

Odôvodnenie:

Z dôvodu nových požiadaviek objednávateľa počas spracovania projektových dokumentácií Bytový dom na Tamaškovičovej a Park – bytový dom na Tamaškovičovej ulici a dlhších časových strát v rozhodnutiach objednávateľa sa predlžuje lehota na odovzdanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Trnave, dňa 14.10.2024

V Bratislave, dňa 8.10.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec, v.r.
konateľ