

## Dodatok č. 1

### k Zmluva o dielo č. 2024/01 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany:

1.  
**Obchodné meno:** Obec Krížová Ves  
**Sídlo:** Krížoví Ves č. 51, 05901 Spišská Belá  
**Štatutárny orgán:** Jozef Grivalský – starosta obce  
**IČO:** 00 326 305  
**DIČ:** 202 069 7195  
**Telefón:** 0918 528 716  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**IBAN:** SK90 0200 0000 0000 2752 2562

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.  
**Obchodné meno:** Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.  
„registrovaný sociálny podnik“  
**Sídlo:** Krížová Ves č. 51  
**Štatutárny orgán:** Jozef Grivalský - konateľ  
**IČO:** 51011255  
**IČ DPH:** SK2120617334  
**Zapísaný:** OR OS Prešov č. 35127/P  
**Bankové spojenie:** IBAN SK44 0200 0000 0038 7909 6958  
**Telefón:** 0918 528 716  
**E-mail:** rozvoj.krizovej.vsi.s.r.o@gmail.com  
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

### Čl. 1. Východiskové údaje

**Názov stavby:** „Výstavba infraštruktúry v osade – I. etapa IBV mokré pole Krížová Ves“  
**Zhotoviteľ stavby:** Rozvoj Krížovej Vsi, s. r. o. “registrovaný sociálny podnik”

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o o dielo 2024/01 v tomto znení:

#### I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text článku V. ods. 5.2:

Cena za zhotovenie diela „Výstavba infraštruktúry v osade – I. etapa IBV mokré pole Krížová vo výške **34 836,91 Eur bez DPH** sa mení nasledovne:

Z dôvodu enormného navyšovania cien energií a cien stavebných materiálov sa navýšili náklady na zrealizovanie vyššie uvedenej stavby. Z tohto dôvodu pôvodná cena diela podľa čl. V. a bod 5.2:

Cena spolu bez DPH	34 836,91 EUR
DPH 10 %	3 483,69 EUR
<b>cena celkom vrátane DPH</b>	<b>38 320,60 EUR</b>

sa navyšuje o:

<b>Cena spolu bez DPH</b>	<b>7 000,- Eur</b>
<b>DPH 10%</b>	<b>700,- Eur</b>
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>7 700,- Eur</b>

## II. Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosťou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Krížovej Vsi, dňa: 17.09. 2024

Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.  
„registrovaný sociálny podnik“  
Krížová Ves č. 51,059 01  
IČO: 51011255  
IČ DPH: SK2120617334

Za zhotoviteľa:

Jozef Grivalský

konateľ spoločnosti



Za objednávateľa:

Jozef Grivalský

starosta obce