

Prenčov-dobudovanie vodovodu a kanalizácie.

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

		1.mesiac	2.mesiac	3.mesiac	4.mesiac	5.mesiac
1	Prevzatie staveniska					
2	Stoka C-1					
	zemné práce					
	základy					
	zvislé a vodorovné konštrukcie					
	vodorovné konštrukcie					
	komunikácie					
	rúrové vedenia					
	ostatné konštrukcie a práce					
3	Stoka A-3					
	zemné práce					
	základy					
	zvislé a vodorovné konštrukcie					
	vodorovné konštrukcie					
	komunikácie					
	rúrové vedenia					
	ostatné konštrukcie a práce					
4	Vodovod vetva B2-2					
	zemné práce					
	vodorovné konštrukcie					
	komunikácie					
	rúrové vedenia					
	ostatné konštrukcie a práce					
5	DČOV a septiky-nové prepoje na kanalizáciu					
	zemné práce					
	vodorovné konštrukcie					
	rúrové vedenia					
6	Odlahčovací komora OK1					
	zemné práce					
	zvislé a vodorovné konštrukcie					
	vodorovné konštrukcie					
	komunikácie					
	rúrové vedenia					
	ostatné konštrukcie a práce					
	konštrukcie doplnkové kovové					
7	Odlahčovací komora OK1					
	zemné práce					
	zvislé a vodorovné konštrukcie					
	vodorovné konštrukcie					
	komunikácie					
	rúrové vedenia					
	ostatné konštrukcie a práce					
	konštrukcie doplnkové kovové					
8	Odobranie stavby					