

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 ako objednávateľom a spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o. so sídlom: Kabátnikova 216/5, Ponava 602 00 Brno, 449 61 944, podnikajúcou v Slovenskej republike prostredníctvom: HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko, Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava, IČO: 31 815 332 (ďalej len „dodatok“) na predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Západ Tepličky

---

č. objednávateľa: 382/2024

č. zhotoviteľa: 2024/0437

### Čl. I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

Sídlo:  
zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:

#### Mesto Zvolen

Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen  
Ing. Vladimír Maňka, primátor  
00 320 439  
2021339430  
nie je platcom DPH  
VÚB, a. s.  
SK63 0200 0000 0000 1962 8412  
Ing. Vladimír Maňka  
Ing. Pavel Brťka

tel:

Email:

#### 2. Zhotoviteľ:

Sídlo:  
zastúpený:  
  
osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:

#### HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátnikova 216/5, Ponava 602 00 Brno  
Ing. Radovan Hrnčír, konateľ spoločnosti  
Ing. Ondřej Budík, konateľ spoločnosti

Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky  
Ing. Vojtech Lukáč, HIP

IČO:

449 61 944

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri: na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 3996,

ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

#### HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko

Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava

Vedúci organizačnej zložky:

Ing. Viliam Piták

IČO:

31 815 332

DIČ:

2021760334

IČ DPH:

SK2021760334

Zahraničná osoba zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1131/B

bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
pobočka zahraničnej banky

SK77 1111 0000 0010 9566 3003

číslo účtu:

+421 484 716 035, +421 948 874 023

tel:

Email:

[v.pitak@hbhprojekt.sk](mailto:v.pitak@hbhprojekt.sk), [v.lukac@hbhprojekt.sk](mailto:v.lukac@hbhprojekt.sk)

## Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.04.2024 zmluvu o dielo č. objednávateľa 382/2024 a č. zhotoviteľa 2024/0437, obsahom ktorej je Aktualizácia projektovej dokumentácie „**Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Západ Tepličky**“.
2. V pôvodnej projektovej dokumentácii, ktorú poskytol objednávateľ zhotoviteľovi v rámci súčinnosti pre spracovanie dokumentácie, bol uvedený priemer existujúcej kanalizácie DN 600, nad ktorou je umiestnený pozdĺžne gabiónový múr. Pri odsúhlasovaní projektovej dokumentácie s StVPS Banská Bystrica bolo zhotoviteľom zistené, že kanalizácia križujúca gabiónový múr, ktorá je vlastníctvom METRO Cash&Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji je v skutočnosti priemer DN 1400, čo si vyžiada zmenu geometrie a systému gabiónového múru. Na základe požiadavky objednávateľa, v súlade s článkom IV, v zmysle podbodu 4.4.2 tohto článku Zmluvy vznikla potreba rozšírenia rozsahu služieb zhotoviteľa súvisiacich s predmetom plnenia, ktoré sú pre objednávateľa nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy.  
  
Uvedené rozšírenie rozsahu služieb má vplyv na cenu diela ako aj na termín dodania diela.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s článkom IX, bod 9.2 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2 k zmluve o dielo, ktorým sa upravuje predmet plnenia, dohodnutá cena diela ako aj termín plnenia.

## Článok II.

### Zmena a doplnenie zmluvy

#### 2.1 V Článku IV. Cena diela, platobné a fakturačné podmienky sa pôvodný bod 4.1. nahrádza novým bodom 4.1. s nasledovným znením:

- 4.1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch II. a III. a prílohy č.1 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje :

cena diela podľa zmluvy a dodatku č.1 bez DPH	56 510,00 Eur
<u>cena za dodatok č. 2 bez DPH</u>	<u>4 446,00 Eur</u>
ceny diela spolu bez DPH	60 956,00 Eur
<u>DPH 20 %:</u>	<u>12 191,20 Eur</u>
cena diela celkom s DPH:	73 147,20 Eur

cena diela slovom: Sedemdesiattritisícjednoštyridsaťsedem Eur 20/100 s DPH

#### 2.2 V Článku V. Termín plnenia sa bod 5.1 nahrádza novým bodom 5.1 s nasledovným znením:

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo bez väd s vyjadreniami k projektovej dokumentácii do sídla objednávateľa t. j. v budove Mestského úradu Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, najneskôr **do 16.12.2024**.

## Článok III.

### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené a dopĺňané tým dodatkom zastávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom

Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy dodatku.
- 3.4 Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.

Vo Zvolene, dňa:

V Bratislave, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Vladimír Maňka, primátor

.....  
Ing. Viliam Piták, vedúci organizačnej zložky