

**Dohoda o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele  
č. 22/2001 zo dňa 12.09.2001**

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: Obec Mlynky  
Adresa: Mlynky 324, Mlynky 053 76  
Štatutárny orgán: Maroš Turzák, starosta obce  
IČO: 00329371  
DIČ: 2020717787  
Tel.: 053/449 32 09  
E-mail: obecmlynky@gmail.com  
(ďalej ako "Objednávateľ")

**a**

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Sídlo: Hodžova 3292/3, Poprad 058 01  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Zapísaná v: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
Oddiel: Sa, vložka č.: 304/P  
IČO: 36 168 335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
Číslo telefónu: +421 52 431 80 00  
Email: arprog@arprog.sk  
(ďalej ako "Zhotoviteľ")

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne tiež označení ako „zmluvné strany“)

**Článok II.  
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 12.09.2001 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ „Zmluvu o stavebnom diele č. 22/2001 (ďalej len „Zmluva o stavebnom diele“) na realizáciu stavby „**ČOV a Kanalizácia Mlynky**“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o stavebnom diele vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou neprestavanej časti;

uzatvárajú objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 22/2001“ (ďalej ako „Dohoda“) v nasledovnom znení.

### Článok III.

#### Ukončenie zmluvy o diele

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o stavebnom diele, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v neprestavanej časti.
2. Ukončením Zmluvy o stavebnom diele zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v neprestavanej časti a zároveň zaniká záväzok objednávateľa takúto časť diela prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy o stavebnom diele a jej dodatkov v časti realizácie neprestavanej časti za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností. Zmluvné strany zároveň zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody voči sebe navzájom neevidujú žiadne nevysporiadané záväzky a pohľadávky, ani žiadne iné akékoľvek nevysporiadané práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o stavebnom diele.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto dohoda výslovne neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
3. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

V Mlynkoch, dňa: 18.10.2024

Za objednávateľa:  
**Obec Mlynky**

.....  
Maroš Turzák - starosta

V Poprade, dňa: 17.10.2024

Za zhotoviteľa:  
**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

.....  
Ing. Ivan Ondko  
predseda predstavenstva