

Dohoda o splatnosti záväzku

Názov: **Obec Zemianska Olča**
sídlo: Hlavná ulica č. 583/26, 946 14 Zemianska Olča
IČO: 00306720
DIČ: 2021014842
štatutárny orgán: Ivan Válek – starosta obce

a

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Názov: **Renostavmal, s.r.o.**
Sídlo: ul. Mieru 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 786 212
DIČ: 2022837531
štatutárny orgán: Alexander Cseh – konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(a spolu „zmluvné strany“)

sa dnešného dňa dohodli o predĺžení splatnosti záväzku nasledovne:

I. Úvodné ustanovenia

- Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 9.5.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“) pre zhotovenie a dodanie stavby s názvom „Rekonštrukcia Domu ľudovej architektúry“ (ďalej len „Dielo“) a zhotoviteľ Dielo riadne dodal dňa 13.8.2024.
- Zhotoviteľ vystavil faktúru č.2024027 (ďalej len „Faktúra“) za Dielo vo výške 70 367,38 eur, s dátumom splatnosti dňa 22.10.2024, v súlade so Zmluvou o dielo, ktorú objednávateľovi doručil dňa 23.8.2024.
- Objednávateľ z dôvodov na tretej strane doposiaľ neuhradil svoj zmluvný záväzok vyplývajúci z doručenej Faktúry.

II. Predmet dohody

- Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť záväzku uvedeného na faktúre sa predlžuje do 22.11.2024.
- Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ neuplatní do doby uvedenej podľa bodu 1. čl. II tejto dohody voči objednávateľovi úrok z omeškania ani inú sankciu.

III. Záverečné ustanovenia

- Touto dohodou nie sú dotknuté žiadne ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo.
- Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednej. Táto dohoda je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim zverejneniu dohody na webovom sídle objednávateľa.
- Táto dohoda je slobodný prejavom zmluvných strán, neuzatvárajú ju v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak tohto ju podpisujú.

V Zemianskej Olči dňa 18.10.2024

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....

.....