

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 258 24 10
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Mesto Piešťany
Sídlo: Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK87 0200 0000 0000 3402 8212
BIC – kód banky: SUBASKBX
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Miroslav Kadlíček, miroslav.kadlicek@piestany.sk
b/ zmluvných: Mgr. Monika Mackovjaková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Miroslav Kadlíček

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
Kontaktná adresa: Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Štát: Česká republika
Zastúpený Prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D., děkan
Zápis: veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
IČ DPH:
Bankové spojenie: Komerční banka a.s., Praha 1, 19-3322370227/0100
IBAN: CZ63 0100 0000 1933 2237 0227
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Zástupca zhotoviteľa vo veciach ponuky:
doc. Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Katedra chytrých měst a regionů
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
telefonne číslo: +420 224 359 174, +420 604 423 932
e-mail: janos@fd.cvut.cz

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok II. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2024 Zmluvu o dielo č. 258 24 10, predmetom ktorej je poskytnutie služby: „Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany – aktualizácia 2024“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.07.2024 (ďalej ako „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve po vzájomnej dohode v súlade s článkom XII. ods. 12.5 Zmluvy, v súlade s článkom IV. ods. 4.2 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že časť podkladov pre riešenie MAD bude dodaná až k dátumu 21.10.2024, pričom tento termín dodania podkladov je mimo vôľu zmluvných strán (spolu súčinnosť s treťou stranou), keďže podklady majú poskytnúť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. (podklady z Kúpeľného ostrova). S ohľadom na skutočnosť, že bude zároveň nutné prepočítavať dopravný výkon, exportovať súbory GTFS a prepočítavať ekonomické podklady, je potrebné posunúť termín plnenia predmetu Zmluvy do 02.12.2024.
Touto zmenou sa nemení charakter ani povaha Zmluvy.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 v článku IV. ČAS PLNENIA sa pôvodný odsek 4.1.1 mení nasledovne::
„4.1.1 Zhotoviteľ má povinnosť dokončiť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy najneskôr do 02. 12. 2024.“
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené, v plnom rozsahu platné a účinné.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Piešťanoch, dňa 23.10.2024

v Prahe, dňa 16.10.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta

.....
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Prof. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D.
děkan