

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom ako výsledok nadlimitnej zákazky zverejnenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

1. Objednávateľ: **Technická univerzita v Košiciach**
Sídlo organizácie: Letná 9, 040 01 Košice
Pracovisko: Študentské domovy a jedálne,
Boženy Němcovej 1, 040 01 Košice
IČO: 00397610
Štatutárny orgán: prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., rektor
Kontaktná osoba na plnenie zmluvy: Ing. Marek Dufala, PhD.- riaditeľ
Tel:
Email:
Bankové spojenie: Státna pokladnica
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0041 4918
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

2. Zhotoviteľ: **Metrostav Slovakia a.s.**
Obchodné meno: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Sídlo (miesto podnikania): 47144 190
IČO: 2023755712
DIČ: SK2023755712
IČ DPH: Ing. Róbert Pátek – predseda predstavenstva
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Vašut – člen predstavenstva
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
IBAN: SK29 8100 0000 3568 4922 0237
SWIFT: KOMBSKBA XXX
Zapísaný v: OR Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa
Číslo zápisu: vložka č. 5753/B
Kontaktná osoba: Ing. Ján Sekerák
Tel:
Email:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác na predmet dieľa s názvom: „**Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13**“, (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 tejto zmluvy, predloženej objednávatelom pri zadávaní zákazky a oceneného výkazu výmer Prílohe č. 1 tejto zmluvy, predloženého zhotoviteľom ako výsledok elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) projektovej dokumentácie v Prílohe č. 6 k tejto zmluve, ktorá bola zhotoviteľovi, poskytnutá objednávatelom,
- c) oceneného položkovitého Výkazu výmer zhotoviteľom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako výsledku elektronickej aukcie,
- d) záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia v Prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávatelom,
- e) záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci v Prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávatelom,
- f) záväzného časového návrhu etáp realizácie diela v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenou verejným obstarávatelom,

(ďalej body pod písm. d), e) a f) aj spoločne „návrhy realizácie“),

- g) stavebného povolenia v Prílohe č. 7 k tejto zmluve,
- h) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- i) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávatela zadefinovaných pri založení stavebného denníka, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2. bodu 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v požadovanej kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou.

2.5. Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávatelovi vždy pre každý druh stavebných výrobkov a materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

2.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi použité alebo zabudované do diela, budú nové, požadovanej kvality, bez akýchkoľvek väd a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa zmluvy a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne

požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

- 2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ nie je povinný uhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takéto materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 2.8. Miestom realizácie diela je: Objekt študentského domova Jedlíkova 13, 040 01 Košice, v katastrálnom území Košice - Západ na parcelách číslo 4776/43; 4775/45/46/47, Slovenská republika.

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zbaveného práv tretích osôb zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Lehota plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2. bodu 2.1. tejto zmluvy je určená na základe lehoty výstavby uvedenej v cenovej ponuke, ktorú zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **175 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je uzrozumený, že dielo je povinný riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi, bez väd a nedorobkov.
- 3.3. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc, v zmysle čl. 9 bod 9.1 tejto zmluvy, ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácii diela alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto skutočností zhotoviteľ nie je v omeškani.
- 3.4. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana a uvedú v ňom najmä:
 - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
 - stav médií – voda, elektrická energia,
 - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza s príslušnou fotodokumentáciou,
 - informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu životného prostredia platné pre pracovisko,
 - miesto a dátum spísania protokolu,
 - podpis objednávateľa a zhotoviteľa.
- 3.5. Zhotoviteľ zabezpečí oplotenie staveniska mobilným oplotením a zriadi vstupné brány, označí stavenisko, zriadi body napojenia na jednotlivé média na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na realizáciu diela, skladovanie materiálov a parkovanie strojov, dopravných prostriedkov svojich zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľovu bude využívať výlučne stavenisko.

- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ odstráni zostávajúce zariadenie, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonávaním diela. Vyššie uvedené platí primerane aj v prípade vypratania staveniska po odstránení väd.
- 3.7. Ak zhotoviteľ uskutoční dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v skoršej lehote. O splnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 3.8. Zhotoviteľ dodržiava záväzný harmonogram prác zohľadňujúci realizáciu diela počas pracovných dní. V prípade nutnosti realizácie prác počas voľných dní respektíve dní pracovného pokoja je možné ich vykonať výlučne po dohode a odsúhlasení objednávateľom, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov na základe dohody s objednávateľom.
- 3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok a rozsah prác realizácie diela je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie diela, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 2. tejto zmluvy je 2 292 074,95 € bez DPH (slovom dvamilióndvestodevät'desiatdvatisíc'sedemdesiatštyri EUR a deväť'desiatpäť eurocentov), pričom výška DPH je 458 414,99 € a cena s DPH je 2 750 489,94 € a je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1 k tejto zmluve, ktorou je ocenený výkaz výmer, ako výsledok elektronickej aukcie.
- 4.3. Zhotoviteľ bude fakturovať Cenu Diela bez DPH a vo faktúre uvedie 0 € DPH. Zároveň Zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov“.
- 4.4. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.5. Cenu diela podľa ods. 4.2 tejto zmluvy nie je možné navýšiť ani v prípade, ak zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní diela (napr. chybu v sčítaní, nezaraďenie položky projektu do ceny, neúplné ocenenie požadovaných dodávok a prác, nedostatočné ocenenie nákladov pri obhliadke), v prípade nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie, v prípade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, ako aj v prípade vlastných chýb zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že ma k jednotlivým stavebným procesom spracovaný technologicky postup vrátane potreby jednotlivých položiek na materiály, mzdy, stroje, výrobnú a správnu réžiu. Pri oceňovaní výkazu výmer zohľadnil všetky jeho náklady na jednotlivé procesy aj v prípade, že sa vo výkaze výmer dané položky nenachádzajú a jednotková cena je konečná.
- 4.6. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, upratovanie komunikácií po znečistení strojmi stavby, nákladov na zriadenie a odstránenie pomocných konštrukcií (lešenie), odvoz stavebného odpadu, náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, poplatky, clá a pod., vypracovanie a odovzdanie projektu

organizácie výstavby, vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vrátane odborných stanovísk k dokumentácii, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení v elektronickej forme, nákladov na východzie revízne správy, nákladov spojených s likvidáciou odpadu.

- 4.8. V cene za jednotlivé výkony, práce a skutočne dodané zariadenia a materiály ako aj v cene za dielo podľa odseku 4.2 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, spojené s prácou v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch, s prácou vykonávanou za sťažených poveternostných podmienok, náklady spojené s vykonaním skúšok (vrátane potrebných médií) a s odovzdaním a prevzatím diela, náklady spojené s vykonávaním záručného servisu diela, náklady na zabezpečenie nevyhnutných opatrení na ochranu príľahlých a susediacich objektov (stavieb, komunikácií, akýchkoľvek iných plôch a ich príslušenstva) k pozemkom, na ktorých sa vykonáva dielo, proti ich znečisteniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj náklady na uvedenie všetkých takto dotknutých objektov, bez ohľadu na ich vlastníctvo, do pôvodného stavu.
- 4.9. Uskutočnenie predmetu tejto zmluvy bude objednávateľ financovať z Programu Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, kód žiadosti: NFP401201DZX8, Názov projektu: Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13. Vzhľadom k tomu zmluva o dielo nadobudne účinnosť až po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu verejný obstarávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska po ukončení kontroly, ak RO/SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi, ako prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, objednávateľ vyzve úspešného uchádzača na prevzatie staveniska momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy resp. dôjde k uplatneniu ods. 9.13. čl. 9 tejto zmluvy.

ČI. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom na základe čiastkových mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom po ukončení kalendárneho mesiaca, ktoré boli reálne vykonané za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že fakturované práce tvoria funkčný celok a doručených objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Čiastková faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu so súpisom vykonaných prác a fotodokumentáciou, ktorého cena musí byť vopred potvrdená stavebným dozorom spôsobom podľa 5.3 tohto článku vrátane potvrdenia objednávateľa o odstránení vád a nedorobkov na čiastkovom plnení. Čiastková faktúra musí byť overiteľná spôsobom podľa článku 5 bod 5.2 zmluvy. Po ukončení a odovzdaní celého diela zhotoviteľ vystaví konečnú/záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr, do 14 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a v prípade, ak budú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedené vady a nedorobky, bude vystavená do 14 dní po ich odstránení. Okrem náležitostí uvedených v odseku 5.5 tohto článku zmluvy bude obsahovať:

- označenie: Záverečná faktúra,
- vyúčtovanie dohodnutých prác a všetkých prípadných prác navyše,
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. 8. tejto zmluvy, ako aj
- oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody,
- vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených

- objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,
 - vyúčtovanie zľavy z ceny diela,
 - potvrdenie objednávateľa o odstránení väd a nedorobkov zhotoviteľom.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry (čiastková a konečná) je Súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení a Záznam z overovania vykonaných a fakturovaných prác. (prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu stavebných prác- zisťovací protokol o stavebných prácach, krycí list faktúry, rekapitulácia, súpis vykonaných prác aj v elektronickej verzii výlučne v excelovskom formáte, vrátane priebežnej fotodokumentácie, ak nebola súčasťou stavebného denníka). Zhotoviteľ pri fakturovaní jednotlivých položiek musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je uvedené v ním ocenenom výkaz výmer.
 - 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry (čiastková a konečná), musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený podpisom a pečiatkou objednávateľa a podpisom a pečiatkou stavebného dozoru.
 - 5.4. Faktúra (čiastková a konečná) musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 4 originálnych vyhotoveniach.
 - 5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
 - 5.6. V prípade, že faktúra (čiastková a konečná) nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
 - 5.7. Lehota splatnosti faktúr je maximálne 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že posledný deň splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
 - 5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
 - 5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. úhradu konečnej faktúry), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej

objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávatelom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávatelovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávatelom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávatelovi vrátiť.

ČI. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer, podmienok tejto zmluvy a príloh k nej, a že minimálne počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo ako celok má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. V prípade výskytu vád diela záručná doba začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o odstránení vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady nie je dotknutá tým, že objednávatel neoznámil zhotoviteľovi vady vykonaného diela bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávatel teda môže reklamovať vady bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávatel povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád a nárokov zo zodpovednosti za vady musí objednávatel uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
- 6.3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania celého Diela objednávatelovi a jeho prevzatia objednávatelom bez vád a nedorobkov. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba min. 24 mesiacov a v prípade vyššej záručnej doby tak podľa týchto záručných listov. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi osobitnú záručnú dobu na okná v trvaní 72 mesiacov, na strechu v trvaní 10 rokov a na konkrétny zatepľovací systém v trvaní 10 rokov.
- 6.4. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania celého diela objednávatelovi a jeho prevzatím objednávatelom bez vád a nedorobkov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej objednávatel nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo alebo jeho časť riadne užívať.
- 6.5. V čase trvania záručnej doby má objednávatel nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.6. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávatel bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatela a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady o čom písomne upovedomí objednávatela. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.8. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávatela pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

ČI. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti prác a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia (uzávierka komunikácie pre ťažké mechanizmy) a určenie dopravných trás. Zhotoviteľovi prehlasuje, že sú mu zrejme miestne pomery a akceptuje ich.
- 7.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek (najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na životné prostredie. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu ku objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí. Zhotoviteľ eliminuje v maximálnej možnej miere vyniknutú prašnosť a hlučnosť.
- 7.3. Ak dielo nebude začaté vykonávaním stavebných prác priamo na stavenisku, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.5. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer bez požadovania zmien projektu, resp. použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva a ktoré odsúhlasil objednávateľ.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 7.8. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 7.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú činnosti podľa tejto zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávateľa, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo

objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany životného prostredia, a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko.

- 7.11. Za účelom preškolenia objednávateľ poskytne zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu životného prostredia platné pre pracovisko, čo zhotoviteľ potvrdí pri prevzatí staveniska.
- 7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 7.13. Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.
- 7.14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí on alebo jeho subdodávateľia, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek životného prostredia alebo únik znečisťujúcich látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave. Informácie sa podávajú na: adrese objednávateľa uvedenej v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prípadmi mimoriadneho zhoršenia alebo ohrozenia kvality vôd sú najmä úniky znečisťujúcich látok súvisiace s ich manipuláciou a prepravou (ropné látky, chemikálie, náterové hmoty a pod.) do voľnej pôdy a do prostredia súvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojných zariadeniach, dopravných prostriedkoch a strojných mechanizmoch, ktoré sú príčinou úniku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich preškolenie zamestnancov, predložením oprávnení zamestnancov na výkon činnosti podľa tejto zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie/pokuty uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, ak tieto povinnosti podľa tohto článku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok zhotoviteľ objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.
- 7.17. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania počas plnenia tejto zmluvy. V prípade, ak toto porušenie

zistené bude, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá by mohla vzniknúť objednávateľovi tým, že objednávateľ prijme od zhotoviteľa prácu alebo službu podľa tejto zmluvy, ktorú mu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré bude musieť objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne zhotoviteľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva alebo zamestná.

- 7.19. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.20. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť na svoj náklad do pôvodného stavu.
- 7.21. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nebanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.22. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.23. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.24. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia zákona č. 136/2010 Z.z. o ovzduší, zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľovi je povinný pri nakladaní s odpadom dodržiavať ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) a uložiť alebo ponechať odpad len na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad len v súlade s týmto zákonom. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) recyklovateľný stavebný odpad odovzdať na recykláciu,
 - b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
 - c) nebezpečný odpad (napr. azbest) bezpečne dočasne umiestniť, resp. uložiť na stavenisku, likvidovať a odstrániť zo stavby v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a súvisiacim platnými právnymi predpismi.
- 7.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.27. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a predmetu tejto zmluvy a jej príloh, a/alebo použije materiály odlišné od materiálov uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, objednávateľ je oprávnený neuhradiť faktúru za takéto práce a/alebo materiály, pričom je zhotoviteľ povinný odlišné materiály na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstrániť a nahradiť materiálom podľa tejto zmluvy. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ je oprávnený takéto materiály odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
- 7.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa a stavebného dozora k účasti na skúškach podľa bodu 7.33. tohto článku zmluvy.
- 7.29. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva Stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.30. Objednávateľ a stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.31. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ a bude ho vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.32. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela). Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
- 7.33. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie celého Diela.
- 7.34. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- názov diela, identifikáciu zmluvy o dielo,
- dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy,
- dátum skutočného ukončenia zhotovenia diela,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených väd,
- lehoty na odstránenie väd,
- zoznam odovzdávaných dokladov v zmysle prílohy č. 8 Zmluvy,
- vyhlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžka záručnej doby,
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
- vyhlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia väd.

7.35. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.36. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.37. Dielo ukončené celkom sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu väd a nedorobkov. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa.
- 7.38. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými normami alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentáciou, prípadne ak vykazuje vady, ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
- 7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia väd, bude rozhodujúce stanovisko objednávateľa. S odstraňovaním väd predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje začať bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich okamžitého neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade výskytu väd diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením väd tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom.

- 7.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.41. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené:
- a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - b) poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (najmä avšak nielen subdodávateľa zhotoviteľa) na sumu zodpovedajúcu minimálne 50 % ceny za dielo podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- Účinné poistné zmluvy podľa písm. a) a b) tohto bodu sú prílohou č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v ods. a) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela, v ods. b) tohto článku udržiavať po celý čas vykonávania diela a aj počas plynutia záručnej doby a vinkulovať prípadné poistné plnenie v prospech objednávateľa, ako aj plniť všetky ďalšie podmienky zmluvne vyhradené poisťiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poisťiteľ bude oprávnený znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.
- 7.42. V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo e-mailom informovať objednávateľa a poisťiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poisťiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť diela a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poisťiteľ príslušné poistné plnenie vypláti.
- 7.43. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravných špičiek, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.45. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude na vlastné náklady efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.46. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.47. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.48. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok/podružných meračov – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní diela.
- 7.49. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

7.50. Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:

- a) kľúčových odborníkov na plnenie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy, pričom sa jedná o odborníkov, u ktorých zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť týchto kľúčových odborníkov.
- b) výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ján Rúra, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto zmluve;
- c) výkonom funkcie zástupcu stavbyvedúceho: Ing. Michal Karas, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu odborníka alebo inú osobu uvedenú v tejto zmluve.

7.51. Zhotoviteľ navrhne zmenu osoby uvedenej v bode 7.50. tohto článku zmluvy výlučne v prípade:

- a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,
- b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemôže zhotoviteľ ovplyvniť,
- c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

7.52. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene v osobe uvedenej v bode 7.50. z dôvodov uvedených v bode 7.51. tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu spôsobilej osoby“ v rozsahu:

- názov navrhovaného odborníka
- meno a priezvisko navrhovaného odborníka
- doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva.

7.53. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 7.52. tohto článku, nie je oprávnený pokračovať v zhotovení diela pre časť plnenia odborníkom podľa bodu 7.50. tohto článku zmluvy: Objednávateľ vyznačí v SD prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením diela.

7.54. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom vozidiel, strojov zariadení, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny vozidla, stroja či zariadenia, táto zmena vozidla, stroja či zariadenia musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu vozidla, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni predtým než toto vozidlo, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia, či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto vozidla, stroja a zariadenia, nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto vozidlu, stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia

predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby vozidlo, stroj či zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto vozidlom, či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Výmena vozidla, stroja alebo zariadenie musí mať technické parametre na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú dané technické zariadenie plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7. bodu 7.33. až 7.37. tejto zmluvy) v lehote podľa čl. 3. bodu 3.1 a 3.2, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela uvedenej v čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ktoré bude dôvodom na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu alebo dôvodom na vrátenie príspevku poskytnutého na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z dôvodov na strane Zhotoviteľa, najmä, nie však výlučne nedodanie Diela riadne a včas, v dôsledku čoho zanikne Objednávateľovi nárok na poskytnutie prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, alebo Objednávateľovi takýto nárok nevznikne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na výzvu Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny Diela. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že takúto výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú a predvídateľnú a že bola určená vzhľadom na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
- 8.3. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z čl. 7. bodu 7.51. a 7.52. a čl. 12. bodu 12.2. a 12.3. tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý deň omeškania a to aj opakovane.
- 8.4. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore podľa Príloh č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov 100,00 € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne počas záručnej doby, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a každú vadu.
- 8.6. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- €. Za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na stavenisku po vplyvom alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé porušenie, a to aj opakovane.
- 8.7. V prípade porušenia niektorej povinnosti zhotoviteľa, týkajúcej sa nakladania s odpadom podľa čl. 7 ods. 7.25. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné ukladať aj opakovane.
- 8.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti lehote jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.
- 8.9. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7.41. a 7.42. tohto článku a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť

objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poisťovateľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.

- 8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 8.11. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadajú druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 9.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinnosti budú považovať porušenie zmluvy, vrátane jej príloh, a to najmä:
- porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo
 - porušenie povinnosti alebo vznik okolnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od zmluvy uvedený v ods. 9.2 alebo 9.3 tohto článku zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ:
- nezaplatí odsúhlasené faktúry do 90 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti,
 - neposkytne zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ vopred vyžiadal písomne.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak:
- je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
 - zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy,
 - zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej prílohách, s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi objednávateľa,
 - zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v čl. 7. ods. 7.54. tejto zmluvy,

- f) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa,
- g) zhotoviteľ stratil oprávnenie realizovať dielo,
- h) voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, resp. návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku alebo ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- i) zhotoviteľovi v priebehu plnenia zmluvy bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
- j) u zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa dôjde k výmazu z registra partnerov verejného sektora, a/alebo ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od tejto zmluvy,
- k) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda alebo hrozí vznik škody,
- l) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne,
- m) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas,
- n) a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
- o) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí zmluvy, sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovaní,
- p) zhotoviteľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou.

9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

9.7. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak táto zmluva nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

9.8. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy.

9.9. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť stavenisko/pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo ochrany života alebo majetku alebo ak si to

vyžaduje bezpečnosť pri realizácii diela.

- 9.10. V prípade predčasného ukončenia o odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela zmluvné strany spíšu čiastkový preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä:
- zoznam častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - ocenenie vykonaných prác a dodávok podľa položkovitého rozpočtu; ocenenie musí byť v súlade s touto zmluvou a za predpokladu, že práce a dodávky budú tvoriť funkčný celok,
 - zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
 - stav meračov vody a elektrickej energie,
 - súpis odovzdávaných dokladov,
 - dátum a podpisy poverených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 9.11. Bez odovzdania a prevzatia nedokončeného diela a bez spísania čiastkového preberacieho protokolu podľa ods. 9.10. tohto článku a vypratania staveniska nie je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi fakturovať cenu nedokončeného diela.
- 9.12. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa skončenia tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plnení tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotoviteľom pre objednávateľa vyhotovené alebo pre neho určené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy je tak zhotoviteľ povinný urobiť v lehote podľa ods. 9.9. tohto článku zmluvy.
- 9.13. Zmluva o dielo zaniká aj v prípade:
- ak objednávateľ nezíska finančné prostriedky z prostriedkov mechanizmu PM - prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, v rámci programu „Plán obnovy a odolnosti“;
 - ak objednávateľ odmietne prijať finančné prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov resp. od nej odstúpi;
 - ak poskytovateľ neschváli použitý postup zadávania zákazky;
 - ak po ukončení kontroly po uzavretí zmluvy poskytovateľ identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a objednávateľ nebude akceptovať navrhovanú ex ante finančnú opravu uvedenú v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom.
- 9.14. V uvedených prípadoch zmluva o dielo zaniká bez nároku zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči objednávateľovi.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ raz týždenne, podľa potreby a najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela v Prílohe č. 2, 3 a 4 tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného diela, resp. jeho časti.

Čl. 11 Zabezpečenie

11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoj záväzok riadne a včas vykonať dielo podľa tejto zmluvy výkonovou zábezpekou vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska za účelom zabezpečenia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi počas realizácie diela vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy o dielo pre prípad, že objednávateľovi vznikne voči zhotoviteľovi pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť výkonovú zábezpeku bankovým prevodom na účet objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo, resp. vo forme bankovej záruky. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z výkonovej zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy o dielo z dôvodov na strane zhotoviteľa. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny diela, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

Banková záruka na riadne vykonanie diela musí byť vystavená na dobu do 60 dní od uplynutia lehoty zhotovenia diela podľa článku 3 ods. 3.2. tejto zmluvy plus počtu dní dohodnutých na odstránenie väd a nedorobkov. Pre prípad, že bude hroziť uplynutie platnosti tejto bankovej záruky pred vykonaním diela, musí banková záruka umožňovať predĺžovanie jej platnosti o ďalších šesťdesiat (60) dní, a to aj opakovane. Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť, aby platnosť bankovej záruky bola predĺžená alebo bola vystavená nová tak, aby mal objednávateľ k dispozícii platnú bankovú záruku na dobu do času vykonania diela. Najneskôr tridsať (30) dní pred uplynutím platnosti bankovej záruky odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dodatok k bankovej záruke alebo novú bankovú záruku s predĺženou platnosťou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený čerpať bankovú záruku v plnej výške, a takto čerpané prostriedky sa budú považovať výkonovú zábezpeku, ktorú objednávateľ vráti zhotoviteľovi v lehote do 30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, resp. po predložení garančnej zábezpeky podľa odseku 11.2. tohto článku. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená renovovanou bankou so sídlom na území Slovenskej republiky resp. pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradný preklad do slovenského jazyka.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najmä avšak nielen záväzky

- a) zo zodpovednosti za vady diela,
- b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
- c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné,

garančnou zábezpekou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH podľa článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy vo forme bankovej záruky, alebo prevodom na účet objednávateľa špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy o dielo. Garančnú zábezpeku uvoľní

objednávateľ do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (60 mesiacov podľa b. 6.3. tejto zmluvy), avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávatelom reklamované) vady diela. Banková záruka musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po podpísaní protokolu o odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávatelovi na schválenie. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávatel'a na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, s výnimkou českého jazyka, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávatel'ovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Čl. 12. Subdodávateľia

12.1. Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

a. subdodávateľ: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Praha 8 180 00, Česká republika, IČO: 45 309 612 – ostatné údaje vid'. priložený výpis z RPVS

5,8 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
predmet subdodávky: stavebné práce

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,

navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

b. subdodávateľ: O.K. s.r.o., Letná 47, Košice, Slovenská republika, IČO: 36 590 321 – ostatné údaje vid'. priložený výpis z RPVS

1,98 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
predmet subdodávky: lešenárske práce

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,

navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

c. subdodávateľ: TOPCONTROL s.r.o., Budovateľská 11628/38, Prešov, Slovenská republika, IČO: 46 155 571 – ostatné údaje vid'. priložený výpis z RPVS

3,96 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
predmet subdodávky: elektroinštalačné práce

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,

navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

d. subdodávateľ: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2246/5, Praha 8 180 00, Česká republika, IČO: 25 021 915 – ostatné údaje vid'. priložený výpis z RPVS

19,14 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok,
predmet subdodávky: elektroinštalačné práce

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,

navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

- 12.2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v bode 12.1. tohto článku.
- 12.3. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu podľa ods. 12.1. tohto článku zmluvy.
- 12.4. Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa meniť percentuálny podiel subdodávok u svojich subdodávateľov uvedených v tomto článku zmluvy. Zároveň je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa uvedení v tomto článku zmluvy nezadali svoju subdodávku resp. jej časť žiadnemu inému subdodávateľovi.
- 12.6. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom ani žiadnym tretím osobám zhotovenie celého diela a pri zhotovení diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sám.
- 12.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že všetci jeho zamestnanci a jeho subdodávateľa podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy sú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy a majú potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k realizácii tejto zmluvy.
- 12.8. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase/nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o navrhovanom subdodávateľovi a informácií podľa ods. 12.3. v spojení s ods. 12.1. písm. d) a e) tohto článku zmluvy.
- 12.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo a s objednávateľom bezodkladne uzavrie dodatok k zmluve.

Čl. 13 Zmena zmluvy

- 13.1. Zmeniť rozsah vykonávaného diela je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade zistenia navyše prác je zhotoviteľ povinný okamžite informovať objednávateľa a po ich odsúhlasení ich vykonať v lehotách, ktoré si zmluvné strany dohodnú, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác a dodávok.
- 13.2. Zmeny rozsahu vykonávania diela, za dodržania podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania (najmä ustanovenie § 18 verejnom obstarávaní), v prípade, že sa takéto schválenie vyžaduje, je možné vykonať len na základe zmenových konaní začatých jednotlivými písomnými zmenovými listami doručenými zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ nie je pred ukončením zmenového konania oprávnený zmenu diela realizovať, ak mu

objednávateľ v naliehavých prípadoch nevydá pokyn, aby zmenu diela začal realizovať aj p ukončením takéhoto zmenového konania.

- 13.3. Zmenové listy musia vo vzťahu k navrhovaným zmenám obsahovať odôvodnenie, čo do
- dôvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizácie naviac prác,
 - navrhovaného stavebnotechnického riešenia,
 - vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonávania diela a projektovú dokumentáciu,
- 13.4. Prílohami zmenového listu musia byť:
- a) výkaz výmer dotknutých stavebných objektov a/alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivých položkách) a rozpočet,
 - b) písomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.
- 13.5. Zmenové listy predkladá zhotoviteľ objednávateľovi v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme na CD/DVD resp. USB médiu.
- 13.6. Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy o dielo. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- 13.7. Cena za dielo nad rozsah stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, a to formou písomných dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by takto zvyšoval cenu za dielo, je možné uzatvoriť za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.
- 13.8. V prípade požiadavky na vykonanie naviac prác takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer stavby diela, budú pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu určujúce ceny z cenníka CENKROS vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy znížené o 10 %; ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena. Na naviac práce platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.
- 13.9. V prípade, že zhotoviteľ, po doručení písomného pokynu objednávateľa (stavebného dozoru) o zmene rozsahu vykonávaného diela, v lehote uvedenej objednávateľom nesplní povinnosti vyplývajúce z tohto odseku, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu „naviac prác“ na diela treťou osobou.
- 13.10. Doručením písomného oznámenia (pokynu) objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takýchto vykonaných „menej prác“.
- 13.11. Zmeny rozsahu vykonávania diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení a vybavenia sa nepovažujú za vykonanie naviac prác a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.
- 13.12. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, aj v nasledovných prípadoch, ak:
- a) ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - 1. vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - 2. vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
 - b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
 - c) zhotoviteľ uplatní ustanovenie čl. 12. bodu. 12.3. tejto zmluvy,
 - d) u zhotoviteľa nastane dôvodná potreba podľa čl. 7. bodu. 7.51. tejto zmluvy, na zmenu osoby uvedenej v čl. 7. bodu 7.50. tejto zmluvy,

- e) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.),
- f) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodne stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu,
- g) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodne navrhované materiály sa počas plnenia zmluvy ukážu ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované materiály budú ekvivalentné.

Čl. 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.3. Akákoľvek časť alebo súčasť diela zhotovená zhotoviteľom prechádza do vlastníctva objednávateľa až okamihom odovzdania diela ako celku na základe preberacieho protokolu. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach použitých na zhotovenie diela až do doby úplného odovzdania celého diela objednávateľovi znáša zhotoviteľ.
- 14.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán, prípadný prevod povinnosti z tejto zmluvy o dielo bude možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.4. článku 7. Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, Štátneho stavebného dohľadu..
- 14.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 14.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenie.
- 14.9. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a bude zverejnená na webovom sídle Centrálného registra zmlúv Slovenskej republiky (www.crz.gov.sk) súlade s § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka až po získaní nenávratných finančných prostriedkov z Programu Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, kód žiadosti: NFP401201DZX8, Názov projektu: Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13, nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov zo strany objednávateľa.
- 14.10. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu, založeného touto zmluvou (napríklad výpoveď zmluvy, okamžité odstúpenie od zmluvy, uplatnenie úrokov z omeškania, uplatnenie zmluvnej pokuty), sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, keď bola objednávateľovi vrátená, i keď sa

adresát o tom nedozvedel. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom uvedenej adresy ako adresa pre doručovanie písomností v Zmluve ako doporučené listové zásielky, tieto písomnosti považujú za doručené adresátovi, aj keď:

- adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenie dňom odmietnutia prijatia zásielky,
- zásielka bola na pošte uložená a adresát ju neprevzal do troch dní od uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel,
- bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o uložení nedozvedel,
- zásielka bola odoslaná adresátovi do jeho aktivovanej elektronickej schránky a adresát si v úložnej 15-dňovej lehote túto úradnú elektronickejšprávu neprečíta, elektronickejšpráva, vrátane všetkých elektronickejšdokumentov ako jej súčasť, sa považuje za doručenie

14.11. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že objednávateľ uzatvára túto Zmluvu len na základe skutočnosti, že dielo ako je definované v čl. 2 tejto zmluvy bude financované z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že ak by objednávateľ prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov nezískal, objednávateľ by túto zmluvu neuzavrel.

14.12. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

14.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:


- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Záväzné návrhy realizácie diela – vozidlá, stroje, zariadenia
- Príloha č. 3 – Záväzné návrhy realizácie diela – pracovníci
- Príloha č. 4 - Záväzný časový návrh etáp realizácie diela
- Príloha č. 5 – Kópie poistných zmlúv
- Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 7 – Stavebné povolenie
- Príloha č. 8 - Zoznam odovzdávaných dokladov

V Bratislave dňa: 2024
11-10-2024

Za zhotoviteľa:



Ing. Róbert Pátek,
predseda predstavenstva



Ing. Tomáš Vašut
Člen predstavenstva

V Košicích, dňa: 22.10 2024

Za objednávateľa:



prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.,
rektor

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **01.10.2024**

Číslo vložky: **7110**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Subterra a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Koželužská

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2246/5

c) **Názov obce**: Praha 8

d) **Psč**: 18000

e) **Štát**: Česká republika

IČO: 45309612

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 02.03.2023

Obchodné meno : Subterra a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Koželužská

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2246/5

c) **Názov obce**: Praha 8

d) **Psč**: 18000

e) **Štát**: Česká republika

IČO: 45309612

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.08.2017 - 01.03.2023

Obchodné meno : Subterra a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Koželužská

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2246/5

c) **Názov obce**: Praha 8

d) **Psč**: 18000

e) **Štát**: Česká republika

IČO: 45309612

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 31.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Tomášek & partners, s. r. o.

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rožňavská
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2
 - c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
 - d) **Psč:** 821 01
 - e) **Štát:** Slovenská republika
- IČO :** 36858811
Platnosť : od: 01.08.2017
-

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : MUDr. Jarmila Gajdárová

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Strmý vršok
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8070/70
 - c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
 - d) **Psč:** 841 06
 - e) **Štát:** Slovenská republika
- Dátum narodenia :** 12.04.1970
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017
-

Meno : Ing. Tomáš Klepetko

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 56
 - c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
 - d) **Psč:** 821 08
 - e) **Štát:** Slovenská republika
- Dátum narodenia :** 16.09.1970
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017
-

Meno : Ing. Daniela Müllerová

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 56
 - c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
 - d) **Psč:** 821 08
 - e) **Štát:** Slovenská republika
- Dátum narodenia :** 09.09.1967
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017
-

Meno : Ing. Rastislav Knotek

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mierová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 36
c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
d) **Psč:** 821 05
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 07.05.1971
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Branislav Turanský
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Horná
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 34
c) **Názov obce:** Vrútky
d) **Psč:** 038 61
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 18.12.1967
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Róbert Turanský
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ľ. Štúra
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1
c) **Názov obce:** Vrútky
d) **Psč:** 038 61
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 28.12.1964
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Viktor Karel
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Radvanská
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5
c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto
d) **Psč:** 811 01
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 24.03.1942
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Dana Apalovičová
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Donská
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7506/71
c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
d) **Psč:** 841 06
e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.01.1972
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Viliam Turanský
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Priehradná
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 18
c) **Názov obce**: Martin
d) **Psč**: 03601
e) **Štát**: Slovenská republika
Dátum narodenia : 05.06.1941
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Ivan Šesták
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Havelkova
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 32
c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Lamač
d) **Psč**: 84103
e) **Štát**: Slovenská republika
Dátum narodenia : 14.09.1943
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Dušan Mráz
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Stromová
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 472/7
c) **Názov obce**: Budča
d) **Psč**: 96233
e) **Štát**: Slovenská republika
Dátum narodenia : 06.05.1954
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Daniel Knotek
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Košická
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 49
c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Ružinov
d) **Psč**: 82108
e) **Štát**: Slovenská republika
Dátum narodenia : 25.02.1946
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. František Kočí

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: K rovinám

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 557/6

c) **Názov obce**: Praha 5

d) **Psč**: 15800

e) **Štát**: Česká republika

Dátum narodenia : 31.10.1960

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Tomáš Šesták

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 17180/49

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč**: 821 08

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 09.04.1980

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. František Potisk

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Guothova

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2756/3

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč**: 831 01

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.04.1944

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.08.2018

Meno : Ing. Jindřich Hess

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Spojovací

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 304

c) **Názov obce**: Jevany

d) **Psč**: 281 66

e) **Štát**: Česká republika

Dátum narodenia : 12.01.1973

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 17.04.2019

Meno : Ing. Zdeněk Šinovský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nad Okrouhlíkem

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2351/4

c) **Názov obce:** Praha 8

d) **Psč:** 18200

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 10.10.1947

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.07.2020

Meno : Ing. Martin Mráz

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kimovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9360/38

c) **Názov obce:** Zvolen

d) **Psč:** 960 01

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.11.1980

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.07.2020

Meno : MUDr. Marcela Šoltýsová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** 1. mája

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3

c) **Názov obce:** Sliač

d) **Psč:** 962 31

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.11.1981

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.07.2020

Meno : Ing. Pavel Pilát

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nad Okrouhlíkem

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2290/3

c) **Názov obce:** Praha 8

d) **Psč:** 182 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 30.06.1959

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 25.09.2020

Meno : Silvie Hessová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Zborovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1023/21

c) **Názov obce:** Smíchov, Praha 5

d) **Psč:** 150 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 09.03.1969

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.02.2022

Meno : Ing. Ján Dudáš

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 17180/49

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82108

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 17.12.1943

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 10.08.2023

Meno : Ing. Jindřich Hess

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Azzoniho

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 738/6

c) **Názov obce:** Malešice, Praha 10

d) **Psč:** 108 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 13.05.1940

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.07.2024

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 08.08.2024

Dátum overenia : 06.08.2024

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **01.10.2024**

Číslo vložky: **32919**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Koželužská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2450/4

c) **Názov obce:** Libeň, Praha 8

d) **Psč:** 180 00

e) **Štát:** Česká republika

IČO: 25021915

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 03.03.2023

Obchodné meno : Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Koželužská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2450/4

c) **Názov obce:** Libeň, Praha 8

d) **Psč:** 180 00

e) **Štát:** Česká republika

IČO: 25021915

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 12.02.2021 - 02.03.2023

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Tomášek & partners, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rožňavská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 821 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36858811

Platnosť : od: 12.02.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : MUDr. Jarmila Gajdárová

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Strmý vršok
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8070/70
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
- d) **Psč:** 841 06
- e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.04.1970

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Ivan Šesták

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Havelkova
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 32
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Lamač
- d) **Psč:** 841 03
- e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 14.09.1943

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Tomáš Klepetko

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 56
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
- d) **Psč:** 821 08
- e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.09.1970

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Daniela Müllerová

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická
- b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 56
- c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
- d) **Psč:** 821 08
- e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 09.09.1967

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Rastislav Knotek

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mierová

b) Súpisné/Orientačné číslo: 36
c) Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov
d) Psč: 821 05
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 07.05.1971
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Daniel Knotek
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Košická
b) Súpisné/Orientačné číslo: 49
c) Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov
d) Psč: 821 08
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 25.02.1946
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Branislav Turanský
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Horná
b) Súpisné/Orientačné číslo: 34
c) Názov obce: Vrútky
d) Psč: 038 61
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 18.12.1967
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Róbert Turanský
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Ľ. Štúra
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1
c) Názov obce: Vrútky
d) Psč: 038 61
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia : 28.12.1964
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Viliam Turanský
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Priehradná
b) Súpisné/Orientačné číslo: 18
c) Názov obce: Martin
d) Psč: 036 01
e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 05.06.1941
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : MUDr. Marcela Šoltýsová
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: 1. mája
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 3
c) **Názov obce**: Sliač
d) **Psč**: 962 31
e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.11.1981
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Martin Mráz
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Kimovská
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 9360/38
c) **Názov obce**: Zvolen
d) **Psč**: 960 01
e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 12.11.1980
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Dušan Mráz
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Stromová
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 472/7
c) **Názov obce**: Budča
d) **Psč**: 962 33
e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 06.05.1954
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Viktor Karel
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Radvanská
b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 5
c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
d) **Psč**: 811 01
e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 24.03.1942
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. František Potisk

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Guothova
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2756/3
 - c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 - d) **Psč**: 831 01
 - e) **Štát**: Slovenská republika
- Dátum narodenia** : 25.04.1944
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021
-

Meno : Ing. Pavel Pilát

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Nad Okrouhlíkem
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2290/3
 - c) **Názov obce**: Libeň, Praha 8
 - d) **Psč**: 182 00
 - e) **Štát**: Česká republika
- Dátum narodenia** : 30.06.1959
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021
-

Meno : Ing. Jindřich Hess

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Spojovací
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 304
 - c) **Názov obce**: Jevany
 - d) **Psč**: 281 66
 - e) **Štát**: Česká republika
- Dátum narodenia** : 12.01.1973
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021
-

Meno : Ing. Zdeněk Šinovský

Sídlo :

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Nad Okrouhlíkem
 - b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 2351/4
 - c) **Názov obce**: Libeň, Praha 8
 - d) **Psč**: 182 00
 - e) **Štát**: Česká republika
- Dátum narodenia** : 10.10.1947
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 12.02.2021
-

Meno : Ing. František Kočí

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** K rovinám

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 557/6

c) **Názov obce:** Jinonice, Praha 5

d) **Psč:** 158 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 31.10.1960

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Dana Apalovičová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Donská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7506/71

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

d) **Psč:** 841 06

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.01.1972

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Ing. Tomáš Šesták

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 17180/49

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 821 08

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 09.04.1980

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2021

Meno : Silvie Hessová

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Zborovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1023/21

c) **Názov obce:** Smíchov, Praha 5

d) **Psč:** 150 00

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia : 09.03.1969

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 12.02.2022

Meno : Ing. Ján Dudáš

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 17180/49
c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
d) **Psč:** 821 08
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 17.12.1943
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 05.08.2023

Meno : Ing. Jindřich Hess
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Azzoniho
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 738/6
c) **Názov obce:** Malešice, Praha 10
d) **Psč:** 108 00
e) **Štát:** Česká republika
Dátum narodenia : 13.05.1940
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 16.08.2024

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 15.08.2024
Dátum overenia : 13.08.2024
Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

POISTNÝ CERTIFIKÁT - Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

<p>Poistení: Metrostav Slovakia a. s. Mlynské Nivy 68, SK - 824 77 Bratislava IČO: 47 144 190 IČ DPH: SK2023755712 Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B. ako hlavný dodávateľ / dodávateľ (zhotoviteľ) ďalej investor (objednávateľ) ako zmluvné strany príslušnej zmluvy o dielo uzatvorenej za účelom budovania stavebného alebo montážneho diela prihláseného a špecifikovaného v príhláške do poistenia, dodávaného poistníkom v súlade s právnymi a technickými predpismi. Poistenými sú i subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností, ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo, stavebný dozor poisteného diela a členovia konzorcia, ktorých dodávky sú zahrnuté do poistnej sumy pre budované dielo v prípade ak Metrostav SK a.s. vystupuje ako vedúci člen konzorcia a má zmluvnú povinnosť poistiť aj záujmy ostatných členov združenia.</p>	<p>Poistovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava IČO: 00 151 700 Mestský súd BA III, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.</p>
--	---

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednanú rámcovú poistnú zmluvu na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden rok v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

PREDMET POISTENIA:	<p>Toto poistenie sa vzťahuje na každý stavebný projekt vykonaný poisteným, pokiaľ ide o realizáciu výlučne nasledovných stavebných/montážnych diel:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly); b.) komunikácie a cestné stavby s mostnými objektmi pokiaľ celková dĺžka premostenia nepresiahne 120 metrov, koľajové dráhy, spevnené plochy, terénne úpravy, protihlukové steny; c.) kanalizácie, čističky odpadových vôd, ochranné stavby; a subdodávky pre tieto diela. d.) akékoľvek rekonštrukcie a opravy diel v zmysle písm. a.) – c.) predmetu poistenia.
---------------------------	--

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Stavebné poistenie proti všetkým rizikám – CAR
-------------------------------	--

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	491 100 604 zo dňa 30.04.2013 a v zmysle neskorších dodatkov
-------------------------------	--

PLATNOSŤ RÁMCOVEJ POISTNEJ ZMLUVY:	od 01.05.2013 – na neurčito
---	-----------------------------

POISTNÉ OBDOBIE:	1 rok
-------------------------	-------

DOBA POISTENIA DIELA:	Maximálna doba poistenia jedného diela je 24 mesiacov a je nasledovaná krytím 24 mesiacov v zmysle doložky 004 - Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach
------------------------------	--

<p>ROZSAH POISTENIA:</p>	<p>Poistenie je dojednané v rozsahu rámcovej poisťnej zmluvy, VPP-CAR: Všeobecná časť, Oddiel I, Oddiel II a nasledujúcich doložiek:</p> <p>Doložka 002 – Krytie križovej zodpovednosti; Doložka 004 – Rozšírené krytie škôd spôsobených pri záručných prácach (24 mesiacov); Doložka 006 – Krytie osobitných nákladov na nadčasové hodiny, prácu v noci a počas zákonom stanovených sviatkov a na expresnú dopravu; Doložka 102 – Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia; Doložka 107 – Výhrada pre ubytovne a stavebné sklady; Doložka 109 – Výhrada pre skladovanie stavebného materiálu; Doložka 110 – Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou; Doložka 112 – Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku; Doložka 115 – Krytie chýb projektu; Doložka 116 – Krytie častí budovanej stavby prevzatých alebo uvedených do prevádzky; Doložka 117 – Osobitné podmienky pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí Doložka 119 – Existujúci majetok alebo majetok, ktorý patrí, je v držbe, opatere, úschove alebo pod kontrolou poisteného; Doložka 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a oporných múrov; Doložka 150 – Poistenie pre prípad krádeže a lúpeže v mieste poistenia; Doložka 155 – Zmluvné dojednania pre poistenie škôd spôsobených náhlym a náhodným únikom znečisťujúcich látok</p>																																		
<p>POISTNÁ SUMA / LIMITY POISTNÉHO PLNENIA</p>	<table border="0"> <tr> <td>Odd. I VPP - Budovaná stavba:</td> <td>hodnota kontraktu uvedená v prihláške do poistenia max. 20 000 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:</td> <td>10 % z poisťnej sumy diela, max. 330 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia:</td> <td>nedojednané</td> </tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Existujúci majetok Investora:</td> <td>20 % z poisťnej sumy diela, max. 1 660 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odd. I VPP - Odstránenie sutín:</td> <td>650 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pre diela s poisťnou sumou do € 3 mil.</td> <td>35 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>pre diela s poisťnou sumou nad € 3 mil.</td> <td>350 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odd. II VPP – Regresy z titulu pracovných úrazov</td> <td>20 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Odstránenie sutín (R.o.D.)</td> <td>20 % z PS „Odd. I VPP – Budovaná stavba“</td> </tr> <tr> <td>pre Krytie osobitných nákladov - doložka 006</td> <td>40 % zo škody, max. 35 000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>pre poistenie rizika projektanta - doložka 115</td> <td>50 % z poisťnej sumy diela, max. 7 500 000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117</td> <td>250 metrov</td> </tr> <tr> <td>pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150</td> <td>996 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>pre únik znečisťujúcich látok - doložka 155</td> <td>200 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Veci zamestnancov</td> <td>7 000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>pre škody spôsobené zemetrasením, povodňou, záplavou, zos. pôdy a víchricou</td> <td>10 000 000,00 EUR</td> </tr> </table>	Odd. I VPP - Budovaná stavba:	hodnota kontraktu uvedená v prihláške do poistenia max. 20 000 000,00 EUR	Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	10 % z poisťnej sumy diela, max. 330 000,00 EUR	Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia:	nedojednané	Odd. I VPP - Existujúci majetok Investora:	20 % z poisťnej sumy diela, max. 1 660 000,00 EUR	Odd. I VPP - Odstránenie sutín:	650 000,00 EUR	Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:		pre diela s poisťnou sumou do € 3 mil.	35 000,00 EUR	pre diela s poisťnou sumou nad € 3 mil.	350 000,00 EUR	Odd. II VPP – Regresy z titulu pracovných úrazov	20 000,00 EUR	Odstránenie sutín (R.o.D.)	20 % z PS „Odd. I VPP – Budovaná stavba“	pre Krytie osobitných nákladov - doložka 006	40 % zo škody, max. 35 000,- EUR	pre poistenie rizika projektanta - doložka 115	50 % z poisťnej sumy diela, max. 7 500 000,- EUR	pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	250 metrov	pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	996 000,00 EUR	pre únik znečisťujúcich látok - doložka 155	200 000,00 EUR	Veci zamestnancov	7 000,00 EUR	pre škody spôsobené zemetrasením, povodňou, záplavou, zos. pôdy a víchricou	10 000 000,00 EUR
Odd. I VPP - Budovaná stavba:	hodnota kontraktu uvedená v prihláške do poistenia max. 20 000 000,00 EUR																																		
Odd. I VPP - Zariadenie staveniska:	10 % z poisťnej sumy diela, max. 330 000,00 EUR																																		
Odd. I VPP - Stavebné stroje a strojové zariadenia:	nedojednané																																		
Odd. I VPP - Existujúci majetok Investora:	20 % z poisťnej sumy diela, max. 1 660 000,00 EUR																																		
Odd. I VPP - Odstránenie sutín:	650 000,00 EUR																																		
Odd. II VPP - Poistenie zodpovednosti za škodu:																																			
pre diela s poisťnou sumou do € 3 mil.	35 000,00 EUR																																		
pre diela s poisťnou sumou nad € 3 mil.	350 000,00 EUR																																		
Odd. II VPP – Regresy z titulu pracovných úrazov	20 000,00 EUR																																		
Odstránenie sutín (R.o.D.)	20 % z PS „Odd. I VPP – Budovaná stavba“																																		
pre Krytie osobitných nákladov - doložka 006	40 % zo škody, max. 35 000,- EUR																																		
pre poistenie rizika projektanta - doložka 115	50 % z poisťnej sumy diela, max. 7 500 000,- EUR																																		
pre pokladanie vodných, plynovodných a kanalizačných potrubí - doložka 117	250 metrov																																		
pre krádež, lúpež, vandalizmus - doložka 150	996 000,00 EUR																																		
pre únik znečisťujúcich látok - doložka 155	200 000,00 EUR																																		
Veci zamestnancov	7 000,00 EUR																																		
pre škody spôsobené zemetrasením, povodňou, záplavou, zos. pôdy a víchricou	10 000 000,00 EUR																																		

Dátum vystavenia: 22.05.2024



Digitally signed
by Baleja
GABRIEL
Date: 2024.05.22
10:39:47 +02'00'

PODPIS A PEČIATKA POISŤOVATEĽA

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **01.10.2024**

Číslo vložky: **9695**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : O.K. s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Letná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 47

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Sever

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36590321

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 16.10.2019

Obchodné meno : O.K. s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Moldavská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36590321

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 15.10.2019

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Radovan Spišák

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Petzvalova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3/5

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Západ

d) **Psč:** 04011

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42243416

Platnosť : od: 19.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Michal Podhorín

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tatranská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1237/11

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 07.09.1964

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.07.2017

Meno : Rastislav Čižmarik

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Družstevná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 76/6

c) **Názov obce:** Dlhé Klčovo

d) **Psč:** 09413

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.06.1972

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 19.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 05.02.2024

Dátum overenia : 04.02.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **01.10.2024**

Číslo vložky: **21146**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : TOPCONTROL s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Budovateľská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 11628/38

c) **Názov obce:** Prešov

d) **Psč:** 08001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46155571

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 18.03.2022

Obchodné meno : TOP MPM s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/134

c) **Názov obce:** Bertotovce

d) **Psč:** 08235

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46155571

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 06.12.2017 - 17.03.2022

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Vašiv & Partners s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Murgašova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/3

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 04001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47238836

Platnosť : od: 01.04.2021

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Marek Topor

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 134

c) **Názov obce:** Bertotovce

d) **Psč:** 08235

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 18.08.1989

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 06.12.2017

Meno : Ing. Martin Topor

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 134

c) **Názov obce:** Bertotovce

d) **Psč:** 08235

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.01.1987

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 06.12.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľ'ov výhod

Dátum oznámenia : 21.08.2024

Dátum overenia : 20.08.2024

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že:

- a) som zapísaný registra partnerov verejného sektora resp. najneskôr k podpísaniu zmluvy budem zapísaný v registri partnerov verejného sektora a konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je/nebude žiadna z osôb uvedených v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO
- b) subdodávateľa a/alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu¹, ktorých využívam na plnenie predmetu zákazky a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora resp. najneskôr k podpísaniu zmluvy budú zapísaní do registra partnerov verejného sektora a konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je/nebude žiadna z osôb uvedených v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO

(osoby uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO: 1. prezident SR, 2. člen vlády, 3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, 4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, 5. sudca Ústavného súdu SR alebo sudca, 6. generálny prokurátor SR, špeciálny prokurátor alebo prokurátor, 7. verejný ochranca práv, 8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, 9. štátny tajomník, 10. generálny tajomník služobného úradu, 11. prednosta okresného úradu, 12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo 13. predseda vyššieho územného celku)

V prípade, ak uchádzač resp. jeho subdodávateľ a/alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu má/bude mať zapísanú niektorú z osôb uvedených v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, uvedie jej identifikačné údaje a údaje podľa § 11 ods. 1 písm. c) bodu 1 – ZVO.

meno a priezvisko, konečného užívateľa výhod:	
osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) bodu 1 – 13 (uvedie sa relevantný údaj):	
zamestnávateľ	
pracovná pozícia:	

11 -10- 2024

V DA, dňa

.....
Ing. Róbert Pátek – predseda predstavenstva
Metrostav Slovakia a.s.

.....
Ing. Tomáš Vasut – člen predstavenstva
Metrostav Slovakia a.s.

¹ Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
040 01 Košice

V Bratislave 04.10.2024

K zákazke: „Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13“

VEC: Predloženie poistných certifikátov

Na základe oznámenia o výsledku verejného obstarávania ste nás vyzvali k poskytnutiu súčinnosti pri uzatvorení zmluvy k vyššie uvedenej stavbe (v texte aj *Zmluva o dielo*).

Na základe oznámenia a v zmysle Zmluvy o dielo týmto pre účely ustanovenia 7.41 Zmluvy o dielo predkladáme 2 poistné certifikáty k poisteniu zodpovednosti a poistný certifikát ku CAR poisteniu nasledovne.

CAR poistenie:

- Poistný certifikát 491 100 604


Zodpovednostné poistenie:


- Poistný certifikát **Generali Česká pojišťovna** k zmluve č. 1690396911
- Poistný certifikát **Chubb European Group SE**, organizační složka k zmluve č. CZCASA26385 – 124.

Certifikát spoločnosti Generali je certifikátom k zmluve o poistení zodpovednosti s krytím škôd do výšky poistných limitov v ňom uvedených, druhý certifikát spoločnosti Chubb rozširuje limity poistného plnenia podľa certifikátu od Generali česká pojišťovna.

Týmto zároveň potvrdzujeme, že rozsahy poistení zodpovedajú požiadavkám na poistenia v zmysle Zmluvy o dielo.

S pozdravom


Ing. Róbert Pátek
predseda predstavenstva


Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav Slovakia a. s.

sídlo / registered office Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika
IČO / Identification number 47144190
(pojištěný / Insured)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911.

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.
Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Od 15.6. 2024 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
From 15.6. 2024 and than for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost vč. odpovědnosti za výrobek:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability:
100 000 000 Kč

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance:
20 000 000 Kč

Spoluúčast / Deductible:

20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / Europa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V / at place Praze



Digitálně podepsal

Daniel Krupička

Datum: 2024.06.11

06:37:19 +02'00'

Ing. Daniel Krupička

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti

Chief Liability Underwriter

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / CERTIFICATE OF INSURANCE

CHUBB®

Pojistná smlouva č. / Policy no. CZCASA26385 – 124

Pojistník / Policyholder	Metrostav a.s. IČ / ID no. 00014915 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Pojištění/ Insureds	Metrostav Slovakia a.s. IČ / ID no. 47144190 Mlynské Nivy 68 PSČ 824 77 Bratislava 26 Slovensko
Rozsah pojistného krytí / Risk Exposure	Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku / General third party liability insurance including product liability
Územní rozsah / Territorial Limits	Svět vyjma USA, Kanada, Rusko, Bělorusko, Ukrajina / Worldwide excluding USA, Canada, Russia, Belarus, Ukraine
Limit pojistného plnění / Limit of liability	CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate nad rámec primární vrstvy / in excess of primary policy of CZK 100.000.000
Sub-limit: Křížová odpovědnost / Cross Liabilities	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku / Damage to Leased or Rented Premises	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného / Damage to Personal Effects of the Employees, Directors and Visitors of the Insured	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům / Subrogation Claims of the Health Insurers in Connection with Employees	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Čistá finanční škoda / Pure Financial Loss	CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
Sub-limit: Převzaté věci / Care, custody and control	CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
Pojistná doba / Term of Insurance	15.06.2024 – 14.06.2025

Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this certificate modify, extend or replace the insurance policy.

CHUBB

V Praze/ In Prague

Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka

Věra

Digitally signed
by Věra Pešková

Pešková

Date: 2024.06.13
10:19:17 +02'00'

Jméno / Name: Věra Pešková

Funkce / position: pověřená uzavřením pojistné smlouvy / authorised to conclude the insurance policy

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem: 450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896.176.662€. Chubb European Group SE je ve Francii oprávněna k podnikání a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů, a to na emailové adrese dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *
Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13	1	175
1. Celkové hodnotenie		
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)		
1.1.1. Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13		
1.1.1.1. BP - Búracie práce		
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV		
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	1	30
1.1.1.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	30
1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV		
1.1.1.1.2.1. Izolácie striech. povlakové krytiny	20	80
1.1.1.1.2.2. Konštrukcie tesárske	20	80
1.1.1.1.2.3. Konštrukcie klampiarske	20	80
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie stolárske	20	80
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie doplnkové kovové	20	80
1.1.1.1.2.6. Montáže vzduchotechnických zariadení	20	80
1.1.1.1.2.7. Zasklievanie	20	80
1.1.1.2. ELI - Elektroinštalácia		
1.1.1.2.1. Práce a dodávky M		
1.1.1.2.1.1. Elektromontáže	81	145
1.1.1.3. NK - Novonavrhované konštrukcie		
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV		
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	50	100
1.1.1.3.1.2. Zvislé a kompletne konštrukcie	50	120
1.1.1.3.1.3. Komunikácie	50	120
1.1.1.3.1.4. Úpravy povrchov. podlahy, osadenie	50	120
1.1.1.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50	120
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	50	120
1.1.1.3.2. Práce a dodávky PSV		
1.1.1.3.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	100	170
1.1.1.3.2.2. Izolácie striech. povlakové krytiny	100	170
1.1.1.3.2.3. Izolácie tepelné	100	170
1.1.1.3.2.4. Konštrukcie klampiarske	100	170
1.1.1.3.2.5. Konštrukcie stolárske	100	170
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové	100	170
1.1.1.3.2.7. Montáže vzduchotechnických zariadení	100	170
1.1.1.3.2.8. Podlahy z dlaždíc	100	170
1.1.1.3.2.9. Nátery	100	170
1.1.1.3.2.10. Maľby	100	170
1.1.1.3.2.11. Zasklievanie	100	170
1.1.1.4. FVT - Fotovoltika		
1.1.1.4.1. 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod.prístroje.rozvodne	145	175
1.1.1.4.2. 210 19 Rozvádzače. rozvodné skrine. dosky. svork.	145	175
1.1.1.4.3. 210 8 Vodiče. šnúry a káble medené	145	175
1.1.1.4.5. Práce a dodávky M		
1.1.1.4.5.1. Elektromontáže	170	175

Závazný návrh realizácie diela – Kľúčoví odborníci pre celú stavbu

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
4. Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie odborná spôsobilosť na vykonávanie geodetických a kartografických činností podľa § 5 zákona č. 215/1995 Z.z. v platnom znení.	1	1400

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNICKÝ OPIS PRÁCE, EIPA*	Typ pracovníka**	Pracovná pozícia***	Počet pracovníkov****	Základná hodnota*****	Kapitola*****	Počet hodín spolu*****
1.1.1.3.2.3. Izolácie tepelné	Iný pracovník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	100	170	568
1.1.1.3.2.4. Konštrukcie štampárske	Klempiar		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.5. Konštrukcie stolárske	stolár		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové	Kovobrášbač		4	100	170	2272
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník	10. Osoba na obsluhu mobilného žerava výložníkového typu a vežového žerava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	100	170	568
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník	18. Osoba na montáž a demontáž leštenia (lešnári), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	100	170	568
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie doplnkové kovové	Iný pracovník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	2	100	170	1136
1.1.1.3.2.7. Montáže vzduchotechnických zariadení	vzduchotechnik		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.8. Podlahy z dlaždíc	dlaždič		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.9. Nétery	nétierač		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.10. Malby	malár		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.11. Zasklievanie	robotník		5	100	170	2840
1.1.1.3.2.11. Zasklievanie	Iný pracovník	10. Osoba na obsluhu mobilného žerava výložníkového typu a vežového žerava výložníkového typu, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	100	170	568
1.1.1.3.2.11. Zasklievanie	Iný pracovník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	100	170	568
1.1.1.4.1. 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod.přístroje.rozvodne	elektromontér		3	145	175	744
1.1.1.4.1. 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod.přístroje.rozvodne	Iný pracovník	4. Revizný technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	145	175	744
1.1.1.4.1. 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod.přístroje.rozvodne	Iný pracovník	Z. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	1	145	175	744
1.1.1.4.2. 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.	elektromontér		3	145	175	744
1.1.1.4.3. 210 8 Vodiče, snúry a káble medené	elektromontér		3	145	175	744
1.1.1.4.5.1. Elektromontáže	elektromontér		3	170	175	144
1.1.1.4.5.1. Elektromontáže	Iný pracovník	4. Revizný technik, technické zariadenie elektrické -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	1	170	175	144
1.1.1.4.5.1. Elektromontáže	Iný pracovník	Z. Samostatný elektrotechnik -v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z., alebo ekvivalent	1	170	175	144

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Vozidlo valníkového typu s nosnosťou 7,5	2	1	30	480	144
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	1	30	240	72
1.1.1.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Vozidlo valníkového typu s nosnosťou 7,5	2	5	30	416	124,8
1.1.1.1.1.2. Ostatné konštrukcie a	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	5	30	208	62,4
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie doplnkové kovové	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	20	80	488	146,4
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Rýpadlo-nakladač CAT 432E	1	50	100	408	122,4
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Vozidlo valníkového typu s nosnosťou 7,5	2	50	100	816	244,8
1.1.1.3.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	50	120	568	170,4
1.1.1.3.1.6. Presun hmôt HSV	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	50	120	568	170,4
1.1.1.3.2.3. Izolácie tepelné	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	100	170	568	170,4
1.1.1.3.2.6. Konštrukcie doplnkové	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	100	170	568	170,4
1.1.1.3.2.11. Zasklievanie	Žeriav DEMAG AC25 CITY	1	100	170	568	170,4

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.		Celkové hodnotenie	1			99,97414757	99,97414757
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1,2			2292074,95	2750489,94
1.1.1.		Významná obnova budovy ŠD Jedlíkova 13	1			2292074,95	2292074,95
1.1.1.1.		BP - Búracie práce	1			203628,19	203628,19
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			156262,13	156262,13
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1			14312,48	14312,48
1.1.1.1.1.1.1.		Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	123,418	m2		19,91	2457,25
1.1.1.1.1.1.2.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	52	m2		15,93	828,36
1.1.1.1.1.1.3.		Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,37500t	52	m2		15,93	828,36
1.1.1.1.1.1.4.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	279,871	m3		25,82	7226,27
1.1.1.1.1.1.5.		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	279,871	m3		5,31	1486,12
1.1.1.1.1.1.6.		Príplatok k cenám výkopov za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, výbušnín, v o.ko-o objektov	279,871	m3		5,31	1486,12
1.1.1.1.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			141949,65	141949,65
1.1.1.1.1.2.1.		Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm, -0,05500t	1878,465	m2		3,32	6236,5
1.1.1.1.1.2.2.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	84,513	m3		119,47	10096,77
1.1.1.1.1.2.3.		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	287,992	m3		112,84	32429,31
1.1.1.1.1.2.4.		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	210,4	m		4,59	965,74
1.1.1.1.1.2.5.		Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	37,2	m		8,4	312,48
1.1.1.1.1.2.6.		Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	25,03	m		8,4	210,25
1.1.1.1.1.2.7.		Vybúranie a vybratie mreží okenných / dverových / z lodžii plochy nad 2 m2, -0,00200t	386,182	m2		5,3	2046,76
1.1.1.1.1.2.8.		Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	2658	m		1,33	3535,14
1.1.1.1.1.2.9.		Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	698,8	m		3,98	2781,22
1.1.1.1.1.2.10.		Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, kcmínovej konzoly, bavoletov spolu s ostatným drôtom. z muriva betónového, -	140,9	m		5,31	748,18
1.1.1.1.1.2.11.		Očistenie omlietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	1411,543	m2		7,96	11235,88
1.1.1.1.1.2.12.		Očistenie omlietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	876,032	m2		5,31	4651,73
1.1.1.1.1.2.13.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omlietky nad 2 m2, -0,08900t	119,542	m2		7,96	951,55
1.1.1.1.1.2.14.		Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	1020,641	t		9,29	9481,75
1.1.1.1.1.2.15.		Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	6123,846	t		0,66	4041,74
1.1.1.1.1.2.16.		Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	2	ks		57,11	114,22
1.1.1.1.1.2.17.		Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	16	m		5,1	81,6
1.1.1.1.1.2.18.		Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	36	m		16,2	583,2
1.1.1.1.1.2.19.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	1020,641	t		9,29	9481,75
1.1.1.1.1.2.20.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	3061,923	t		2,06	6307,56
1.1.1.1.1.2.21.		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	1020,641	t		5,31	5419,6
1.1.1.1.1.2.22.		Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnení ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	7144,487	t		0,85	6072,81
1.1.1.1.1.2.23.		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	1020,641	t		13,27	13543,91
1.1.1.1.1.2.24.		Prenájom kontajneru 10 m3	80	ks		132,75	10620
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			47366,06	47366,06
1.1.1.1.2.1.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1			7388,21	7388,21
1.1.1.1.2.1.1.		Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	1856,334	m2		2,65	4919,29
1.1.1.1.2.1.2.		Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	1856,334	m2		1,33	2468,92
1.1.1.1.2.2.	762	Konštrukcie tesárske	1			1256,76	1256,76
1.1.1.1.2.2.1.		Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	157,884	m2		3,98	628,38
1.1.1.1.2.2.2.		Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	157,884	m2		3,98	628,38
1.1.1.1.2.3.	764	Konštrukcie klampiarske	1			4388,23	4388,23
1.1.1.1.2.3.1.		Demontáž krytiny hladkej strešnej, do 30st., -0,00751t	157,884	m2		5,58	880,99
1.1.1.1.2.3.2.		Demontáž odkvapového plechu / profilu podláh z lodžii rš 400 mm, -0,00320t	614,8	m		2,3	1414,04
1.1.1.1.2.3.3.		Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30°, -0,00390t	12,6	m		2,04	25,7
1.1.1.1.2.3.4.		Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	16	ks		1,33	21,28
1.1.1.1.2.3.5.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	542,9	m		2,32	1259,53
1.1.1.1.2.3.6.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	338,34	m		2,3	778,18
1.1.1.1.2.3.7.		Demontáž odpadových rúr kruhových, -0,00356t	6,4	m		1,33	8,51
1.1.1.1.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	1			1820,73	1820,73
1.1.1.1.2.4.1.		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	12	ks		6,24	74,88
1.1.1.1.2.4.2.		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	19	ks		6,03	114,57
1.1.1.1.2.4.3.		Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	130	ks		6,24	811,2
1.1.1.1.2.4.4.		Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	136	ks		6,03	820,08
1.1.1.1.2.5.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			23750,84	23750,84
1.1.1.1.2.5.1.		Demontáž strešných plynosilikátových panelov.dosiek Poldis, dosiek heraklit	2983,774	m2		7,96	23750,84
1.1.1.1.2.6.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			2143,79	2143,79
1.1.1.1.2.6.1.		Demontáž vetracích hlavíc kruhových	71	ks		19,91	1413,61
1.1.1.1.2.6.2.		Demontáž vetracej hlavice odvetrania šacht	22	ks		33,19	730,18
1.1.1.1.2.7.	787	Zasklievanie	1			6617,5	6617,5
1.1.1.1.2.7.1.		Vysklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia, výťahových šacht skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	151,05	m2		21,24	3208,3
1.1.1.1.2.7.2.		Vysklievanie stien, príplatok k cene za konštrukcie s hliníkovými listami obojstrannými	151,05	m2		22,57	3409,2
1.1.1.2.		ELI - Elektroinštalácia	1			73456,24	73456,24
1.1.1.2.1.	M	Práce a dodávky M	1			73456,24	73456,24
1.1.1.2.1.1.	21-M	Elektromontáže	1			73456,24	73456,24
1.1.1.2.1.1.1.		Skúšobná svorka	23	ks		2,02	46,46
1.1.1.2.1.1.2.		Zapojenie LED svietidla 12 W	276	ks		18,58	5128,08
1.1.1.2.1.1.3.		LED svietidlo interiérové stropné 12 W					
1.1.1.2.1.1.4.		Priemer [mm]: od 250 do 290, Výška [mm]: od 60 do 70, Materiál korpusu: kov/ biela farba, Integrovaný LED zdroj svetla, Teplota farby [K]:	276	ks		18,61	5136,36
1.1.1.2.1.1.5.		Zapojenie LED svietidla 18 W	173	ks		18,58	3214,34
1.1.1.2.1.1.6.		LED svietidlo interiérové stropné 18 W					
1.1.1.2.1.1.7.		Priemer [mm]: od 300 do 350, Výška [mm]: od 60 do 70 , Materiál korpusu: kov/ biela farba, Integrovaný LED zdroj svetla, Teplota farby	173	ks		23,05	3987,65
1.1.1.2.1.1.8.		Zapojenie LED panelu 60x60 cm, 40 W	191	ks		18,58	3548,78
1.1.1.2.1.1.9.		LED panel 60x60 cm, 40 W					
1.1.1.2.1.1.10.		Šírka (mm): od 580 do 600, Dĺžka (mm): od 580 do 600, Materiál: Hliník + PMMA/ biela farba, Materiál tienidla: saténové PP, So zdrojom	191	ks		34,46	6581,86
1.1.1.2.1.1.11.		Zapojenie LED svietidla 18 W so senzorom	48	ks		18,58	891,84
1.1.1.2.1.1.12.		Zapojenie LED svietidla 18 W so senzorom					
1.1.1.2.1.1.13.		Priemer (mm): od 300 do 350, Výška (mm): od 60 do 70 , Materiál korpusu: kov/ biela farba, Integrovaný LED zdroj svetla, Teplota farby	48	ks		39,29	1885,92
1.1.1.2.1.1.14.		Spínače- snímače pohybu	48	ks		18,58	891,84
1.1.1.2.1.1.15.		Pohybový snímač					
1.1.1.2.1.1.16.		Dĺžka (mm): od 80 do 90 mm, Farba: biela, Akčný rádius: 200 °, Dosah: 6 m, Stupeň krytia IP: min 20	48	ks		26,75	1284
1.1.1.2.1.1.17.		Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	688	ks		15,93	10959,84
1.1.1.2.1.1.18.		Montáž skúšobnej svorky	23	ks		3,32	76,36
1.1.1.2.1.1.19.		Zachytávacia tyč IP15	12	ks		11,7	140,4
1.1.1.2.1.1.20.		Montáž zachytávacej tyče	12	ks		23,89	286,68
1.1.1.2.1.1.21.		Al/Mg/Si - Gualatina - drôt 08mm	171,429	kg		7,73	1325,15
1.1.1.2.1.1.22.		Montáž Gualatina AlMgSi - drôt 8mm	1200	m		2,92	3504
1.1.1.2.1.1.23.		Podpera vedenia PV21	1250	ks		1,23	1537,5

1.1.1.2.1.1.19.	Montáž podpory PV a upevnenie vodiča	1250	ks		2,92	3650
1.1.1.2.1.1.20.	FeZn - Gulatina - drôt 10mm	150	m		1,57	235,5
1.1.1.2.1.1.21.	Montáž Gulatina FeZn - drôt 10mm	150	m		2,92	438
1.1.1.2.1.1.22.	Svorka krížová SK	120	ks		1,39	166,8
1.1.1.2.1.1.23.	Montáž Svorka krížová - SK	120	ks		3,32	398,4
1.1.1.2.1.1.24.	Svorka spojovacia SS	1150	ks		0,73	839,5
1.1.1.2.1.1.25.	Montáž Svorka spojovacia - SS	1150	ks		3,32	3818
1.1.1.2.1.1.26.	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	180	m		2,92	525,6
1.1.1.2.1.1.27.	Ochranný uholník s držiakmi	23	ks		8,1	186,3
1.1.1.2.1.1.28.	Montáž ochranného uholníka	23	ks		2,92	67,16
1.1.1.2.1.1.29.	Izolačná hmota Antico Plast 701-40	25	ks		16,66	416,5
1.1.1.2.1.1.30.	Izolačná páska Anticor Superflex 202	25	ks		1,66	41,5
1.1.1.2.1.1.31.	Pomocné elektromontážne práce	965	hod		26,55	9690,75
1.1.1.2.1.1.32.	Pomocné výkopy	105	hod		19,91	2090,55
1.1.1.2.1.1.33.	OPaOS	1	ks		464,62	464,62
1.1.1.3.	NK - Novonavrhané konštrukcie	1			1997591,05	1997591,05
1.1.1.3.1.	HSV Práce a dodávky HSV	1			766508,81	766508,81
1.1.1.3.1.1.	1 Zemné práce	1			5426,28	5426,28
1.1.1.3.1.1.1.	1 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	1			23,89	5426,28
1.1.1.3.1.2.	3 Zvislé a kompletne konštrukcie	227,136	m3		11364,08	11364,08
1.1.1.3.1.2.1.	1 Murivo nosné [m3] z pôrobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	1			285,86	11364,08
1.1.1.3.1.3.	5 Komunikácia	39,754	m3		12220,63	12220,63
1.1.1.3.1.3.1.	1 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	1			42,48	6709,97
1.1.1.3.1.3.2.	1 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	157,956	m2		38,5	2002
1.1.1.3.1.3.3.	1 Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	52	m2		50,44	2622,88
1.1.1.3.1.3.4.	1 Oceleť výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI	0,337	t		2628,43	885,78
1.1.1.3.1.4.	6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1			671005,09	671005,09
1.1.1.3.1.4.1.	1 Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	1118,428	m2		1,33	1487,51
1.1.1.3.1.4.2.	1 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	473,398	m2		105,79	50080,77
1.1.1.3.1.4.3.	1 Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	876,032	m2		2,65	2321,48
1.1.1.3.1.4.4.	1 Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	876,032	m2		18,68	16364,28
1.1.1.3.1.4.5.	1 Vonkajšia sanačný systém podhľadov, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	876,032	m2		6,64	5816,85
1.1.1.3.1.4.6.	1 Príprava vonkajšieho podkladu podlah kontaktným mostikom	752,84	m2		6,64	4998,86
1.1.1.3.1.4.7.	1 Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	4873,944	m2		2,26	11015,11
1.1.1.3.1.4.8.	1 Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	4713,554	m2		18,68	88049,19
1.1.1.3.1.4.9.	1 Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	160,39	m2		33,19	5323,34
1.1.1.3.1.4.10.	1 Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane líst	554,671	m2		63,75	35360,28
1.1.1.3.1.4.11.	1 Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy (vrátane líst)	250,844	m2		79,84	20027,38
1.1.1.3.1.4.12.	1 Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy stropy lodžií, vrátane líst (okapniček a rohových líst)	876,032	m2		69,1	55277,62
1.1.1.3.1.4.13.	1 Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných líst(okapničky, dilatačné	1429,412	m2		66,32	94798,6
1.1.1.3.1.4.14.	1 Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy vrátane všetkých potrebných líst, (okapničky, dilatačné	2916,672	m2		78,55	229104,59
1.1.1.3.1.4.15.	1 Násyp - ochranná krycia vrstva z práneho kameniva s utlačeníam a urovnaním povrchu pre ploché strechy	85,11	m3		146,02	12427,76
1.1.1.3.1.4.16.	1 Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilácnou) maltou na betón a murivo hr. 5 mm	2631,305	m2		7,65	20129,48
1.1.1.3.1.4.17.	1 Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm	752,84	m2		24,47	18421,99
1.1.1.3.1.5.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			59633,05	59633,05
1.1.1.3.1.5.1.	1 Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	263,26	m		17,26	4543,87
1.1.1.3.1.5.2.	1 Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, prírodný	265,893	ks		5,97	1587,38
1.1.1.3.1.5.3.	1 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	364,281	m2		4,18	1522,69
1.1.1.3.1.5.4.	1 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	4370,4	m2		3,58	15646,03
1.1.1.3.1.5.5.	1 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	2185,686	m2		1,19	2600,97
1.1.1.3.1.5.6.	1 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	26222,4	m2		0,36	9440,06
1.1.1.3.1.5.7.	1 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	364,281	m2		2,39	870,63
1.1.1.3.1.5.8.	1 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	4370,4	m2		2,39	10445,26
1.1.1.3.1.5.9.	1 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	175	m2		2,39	418,25
1.1.1.3.1.5.10.	1 Vyčistenie budov objektov akékoľvek výšky	7374,106	m2		0,6	4424,46
1.1.1.3.1.5.11.	1 Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) vrátane spojok	645	m		12,61	8133,45
1.1.1.3.1.6.	99 Presun hmôt HSV	1			6859,68	6859,68
1.1.1.3.1.6.1.	1 Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvár.c, z kovu výšky do 24 m	861,769	t		7,96	6859,68
1.1.1.3.2.	PSV Práce a dodávky PSV	1			1231082,24	1231082,24
1.1.1.3.2.1.	711 Izolácie proti vode a vlhkosti	1			9319,31	9319,31
1.1.1.3.2.1.1.	1 Zhotovenie vrstvy hydroizolačnej - hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	752,84	m2		5,31	3997,58
1.1.1.3.2.1.2.	1 Zhotovenie hydroizolačnej vrstvy - hydroizolačná hmota, stierka zvislá	269,28	m2		3,98	1071,73
1.1.1.3.2.1.3.	1 Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - stenová lišta z HPP r.š. 70 mm pre etapové ukončenie, liniové kotvenie, ukončenie na zvislej	199	m		5,31	1056,69
1.1.1.3.2.1.4.	1 Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	1592	ks		1,17	1862,64
1.1.1.3.2.1.5.	1 Lišta stenová z poplastovaného plechu PVC š. 70 mm, dl. 2 m	199	m		6,64	1321,36
1.1.1.3.2.1.6.	1 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	2,503	t		3,72	9,31
1.1.1.3.2.2.	712 Izolácie striech, povlakové krytiny	1			124199,4	124199,4
1.1.1.3.2.2.1.	1 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	1702,198	m2		10,62	18077,34
1.1.1.3.2.2.2.	1 Pás asfaltový	1957,528	m2		7,96	15581,92
1.1.1.3.2.2.3.	1 Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	1702,198	m2		1,59	2706,49
1.1.1.3.2.2.4.	1 Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadla v betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	425,55	kg		3,98	1693,69
1.1.1.3.2.2.5.	1 Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	1825,383	m2		18,03	32910,75
1.1.1.3.2.2.6.	1 Čistič - doplnok k fóliovým systémom	73,013	ks		3,98	293,59
1.1.1.3.2.2.7.	1 Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	14,603	kg		5,31	77,54
1.1.1.3.2.2.8.	1 Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	2099,133	m2		17,39	36503,92
1.1.1.3.2.2.9.	1 Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	156,96	m2		19,78	3104,67
1.1.1.3.2.2.10.	1 Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	180,504	m2		17,92	3234,63
1.1.1.3.2.2.11.	1 Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	492,854	ks		1,33	655,5
1.1.1.3.2.2.12.	1 Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	3602,4	m2		0,66	2377,58
1.1.1.3.2.2.13.	1 Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	2155,374	m2		1,39	2995,97
1.1.1.3.2.2.14.	1 Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	1987,388	m2		1,99	3954,9
1.1.1.3.2.2.15.	1 Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	8,519	t		3,98	33,91
1.1.1.3.2.3.	713 Izolácie tepelné	1			106803,82	106803,82
1.1.1.3.2.3.1.	1 Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	752,84	m2		15,45	11631,38
1.1.1.3.2.3.2.	1 Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	767,897	m2		11,95	9176,37
1.1.1.3.2.3.3.	1 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	143,88	m2		11,95	1719,37
1.1.1.3.2.3.4.	1 Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	146,758	m2		9,96	1461,71
1.1.1.3.2.3.5.	1 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	1846,078	m2		5,31	9802,67
1.1.1.3.2.3.6.	1 Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, sedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	18,968	m3		232,31	4406,46
1.1.1.3.2.3.7.	1 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	1702,198	m2		6,64	11302,59
1.1.1.3.2.3.8.	1 Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	3369,342	m2		16,61	55964,77
1.1.1.3.2.3.9.	1 Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	51,571	m2		19,91	1026,78
1.1.1.3.2.3.10.	1 Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	51,571	m2		5,31	273,84
1.1.1.3.2.3.11.	1 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	18,387	t		2,06	37,88
1.1.1.3.2.4.	764 Konštrukcie klampiarske	1			99506,59	99506,59

1.1.1.3.2.4.1.		Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách - štrková lišta	158	m		23,89	3774,62
1.1.1.3.2.4.2.		Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm, vrátane doplnkov podľa PD	830,2	m		39,92	33141,58
1.1.1.3.2.4.3.		Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm, vrátane doplnkov podľa PD	13	m		31,86	414,18
1.1.1.3.2.4.4.		Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	2	ks		46,46	92,92
1.1.1.3.2.4.5.		Kotlík zberný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	120	ks		33,19	3982,8
1.1.1.3.2.4.6.		Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, vrátane doplnkov podľa PD	538,25	m		52,75	28392,69
1.1.1.3.2.4.7.		Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm - Odčkvapová lišta, vrátane doplnkov podľa PD	152	m		35,84	5447,68
1.1.1.3.2.4.8.		Oplechovanie muríva a atík z doplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm, vrátane doplnkov podľa PD	377,5	m		41,15	15534,13
1.1.1.3.2.4.9.		Oplechovanie muríva a atík z doplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm, vrátane príponiek a doplnkov podľa PD	27,5	m		51,77	1423,68
1.1.1.3.2.4.10.		Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane doplnkov podľa PD	6	m		37,17	223,02
1.1.1.3.2.4.11.		Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane doplnkov podľa PD	190	m		37,17	7062,3
1.1.1.3.2.4.12.		Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	6,559	t		2,59	16,99
1.1.1.3.2.5.	766	Konštrukcie stolárske	1			419261,09	419261,09
1.1.1.3.2.5.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	2106,8	m		33,81	71230,91
1.1.1.3.2.5.2.		Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	2212,14	m		18,58	41101,56
1.1.1.3.2.5.3.		Plastové okno jednokridlové O5, vxš 550x550 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	4	ks		134,7	538,8
1.1.1.3.2.5.4.		Plastové okno O-114, vxš 2350x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	1	ks		1802,72	1802,72
1.1.1.3.2.5.5.		Plastové okno O-113, vxš 2350x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	1	ks		600,34	600,34
1.1.1.3.2.5.6.		Plastové okno O-112, vxš 2350x1450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	1	ks		583,83	583,83
1.1.1.3.2.5.7.		Plastové okno O-111, vxš 2350x2400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	8	ks		1010,06	8080,48
1.1.1.3.2.5.8.		Plastové okno O-110, vxš 2350x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	1	ks		508,27	508,27
1.1.1.3.2.5.9.		Plastové okno O-109, vxš 2350x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	5	ks		508,27	2541,35
1.1.1.3.2.5.10.		Plastové okno O-108, vxš 2450x1950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	4	ks		891,41	3565,64
1.1.1.3.2.5.11.		Plastové okno O-107, vxš 2500x1950 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	16	ks		903,53	14456,48
1.1.1.3.2.5.12.		Plastové okno O-106, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	10	ks		296,16	2961,6
1.1.1.3.2.5.13.		Plastové okno O-105, vxš 1200x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	12	ks		311,59	3739,08
1.1.1.3.2.5.14.		Plastové okno O-104, vxš 1550x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	56	ks		298,11	16694,16
1.1.1.3.2.5.15.		Plastové okno O-103, vxš 1550x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	56	ks		297,88	16681,28
1.1.1.3.2.5.16.		Plastové okno O-102, vxš 1550x2100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	68	ks		582,18	39598,24
1.1.1.3.2.5.17.		Plastové okno O-101, vxš 1550x2100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	76	ks		582,18	44245,68
1.1.1.3.2.5.18.		Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami	716,8	m		33,81	24235,01
1.1.1.3.2.5.19.		Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	752,64	m		18,58	13984,05
1.1.1.3.2.5.20.		Balkónové dvere plastové otváravo-sklonné O-103, vxš 2300x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	56	ks		411,68	23054,08
1.1.1.3.2.5.21.		Balkónové dvere plastové otváravo-sklonné O-103, vxš 2300x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vrátane rozširovacieho profilu	56	ks		411,68	23054,08
1.1.1.3.2.5.22.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	4	ks		88,44	353,76
1.1.1.3.2.5.23.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	142	ks		88,44	12558,48
1.1.1.3.2.5.24.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	152	ks		88,44	13442,88
1.1.1.3.2.5.25.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	1	ks		88,44	88,44
1.1.1.3.2.5.26.		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	1497,75	m		23,76	35586,54
1.1.1.3.2.5.27.		Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	897	ks		1,12	1004,64
1.1.1.3.2.5.28.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	43,859	t		67,87	2976,71
1.1.1.3.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			360834,81	360834,81
1.1.1.3.2.6.1.		Spätná montáž oceľovej striešky	1	ks		280,18	280,18
1.1.1.3.2.6.2.		Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	87,44	m		23,44	2049,59
1.1.1.3.2.6.3.		Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	91,812	m		18,58	1705,87
1.1.1.3.2.6.4.		Dvere hliníkové ED-01, vxš 2500x2900 mm, izolačné trojsklo	1	ks		4623,76	4623,76
1.1.1.3.2.6.5.		Dvere hliníkové ED-02, vxš 2500x2900 mm, izolačné trojsklo	1	ks		8565,25	8565,25
1.1.1.3.2.6.6.		Dvere hliníkové ED-03, vxš 2500x1950 mm, izolačné trojsklo	4	ks		3300,02	13200,08
1.1.1.3.2.6.7.		Dvere hliníkové ED-04, vxš 2500x1500 mm, izolačné trojsklo	2	ks		2901,61	5803,22
1.1.1.3.2.6.8.		Dvere hliníkové ED-05, vxš 2020x900 mm, izolačné trojsklo	1	ks		1512,35	1512,35
1.1.1.3.2.6.9.		Dvere hliníkové ED-06, vxš 1200x900 mm, izolačné trojsklo	2	ks		1076,53	2153,06
1.1.1.3.2.6.10.		Montáž mreží pevných / otváracích, skrutkovaním / zvarianím	438,569	m2		42,57	18669,88
1.1.1.3.2.6.11.		Montáž ostatného drôtu	142,85	m		5,31	758,59
1.1.1.3.2.6.12.		Drôt ostnatý d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	2,2	ks		112,84	248,25
1.1.1.3.2.6.13.		Osadenie bavoletu / konzoly na stenu	150	ks		7,96	1194
1.1.1.3.2.6.14.		Bavolet jednostranný PVC, d 48 mm, dĺžka 420 mm, pre 3 rady drôtov na stenu	150	ks		23,89	3583,5
1.1.1.3.2.6.15.		Výroba atypického výrobku - mreže, vrátane dodávky materiálu a povrchovej úpravy	4629	kg		16,13	74665,77
1.1.1.3.2.6.16.		Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	632,6	m		57,12	36134,11
1.1.1.3.2.6.17.		Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele, vrátane dodávky materiálu a povrchovej úpravy	9540	kg		19,31	184217,4
1.1.1.3.2.6.18.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	18,114	t		81,15	1469,95
1.1.1.3.2.7.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			699,6	699,6
1.1.1.3.2.7.1.		Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	1	ks		319,13	319,13
1.1.1.3.2.7.2.		Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	1	ks		141,52	141,52
1.1.1.3.2.7.3.		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	1	KPL		238,95	238,95
1.1.1.3.2.8.	771	Podlahy z dlaždíc	1			64989,34	64989,34
1.1.1.3.2.8.1.		Montáž soklíkov z obkladacieho do tmelu vef. 300 x 150 mm	897,6	m		13,27	11911,15
1.1.1.3.2.8.2.		Dlaždice keramické, kvxvrh 298x298x9 mm, gresové neglazované	140,026	m2		22,57	3160,39
1.1.1.3.2.8.3.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	752,84	m2		38,5	28984,34
1.1.1.3.2.8.4.		Dlaždice keramické, kvxvrh 298x298x9 mm, gresové neglazované	782,954	m2		22,57	17671,27
1.1.1.3.2.8.5.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21,369	t		152,66	3262,19
1.1.1.3.2.9.	783	Nátery	1			8019,13	8019,13
1.1.1.3.2.9.1.		Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105?m	863,2	m2		9,29	8019,13
1.1.1.3.2.10.	784	Maľby	1			21383,5	21383,5
1.1.1.3.2.10.1.		Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	1000	m		2,65	2650
1.1.1.3.2.10.2.		Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	609,338	m2		2,65	1614,75
1.1.1.3.2.10.3.		Prebrúsenie a oprárenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m	609,338	m2		7,96	4850,33
1.1.1.3.2.10.4.		Vyrovnávanie trhlín a nerovností na hrubozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	609,338	m2		5,31	3235,58
1.1.1.3.2.10.5.		Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1118,428	m2		2,65	2963,83
1.1.1.3.2.10.6.		Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	609,338	m2		9,96	6069,01
1.1.1.3.2.11.	787	Zasklievanie	1			16065,65	16065,65
1.1.1.3.2.11.1.		Zasklievanie balkónového zábradlia sklom kaleným	140,98	m2		112,84	15908,18
1.1.1.3.2.11.2.		Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	2,807	t		56,1	157,47
1.1.1.4.		FVT - Fotovoltaika	1			17399,47	17399,47
1.1.1.4.1.	D2	210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod.pristroje.rozvodne	1			6912,25	6912,25
1.1.1.4.1.1.		Montáž fotovoltaického panela	25	ks		43,81	1095,25
1.1.1.4.1.2.		Fotovoltaický panel	25	ks		130,47	3261,75
1.1.1.4.1.3.		Montáž konštrukcie - systém na rovne strechy	25	ks		29,2	730
1.1.1.4.1.4.		Konštrukcia (systém na rovne strechy) na 1 panel	25	ks		73,01	1825,25
1.1.1.4.2.	D3	210 19 Rozvážače, rozvodné skrine, dosky, swork.	1			4234,66	4234,66
1.1.1.4.2.1.		Montáž rozvážača	1	kus		464,62	464,62
1.1.1.4.2.2.		Rozvážač IP65	1	ks		46,38	46,38
1.1.1.4.2.3.		DC Poistkové odplnače 1000V	2	ks		9,66	19,32
1.1.1.4.2.4.		DC Poistka 20A - 1000V	4	ks		5,66	22,64
1.1.1.4.2.5.		Doplnenie rozvážača RE	1	ks		331,87	331,87
1.1.1.4.2.6.		Montáž striedača	1	kus		199,12	199,12

1.1.1.4.2.7.		Striedač 10kW	1	ks	2951,59	2951,59
1.1.1.4.2.8.		Montáž a doprava	1	kus	199,12	199,12
1.1.1.4.3.	D4	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	1		273,81	273,81
1.1.1.4.3.1.		Montáž, káble SOLAR 6mm ²	20	m	1,06	21,2
1.1.1.4.3.2.		Vodič 1-žilový Cu 1kv, lanko - EFK SOLAR 6	20	m	1,19	23,8
1.1.1.4.3.3.		Prepaľová ochrana DC 1000V	2	ks	83,63	167,26
1.1.1.4.3.4.		Istič B32/3	1	ks	29,71	29,71
1.1.1.4.3.5.		Káblové koncovky, rôzne prierezy vodičov	4	ks	7,96	31,84
1.1.1.4.4.	D5	213 2 PPV a HZS	1		1128,36	1128,36
1.1.1.4.4.1.		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1	sub	1128,36	1128,36
1.1.1.4.5.	M	Práce a dodávky M	1		3549,45	3549,45
1.1.1.4.5.1.	Z1-M	Elektromontáže	1		3549,45	3549,45
1.1.1.4.5.1.1.		Lišta elektroinštalácia z PVC 60x60, uložená pevne, vkladacia	50	m	5,31	265,5
1.1.1.4.5.1.2.		PVC lišta 60x60mm	50	m	10,09	504,5
1.1.1.4.5.1.3.		Rúrka ohybná elektroinštalácia UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne	140	m	1,99	278,6
1.1.1.4.5.1.4.		Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogenová samozhášavá, D 21,2 mm	140	m	0,86	120,4
1.1.1.4.5.1.5.		Rúrka ohybná elektroinštalácia UV stabilná bezhalogenová, D 110 uložená pevne	25	m	1,99	49,75
1.1.1.4.5.1.6.		Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogenová samozhášavá, D 110 mm	25	m	2,3	57,5
1.1.1.4.5.1.7.		Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	70	m	1,59	111,3
1.1.1.4.5.1.8.		CYA 16 mm ² zelenožltý	70	m	2,58	180,6
1.1.1.4.5.1.9.		Sťahovacie pásy, UV odolné bal. 100ks	20	ks	2,54	50,8
1.1.1.4.5.1.10.		Kábel solárny 1x6 mm ² červený	70	m	1,19	83,3
1.1.1.4.5.1.11.		Kábel solárny 1x6 mm ² červený	70	m	1,06	74,2
1.1.1.4.5.1.12.		Silový kábel 750 - 1000 V, CYKY 5x10	100	m	1,99	199
1.1.1.4.5.1.13.		Silový kábel medený CYKY J 5x10	100	m	7,81	781
1.1.1.4.5.1.14.		Lišta pevná elektroinštalácia 40x40 mm	100	m	2,62	262
1.1.1.4.5.1.15.		Montáž lišty pevnej elektroinštalácie	100	m	5,31	531
1.1.1.4.6.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1		1300,94	1300,94
1.1.1.4.6.1.		Elektromontážne práce + ostatné práce	1	sub	663,74	663,74
1.1.1.4.6.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	24	hod	26,55	637,2
1.2.		Lehota výstavby	1	počet dní	175	175

Zoznam odovzdávaných dokladov k Preberaciemu protokolu

Zhotoviteľ sa zaväzuje k preberaciemu protokolu odovzdať najmä, nie však výlučne nasledovné doklady:

- úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa;
- zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené projektantom, Stavebným dozomom s ich stručným odôvodnením;
- všetky osvedčenia a záväzné odborné stanoviská potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
- protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok (konkrétne skúšky vodotesnosti kanalizácie a šácht, tlakové skúšky, kamerové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotecnologických zariadení a pod.);
- záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
- správy o odborných prehliadkach, skúškach a úradných skúškach na všetky vyhradené technické zariadenia podľa vyhlášky 508/2009 Zb. vrátane ich zoznamu
- dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných skúšok;
- kópie stavebných denníkov;
- špecifikáciu bežných porúch a ich opráv;
- doklady vyžadované podľa platného zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov;
- záručné listy a iné doklady;
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zvaračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a ocelových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení apod.);
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení, zariadení merania a regulácie, telemetrie a dispečerského riadenia (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, kalibračné protokoly meracích prístrojov a snímačov, karty škrtiacich orgánov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, dokumentácia motorov, servopohonov, východzie správy podľa STN, prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky technických predpisov a špecifikácií);
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby;
- záznamy o zaškolení obsluhy;
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a doklady požadované Objednávatelom alebo Stavebným dozomom;
- doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu Diela a písomné potvrdenie budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky;
- zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku
- plán užívania v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi