

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO 001/2024 zo dňa 26.08.2024
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej ako „Zmluva“)
na Predmet zákazky: Oprava miestnych komunikácií

Článok 1 - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mestský podnik služieb Kremnica
Sídlo:	Jurka Langsfelda 698/13, 967 01 Kremnica,
v zastúpení:	Ing. Slávka Hnilová
	riaditeľka
IČO:	00634336
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo. účtu:	SK41 0900 0000 0051 4607 1007
1.2 Zhotoviteľ:	STAVI TRANS s.r.o.
Sídlo:	Dolná 73/14, Kremnica 96701
konateľ:	Branislav Králik
IČO:	47090995
DIČ:	2023741984
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo. účtu:	SK 94 0900 0000 0050 4154 2853

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/2024 zo dňa 26.08.2024 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

I.

Článok 2 - Predmet Zmluvy

2.1. Názov predmetu Zmluvy: Oprava povrchu chodníkov a miestnej komunikácie (ďalej ako „Predmet Zmluvy“). Miesto stavby: k.ú. Kremnica
Predmetom Zmluvy je oprava miestnej komunikácie na ulici Sama Chalupku vo vlastníctve mesta Kremnica v zmysle cenovej ponuky zo dňa 01.07.2024. Jedná sa o opravu komunikácie vrátane výmeny a spevnenia podkladových vrstiev komunikácie.

II.

Cena diela

- 4.1 Výdavky sa týkajú **dodatočných prác** výslovne objednaných naviac k dielu a tvoria Prílohu č.1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 001/2024 zo dňa 26.08.2024,
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodatočných prác výslovne objednaných naviac za riadne vykonanie diela zhotoviteľom je stanovená dohodou zmluvných strán:

cena bez DPH 3 098,77 eur

Je platca DPH

Cena celkom 4 799,72 eur

slovom: štyritisíc sedemstodevät' desiatdeväť, 72 centov

III.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kremnici, dňa 18.10.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK Sama Chalupku v Kremnici
Objekt: mesto Kremnica

Spracoval: STAVI TRANS s.r.o.
Dátum: 1.9.2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	385,000	2,34	900,90
---	-------------	---	----	---------	------	--------

5

Komunikácie

3	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	385,000	8,049	3 098,87
---	-------------	--	----	---------	-------	----------

Celkom bez DPH

3 999,77

DPH

799,95

Celkom s DPH

4 799,72