

Harmonogram stavebných prác

		1/2 Apríl	2/2Apríl	1/2Máj	2/2Máj	1/2Jún	2/2Jún
HSV	Zemné práce						
	Búracie práce						
	Zvislé konštrukcie						
	Vodorovné konštrukcie						
PSV	Úpravy povrchov - omietky						
	Izolácie proti zemnej vlhkosti						
	Konštrukcie drevostavby						
	Koštrukcie klampiarske						
	Výplne otvorov						
	Podlahy povlakové lino						
	Podlahy z dlaždíc						
	Obklady						
	Maľby a nátery						
	Elektroinštalácie						
	Zdravotechnika						