

## Formulár k zmene zmluvy de minimis

Názov zákazky: Prešov, ulica Duchnovičová - rekonštrukcia kanalizácie a Prešov, ulica Hollého - rekonštrukcia kanalizácie  
 Zodpovedná osoba, telefonický a mailový kontakt: Milan Didík, tel.: +421 911 147 377, e-mail: milan.didik@vodarne.eu

P. č. zmeny	Piatnosť zmluvy (od - do)	Realizátor zákazky		finančné vyčíslenie zmeny	Pôvodná zmluvná cena	Nová zmluvná cena	stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia	percentuálne vyjadrenie zmeny
		Názov a sídlo spoločnosti	IČO					
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
1	01.05.2024-25.10.2024	EKO SVIP, s.r.o.	36 449 717	57 296,91 €	1 255 041,61 €	1 312 338,52 €	Realizácia navyšiac prác súvisiacich s realizáciou navyšiac zemných prác z titulu rozšírených výkopov, realizácia nástreku vodovodného dopravného značenia, navyšiac práce spojené s vytvorením obchádzkových trás	4,57%

Vývetlivky k tabuľke:  
 stĺpec č.

1. p. č. zmeny: poradové číslo zmeny - zodpovedná osoba doplní toľko riadkov, koľko je potrebné
2. Piatnosť zmluvy: obdobie platnosti zmluvy vyjadrené dátumom - začiatok výstavby a ukončenie výstavby, so zachovaním lehoty realizácie diela stanovenej v príslušnej zmluve
3. Realizátor zákazky: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO realizátora; v prípade fyzickej osoby (podnikateľa) meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO
4. finančné vyčíslenie zmeny
5. pôvodná zmluvná cena: cena diela uvedená v príslušnej zmluve
6. nová zmluvná cena: cena diela po zohľadnení zmeny
7. stručný popis zmeny vrátane jej odôvodnenia
8. percentuálne vyjadrenie zmeny: vypočítane k zmluvnej cene, v absolútnej hodnote a so zohľadnením jednotlivých položiek

Vypísal (projektový manažér): Milan Didík

