

**1.1.1** Číslo z Centrálného registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok č. 143/2024

**Dodatok č. 2**

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

**k Zmluve o dielo**

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

**I. Zmluvné strany**

**1.1** Objednávateľ

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj**  
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majersky, PhD predseda  
IČO: 37870475  
DIČ: 2021626332  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN, SWIFT: SK89 8180 0000 0070 0068 5195  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňaková, MBA,  
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michal Dzugas,

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**1.2** Zhotoviteľ

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P  
IČO: 44 886 021  
DIČ: 2022857749  
IČ DPH: SK 2022857749  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.,  
IBAN, SWIFT: SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
SUBASKBX  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
tel., e-mail:  
b) technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský  
tel., e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## I. Preambula

- (1) Dňa 23.10.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky „**Prístavba telocvične k existujúcemu objektu so súpisným číslom 537/2**“ (v texte ako Dielo).
- 2.1. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyše, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5 Zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmeno b) a písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.2. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku III. Tohto Dodatku.

## III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	1 872 568,51 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	374 513,70 EUR
Cena diela s DPH:	2 247 082,21 EUR

Cena navyše prác bez DPH:	59 479,97 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	11 895,99 EUR
Cena navyše prác s DPH:	71 375,96 EUR

Celková cena diela bez DPH:	1 932 048,48 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	386 409,69 EUR
Celková cena diela s DPH:	<b>2 318 458,17 EUR</b>

Celková cena diela s DPH slovom:

**Dvamiliónytristoosemnásťtisícštyristopäťdesiatosem eur 17 centov**

- 3.2 V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.5 Zmenové listy – ZL12 až ZL21, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet k Zmluve zo dňa 10.06.2023 sa nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je zároveň Prílohou č.2 tohto Dodatku.

#### IV. Závěrečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :  
Príloha č. 1: Príloha č.5 - Zmenové listy – ZL12 až ZL21 (k Zmluve o dielo)  
Príloha č. 2: Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (k Zmluve o dielo)
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 28.10.2024

V Prešove, dňa 28.10.2024

.....v.r.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD  
predseda Prešovského samosprávneho kraja  
Prešovský samosprávny kraj

.....v.tr.....

Ing. Tomáš Saloky  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dodatok bol zverejnený dňa: 28.10.2024

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 29.10.2024