

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 02.11.2023
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len ako „dodatok“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Beladice
Sídlo:	Gaštanová 167, 951 75 Beladice
V jeho mene konajúci:	PhDr. Žáčik Mário, starosta obce
IČO:	00307769
DIČ:	
Bankové spojenie:	VÚB BANKA pob. Zlaté Moravce
IBAN:	SK65 0200 0000 0000 2392 9162

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	PP INVEST, s.r.o.
Sídlo:	Štúrova 1284/106, Vráble 952 01
Zastúpený:	Ing. Peter Mácsay – konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Peter Mácsay – konateľ spoločnosti
b) technických:	Ing. Peter Mácsay – konateľ spoločnosti
IČO:	36 547 522
DIČ/IČ DPH:	2020147195/ SK2020147195
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK69 1111 0000 0014 2168 8004
Číslo telefónu:	+421 918 377 074
Číslo faxu/mail:	priprava@ppinvest.sk
Registrácia:	OR OS Nitra, odd.:Sro, v.č. 13244/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Východiskové podklady a údaje

1. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 02.11.2023 Zmluvu o dielo a to na základe výsledku verejného obstarávania, vyhláseného 06.06.2023 vo Vestníku č. 110/2023 pod číslom č. 19596 – WYP na predmet zákazky s názvom: **Materská Škola BELADICE – prístavba.**
2. Týmto dodatkom sa vypúšťa odkladacia podmienka účinnosti, ako je uvedená v Zmluve o dielo v bode 2b) Článku 20. Záverečné ustanovenia. V záujme obce je, aby sa predmet zákazky zrealizoval v čo najkratšom možnom čase, pretože táto prístavba materskej školy je nevyhnutná pre zabezpečenie dostatočnej kapacity pre deti v predškolskom veku, ktorá v súčasnosti v obci chýba. Vypustením tejto podmienky sa obec usiluje urýchliť proces realizácie projektu a minimalizovať akékoľvek zdržania, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku administratívnych postupov, čím sa zabezpečí efektívnejšie a rýchlejšie splnenie cieľov projektu.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, článkom 20 ods. 3 Zmluvy o dielo, pričom jeho uzatvorením nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo.

4. Predmetným dodatkom sa mení bod 2, Článku 20. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Zmluva o PPM“); b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť zverejnením, a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v (4) rovnopisoch, každý vo forme originálu, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a druhá zmluvná zmluva jedno vyhotovenie.

Objednávateľ: Obec Beladice

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

V Beladiciach, dňa: 28.10.2024

Vo Vrábľoch, dňa: 28.10.2024

.....
PhDr. Žáčik Mário, starosta obce

.....
Ing. Peter Mácsay – konateľ spoločnosti