

HARMONOGRAM REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ																			
P.Č.	Členenie stavby, stavebné objekty	tyždeň	1,				2,				3,				4				
		deň	1,	2,	3,	4,	1,	2,	3,	4,	1,	2,	3,	4,	1,	2,	3,	4,	
1,	ZEMNÉ PRÁČE		x	x	x														
2,	ZAKLADANIE				x														
3,	PODLOŽIE					x	x												
4,	UMELÝ POVRCH						x	x	x										
5,	ŠPORTOVÉ DOPLNKY								x	x									

Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť: Ing. Roman Bezemek

Dátum: 21.10.2024



Termín prevzatia staveniska: najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky na konkrétny stavebný objekt,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,