

DODATOK Č.1

K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO: ZD-2024-014

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Varín**
Sídlo: **Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín**
Štatutárny orgán: **Ing. Michal Cvacho, starosta obce**
IČO: **00321711**
DIČ: **2020677637**
IČ DPH: **Nie sme platcom DPH**
Peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK20 0900 0000 0004 2345 7993**
BIC/SWIFT: **GIBASKBX**
Číslo tel.: **041/5692 216**
E-mail: **podatelna@obecvarin.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
Štatutárny orgán: **Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva a.s.**
Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva a.s.
IČO: **31651518**
DIČ: **2020490274**
IČ DPH: **SK2020490274**
IBAN: **SK23 0900 0000 0050 2528 4700**
Číslo tel.: **+421 557 261 101**
E-mail: **svk-ponuky.za@vinci-construction.com**

2. Preambula

- 2.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZD-2024-014 zo dňa 27.9.2024 (ďalej len „Dodatok“) sa uzatvára za účelom úpravy ceny za dielo v zmysle bodu 5.1 zmluvy o dielo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Počas realizácie diela došlo k okolnostiam, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a ktoré boli nevyhnutné na realizáciu komplexnosti diela, pričom došlo k úprave zmluvnej ceny a to z dôvodov prác navyše podľa súpisu vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku k zmluve o dielo.

3. Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku V. Cena diela, v bode 5.1, sa text:

Cena Diela je 96 647,37 EUR a je určená na základe položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č.1. K cene Diela sa pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 20%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena Diela 115 976,84 EUR.

nahrádza textom

Cena Diela je 100 485,77 EUR a je určená na základe položkovitého rozpočtu uvedeného v prílohe č.1. K cene Diela sa pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 20%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje cena Diela 120 582,92 EUR.


3.2. Detailný rozpis naviac prác vo výške EUR je uvedený v Prílohe č. 1 (Súpis vykonaných prác naviac).

4. Prechodné a záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ZD-2024-014 zostávajú v platnosti bez zmien.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 –súpis vykonaných prác naviac.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú

Za objednávateľa:
Vo Varíne, dňa 17.10.2024

Ing. Michal Cvacho
starosta obce Varín



Za zhotoviteľa:
Vo Varíne, dňa 17

Ing. Róbert Šinály
podpredseda preds

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva

