



Žiadosť o financovanie malého projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

Wniosek o dofinansowanie małego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg Polska - Słowacja 2021 - 2027.

A. Identifikácia projektu / A. Identyfikacja projektu	
Názov malého projektu / Tytuł małego projektu:	Oddychový bod Novoť/Punkt odpoczynku Novoť
Číslo malého projektu / Numer małego projektu:	INT/BES/1/0011
Dátum a čas podania žiadosti / Data i godzina złożenia wniosku:	2024-10-07 12:04:06
Kontrolné číslo / Liczba kontrolna:	2649334858

A.1	
Priorita / Priorytet	Priorita 3. Tworivé a turisticky atraktívne pohraničie/Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze
Názov žiadateľa / Nazwa wnioskodawcy	Obec Novoť
Názov zahraničného partnera / Nazwa partnera zagranicznego	Gmina Ujsoły
Správca FMP / Zarządzający FMP	Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Mesto realizácie projektu / Miejsce realizacji projektu	Obec Novoť/Gmina Novoť Obec Novoť / Gmina Novoť Obec Novoť/Gmina Novoť
Dátum začiatku projektu / Termin rozpoczęcia projektu	2024-07
Dátum ukončenia projektu / Termin zakończenia projektu	2024-10
Obdobie realizácie projektu / Okres realizacji projektu	4 mesiace

A.2 Celkový rozpočet projektu / Budżet projektu ogółem	
---	--

100% celková hodnota / Wartość całkowita 100%		76 762,04 €		100%	
Partnerstvo / Partnerstwo	Spolufinancovanie z EFRR a % / Dofinansowanie z EFRR i %	Spoločné financovanie zo štátneho rozpočtu a % / Współfinansowanie z budżetu państwa i %	Vlastný príspevok a % / Wkład własny i %	Spolu / Razem	Účast partnera / Udział partnera
Obec Novoť	61 409,62 €	0,00 €	15 352,42 €	76 762,04 €	100,00%
	80%	0%	20%		
Spolu / Razem	61 409,62 €	0,00 €	15 352,42 €	76 762,04 €	100%

A.3 Ukazovatele výstupu projektu spolu / Wskaźniki produktów ogółem

Partner / Partner	Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktów programu
Obec Novoť	RCO 77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít
	RCO 115 Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia
	RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách
	RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách
	RCO 115 Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia
	RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách
	RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách
Partner / Partner	Vlastné ukazovatele výsledku / Wskaźniki produktów własnych

B. Partnerstvo / B. Partnerstwo

B.1 žiadateľ / B.1 Wnioskodawca

Základné informácie / Podstawowe informacje

názov / Nazwa	Obec Novoť
Typ žiadateľa / Kategoria wnioskodawcy/status prawny	SK/rozpočtové, príspevkové a iné organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec
Číslo v príslušnom registri a názov registra / Numer we właściwym rejestrze i nazwa rejestru	30738/2022 /Štatistický úrad Slovenskej republiky
DIČ / NIP	2020571718
IČO / REGON	00314692
Krajina / Kraj	Slovensko
Kraj / Województwo	Žilinský kraj
Okres / Powiat	Námestovo

obec / Gmina	Novot'
Mesto PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Novot' 029 55
Ulica a číslo / Ulica i numer	Novot' 285
Telefónne číslo / Telefon kontaktowy	00421902552057
Emailová adresa / Adres e-mail	dusan.jendrasik@novot.sk
Webstránka / Strona www	http://novot.sk
Právne zastúpenie žiadateľa / Prawna reprezentacja wnioskodawcy	Ing. Dušan Jendrašík Starosta obce
Kontaktná osoba pre projekt / Osoba do kontaktu w sprawie projektu	Alžbeta Selecká 0902552057 alzbeta.selecka11@gmail.com

B.2 zahraničný partner (povinný) 1 / B.2 Partner zagraniczny (obligatoryjny) 1

Základné informácie / Podstawowe informacje

Názov partnera 1 / Nazwa partnera 1	Gmina Ujsoly
Typ partnera malého projektu 1 / Kategoria partnera małego projektu/status prawny 1	PL/ jednotky územnej samosprávy s im podriadenými organizačnými zložkami a ich združeniami a zväzmi
Číslo v príslušnom registri a názov registra / Numer we właściwym rejestrze i nazwa rejestru	Partner nemá číslo v príslušnom registri / partner nie posiada numeru we właściwym rejestrze
DIČ / NIP	5532510951
IČO / REGON	072182730
Krajina / Kraj	Poľsko
Kraj / Województwo	Sliezske
Okres / Powiat	Żywiecky
obec / Gmina	Ujsoly
Mesto PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Ujsoly 34-371
Ulica a číslo / Ulica i numer	Gminna 1
Telefónne číslo / Telefon kontaktowy	33 8647 350
Emailová adresa / Adres e-mail	ugajsoly@ajsoly.com.pl
Webstránka / Strona www	www.ajsoly.com.pl
Právna subjektivita partnera / Prawna reprezentacja Partnera	Tadeusz Piętka Wójt Gminy

Kontaktná osoba pre projekt / Osoba do kontaktu w sprawie projektu	Julia Grygny +48 33 8647 350 wew.31 j.grygny@ujsoły.com.pl
---	--

C. Opis projektu / C. Opis projektu	
1. Odôvodnenie potreby realizácie projektu / 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu	<p>Partneri projektu obce Novot a Ujsoły sú hraničnými obcami so spojenými obecnými katastrami. Majú výhodné spojenie prostredníctvom okresnej cesty, hraničného chodníka a turistického tzv. pastierskeho chodníka k štátnej hranici. Obce navzájom spája cezhraničná cyklistická trasa Bielsko Biala - Martin, ktorá vedie cez obec Ujsoły a je spojená s Oravskou cyklomagistrálou, pokrývajúcou rozsiahle územie Hornej Oravy. Cyklisti môžu pokračovať smerom na Terchovsko-Oravskú cyklomagistrálu, alebo opačným smerom k turistickým centráam ako je Oravská priehrada, Oravice, Zuberec. Realizácia projektu na hraničnom priechode prinesie pre obec Novot a obec Ujsoły podstatné zvýšenie jej atraktivity a konkurencieschopnosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Beskydách. Cestovný ruch je dôležitým prvkom hospodárstva oboch obcí, preto sa partneri spoločne snažia o vytvorenie zaujímavej turistickej ponuky a o budovanie trvalo udržateľného cestovného ruchu. Partneri projektu si uvedomujú spoločné kultúrne korene a spoločné geograficko-prírodné územie, ktoré rozdeľuje len politická hranica. Budovanie potenciálu cestovného ruchu vidia v prehľbovaní vzťahu miestnych obyvateľov a ich identifikácie sa so životným prostredím a unikátnou goralskou kultúrou, ktorá bola v roku 2021 zapísaná do Reprerentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Aktivity realizované v projekte napomôžu k turisticky atraktívnemu pohraničiu, vytvorením nového produktu cestovného ruchu sa zlepší ponuka turisticko-rekreačnej infraštruktúry. Vytvoria sa ideálne podmienky pre rozvoj cykloturistiky a pešej turistiky s rozumným využívaním prírodného a kultúrneho potenciálu oblasti. Ďalšími výhodami, ktoré partneri získajú realizáciou projektu je spoločná propagácia oblasti na území oboch štátov. Partnerzy projektu gminy Novot i Ujsoły są gminami przygranicznymi, bezpośrednio sąsiadującymi ze sobą. Są one dogodnie</p>

<p>1. Odôvodnenie potreby realizácie projektu / 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu</p>	<p>połączone drogą powiatową, szlakiem granicznym i turystycznym tzw. szlakiem pasterskim do granicy państwa. Gminy łączy transgraniczna trasa rowerowa Bielsko Biała - Martin, która przebiega przez Ujsoły i jest połączona z Orawską Trasą Rowerową, która obejmuje duży obszar Górnej Orawy. Rowerzyści mogą kontynuować jazdę w kierunku trasy rowerowej Terchov-Orava lub w przeciwnym kierunku do ośrodków turystycznych, takich jak Orawska Zapora, Oravice, Zuberec.</p> <p>Realizacja projektu na przejściu granicznym przyniesie gminie Nowoť i gminie Ujsoły znaczny wzrost atrakcyjności i konkurencyjności w dziedzinie rozwoju turystyki w Beskidach. Turystyka jest ważnym elementem gospodarki obu gmin, dlatego partnerzy wspólnie pracują nad stworzeniem ciekawej oferty turystycznej i budowaniem zrównoważonej turystyki. Partnerzy projektu są świadomi swoich wspólnych korzeni kulturowych oraz wspólnego terytorium geograficznego i przyrodniczego, które dzieli jedynie granica polityczna. Dostrzegają potencjał turystyczny w pogłębianiu relacji lokalnej ludności i jej identyfikacji ze środowiskiem oraz unikalną kulturą góralską, która w 2021 r. została wpisana na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Słowacji. Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do uatrakcyjnienia turystycznego obszaru przygranicznego, poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego, poprawie ulegnie oferta infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Stworzone zostaną idealne warunki do rozwoju turystyki rowerowej i pieszej z rozsądnym wykorzystaniem potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru. Inne korzyści, jakie partnerzy odniosą z realizacji projektu, to wspólna promocja obszaru na terytorium obu krajów.</p>
--	--

<p>2. Ciele projektu / 2. Cele projektu</p>	<p>Hlavný cieľ / Cel główny</p> <p>Hlavným cieľom projektu je využiť prírodné a kultúrne dedičstvo obce Ujszoły a obce Novot' s cieľom podporiť cestovný ruch a zvýšiť atraktivnosť poľsko-slovenských hraníc. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu cestovného ruchu na hraniciach, širokej propagácii jeho hodnôt a zvýšeniu turistického povedomia miestnych obyvateľov a turistov. Existujúca cezhraničná cyklistická trasa Bielsko-Biala-Martin a Oravská cyklomagistrála bude obohatená o nové prvky a produkty cestovného ruchu. Obec Novot' má priame cyklistické spojenie so susednou obcou Ujszoły ,hraničný prechod je taktiež vynikajúcim východiskovým bodom pre realizáciu turistických výstupov. Turistické trasy možno realizovať viacerými smermi, najvýznamnejšou turistickou trasou je výstup na Grúniky-Krawcow Wierch s prepojením na Hlavnú beskydskú magistrálu. Cieľom projektu je vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý bude spočívať vo vybudovaní tzv. Oddychového bodu Novot', ten pozostáva z útulne pre turistov, opravovne bicyklov a lyží, elektronabíjačky pre elektrobicykle, oddychovej miestnosti (vnútorný altánok), sušiaru na mokrú bielizeň, infomiestnosti, kde budú umiestnené informačné a propagačné materiály pre región Hornej Oravy a poľskej strany Beskyd. Exteriér bude vybavený vonkajším sedením, otvoreným ohniskom so sedením, stojanom na bicykle a veľkoplošnej informačnej mapy s mobilnou aplikáciou. Prioritou projektu je zabezpečiť návštevníkom pohraničia miesto odpočinku, moderné e-produkty a všetky potrebné informácie o prírodnom a kultúrnom potenciáli regiónu. Realizáciou úloh projektu bude zabezpečené aktívno-športové trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miejscowości Ujszoły i Novot' w celu promocji turystyki i zwiększenia atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego na pograniczu, szerokiej promocji jego walorów oraz wzrostu świadomości turystycznej mieszkańców i turystów. Istniejąca transgraniczna trasa rowerowa Bielsko-Biała-Martin oraz orawska trasa rowerowa zostaną wzbogacone o nowe elementy i produkty turystyczne. Miejscowość Novot' ma bezpośrednie połączenie rowerowe z sąsiednią miejscowością Ujszoły, a przebiega graniczne jest również doskonałym punktem startowym dla wypraw turystycznych. Trasy turystyczne mogą być realizowane w kilku kierunkach, najważniejszą trasą turystyczną jest wejście na Grúniky-Krawcow Wierch z połączeniem z Głównym Szlakiem Beskidzkim. Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego, który będzie polegał na budowie tak zwanego Punktu Wypoczynkowego Novot', który składa się z wiaty dla turystów, warsztatu naprawy rowerów i nart, elektrycznej stacji ładowania rowerów elektrycznych, pokoju wypoczynkowego (kryta altana), suszarni na mokre pranie, sali informacyjnej, w której zostaną umieszczone materiały informacyjne i promocyjne dla regionu Górnej Orawy i polskiej strony Beskidów. Zewnętrzna część będzie wyposażona w miejsca do siedzenia na świeżym powietrzu, otwarte palenisko z miejscami do siedzenia, stojaki na rowery i dużą mapę informacyjną z aplikacją mobilną. Priorytetem projektu jest zapewnienie odwiedzającym obszar przygraniczny miejsca do odpoczynku, nowoczesnych e-produktów i wszystkich niezbędnych informacji o potencjale przyrodniczym i kulturowym regionu. Realizacja zadań projektu zapewni aktywny i sportowy wypoczynek dla wszystkich grup wiekowych.</p>
---	--

2. Ciele projektu / 2. Cele projektu	<p>Špecifický cieľ / Cele szczegółowe</p> <p>1. Špecifickým cieľom projektu je, prostredníctvom využitia hmotné a nehmotné kultúrne a prírodné dedičstvo cezhraničného významu, vytvoriť nový inovatívny produkt pre zachovanie udržateľného cestovného ruchu. Realizáciou úloh, vybudovaním Oddychového bodu Novotň, sa naplnia ciele, ako výstavba a vybavenie turisticko-kultúrnej infraštruktúry, predĺženie turistickej sezóny, obohatenie turistickej ponuky. 1) Celem szczegółowym projektu jest, poprzez wykorzystanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, stworzenie nowego innowacyjnego produktu dla zachowania zrównoważonej turystyki. Realizacja zadań, poprzez budowę Punktu Wypoczynkowego Novotje, spełni cele budowy i wyposażenia infrastruktury turystycznej i kulturalnej, wydłużenia sezonu turystycznego, wzbogacenia oferty turystycznej.</p> <p>2. Špecifickým cieľom je prostredníctvom veľkoplošnej mapy a mobilnej mapovej aplikácie, zabezpečiť cezhraničné digitálne trasovanie po kultúrnych a prírodných zaujímavostiach. Oddychový bod Novotň bude vybavený ekoinovačnými a ekologickými prvkami. Elektronabíjacou stanicou pre elektrobicykle, mobilnou mapovou aplikáciu, stojanom na opravu bicyklov. Vybavenie oddychového bodu napomôžu k znižovaniu emisných látok a tak zabráni znečisťovaniu ovzdušia. Celem szczegółowym jest zapewnienie transgranicznej cyfrowej trasy atrakcji kulturalnych i przyrodniczych za pomocą mapy wielkoskalowej i mobilnej aplikacji mapowej. Punkt odpoczynku Novotje zostanie wyposażony w elementy ekoinnowacyjne i ekologiczne. Stacja ładowania rowerów elektrycznych, mobilna aplikacja mapowa, stanowisko naprawy rowerów. Wyposażenie punktu odpoczynku pomoże zmniejszyć emisję spalin, a tym samym zapobiegnie zanieczyszczeniu powietrza.</p> <p>3. Špecifický cieľ je organizovaním podujatí v rámci projektu a vybudovaním turisticky atraktívnejšieho pohraničia, si projekt kladie za cieľ vytvoriť vhodné podmienky na tzv. Incentívnu turistiku. Inšpirovať a motivovať obyvateľov pohraničia i turistov k aktívnemu tráveniu voľného času k aktívnej a bezpečnej dovolenke v pohraničnej oblasti. Celem szczegółowym jest stworzenie odpowiednich warunków dla tzw. turystyki motywacyjnej poprzez organizację wydarzeń w ramach projektu i budowę bardziej atrakcyjnego turystycznie obszaru przygranicznego. Zainspirowanie i zmotywowanie mieszkańców pogranicza i turystów do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu na obszarze pogranicza.</p>
--------------------------------------	---

<p>3. Cieľové skupiny / 3. Grupy docelowe</p>	<p>turisti, ktorí využívajú turistické atrakcie pohraničia, / turyści, którzy korzystają z atrakcji turystycznych Pogranicza</p> <p>obyvatelia programovej oblasti vrátane skupín osôb ohrozených sociálnym vylúčením, / mieszkańcy obszaru wsparcia, w tym grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</p>	<p>Cieľovú skupinu tvoria predovšetkým Turisti a cykloturisti, ktorí využívajú atrakcie pohraničia, ako aj obyvatelia programovej oblasti vrátane skupín osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Cieľovú skupinu tvoria samozrejme aj miestni obyvatelia obcí Novoť a Ujsoly, ako aj obyvatelia všetkých okolitých obcí a regiónu Horná Orava. Projekt je určený pre všetkých slovensko-poľských i zahraničných turistov.</p> <p>Implementácia projektu, úlohy a podujatia v rámci projektu, oddychový bod, budú prístupné, aj po realizácii projektu, zadarmo všetkým záujemcom. Vybudovanie Oddychového bodu s interiérovým a exteriérovým vybavením nediskriminuje žiadnu skupinu obyvateľstva. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie, všetky znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Oddychový bod Novoť bude vybavený vonkajším a vnútorným sedením z ocelového ohniska so sedením, útulne-miestnosťou so sklápacími posteľami. Informačnou miestnosťou a mapou s aplikáciou. V blízkosti sa nachádza detské ihrisko. Preto je projekt určený všetkým peším, cyklo aj motorovým návštevníkom hraničného územia. Aktivity projektu sú určené pre širokú verejnosť, avšak predkladateľ projektu intenzívne komunikuje s neziskovými organizáciami - miestnymi turistickými a cykloturistickými oddielmi, ktoré budú nový produkt cestovného ruchu aktívne využívať a budú činné i v realizácii projektu. Grupa docelową stanowią głównie turyści i rowerzyści korzystający z atrakcji obszaru przygranicznego, a także mieszkańcy obszaru objętego programem, w tym grupy osób zagrożonych</p>
---	--	---

<p>3. Cielové skupiny / 3. Grupy docelowe</p>	<p>turisti, ktorí využívajú turistické atrakcie pohraničia, / turyści, którzy korzystają z atrakcji turystycznych Pogranicza</p> <p>obyvatelia programovej oblasti vrátane skupín osôb ohrozených sociálnym vylúčením, / mieszkańcy obszaru wsparcia, w tym grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</p>	<p>wykluczeniem społecznym. Grupa docelowa obejmuje oczywiście również lokalnych mieszkańców gmin Novot i Ujsoly, a także mieszkańców wszystkich okolicznych gmin i regionu Górnej Orawy. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich turystów słowacko-polskich i zagranicznych. Realizacja projektu, zadania i wydarzenia w ramach projektu, punkt wypoczynkowy, będą dostępne, nawet po zakończeniu realizacji projektu, bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób. Budowa punktu wypoczynkowego z wyposażeniem wewnętrznym i zewnętrznym nie dyskryminuje żadnej grupy ludności. Projekt jest przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, wszystkich grup defaworyzowanych. Punkt wypoczynkowy "Novot" będzie wyposażony w zewnętrzne i wewnętrzne siedzenia ze stalowym kominkiem z siedzeniami, przytulne pokoje z rozkładanymi łóżkami. Pokój informacyjny i mapa z aplikacją. W pobliżu znajduje się plac zabaw dla dzieci. W związku z tym projekt jest przeznaczony dla wszystkich pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych odwiedzających obszar przygraniczny. Działania projektowe są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, jednak organizator projektu intensywnie komunikuje się z organizacjami non-profit - lokalnymi klubami pieszymi i rowerowymi, które będą aktywnie korzystać z nowego produktu turystycznego i będą również aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu.</p>
---	--	--

4a Partnerstvo / 4A. Partnerstwo	<p>1) Spoločná príprava projektu / Wspólne przygotowanie projektu</p> <p>Partneri projektu sú v neustálom osobnom aj telefonickom kontakte. Hľadajú spoločné riešenia pre vytvorenie atraktívnejšieho pohraničného územia, zlepšenia hospodárnosti obcí a ponuky cestovného ruchu. Prvé stretnutie za účelom spresnenia spoločnej prípravy projektu sa uskutočnilo 30. novembra 2023. Počas stretnutia sa určil rozsah realizácie, prezentovali sa jednotlivé plánované aktivity projektu na oboch stranách, diskutovalo sa o rozsahu cezhraničného partnerstva. Podrobný rozsah bol prerokovaný s prihliadnutím na pripomienky partnera. Podpísali sa vzájomné vyhlásenia o spolupráci. Partneri sa dohodli na predkladateľovi projektu a na jednotnom rozpočte a finančnom realizovaní projektu. Na spoločnom stretnutí sa stanovili pravidlá spolupráce a boli určené aktivity a predpokladané počty osôb, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia partnerov. Partneri projektu boli vo vzájomnej komunikácii počas celej prípravy projektu. Spoločne bola taktiež pripravená žiadosť o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom zamestnancov oboch partnerov. Partnerzy projektu są w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym. Szukają wspólnych rozwiązań, aby stworzyć bardziej atrakcyjny obszar przygraniczny, poprawić gospodarkę gmin i ofertę turystyczną. Pierwsze spotkanie w celu dopracowania wspólnego przygotowania projektu odbyło się 30 listopada 2023 r. Podczas spotkania określono zakres realizacji, przedstawiono różne planowane działania projektowe po obu stronach, omówiono zakres partnerstwa transgranicznego. Szczegółowy zakres został omówiony z uwzględnieniem uwag partnera. Podpisano wzajemne deklaracje współpracy. Partnerzy uzgodnili realizatora projektu oraz jednolity budżet i realizację finansową projektu. Na wspólnym spotkaniu ustalono zasady współpracy oraz określono działania i przewidywaną liczbę osób, w których będą uczestniczyć przedstawiciele partnerów. Partnerzy projektu komunikowali się ze sobą przez cały okres przygotowywania projektu. Również wniosek o bezzwrotny wkład finansowy został przygotowany wspólnie przez pracowników obu partnerów.</p>
4a Partnerstvo / 4A. Partnerstwo	<p>2) Spoločná realizácia projektu / Wspólna realizacja projektu</p> <p>Spoločná realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom vzájomnej komunikácie a informovanosti o aktivitách a úlohách projektu. Informácie budú šírené prostredníctvom všetkých informačných platforiem partnerov projektu, prostredníctvom web stránok, sociálnych sietí, plagátov a pod.. Všetky texty, publikácie, rôzny propagačný materiál a ďalšie publikácie vydané v slovenskom a poľskom jazyku budú konzultované s partnerom. Partneri zabezpečia účasť obyvateľov oboch komunít na podujatiach plánovaných v rámci malého projektu. Spoločná realizáciou projektu bude docielená obojstrannou spoluprácou, komunikáciou a organizačnými stretnutiami projektových tímov. Wspólna realizacja projektu będzie zapewniona poprzez wzajemną komunikację i informowanie o działaniach i zadaniach projektu. Informacje będą rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich platform informacyjnych partnerów projektu, za pośrednictwem stron internetowych, sieci społecznościowych, plakatów itp. Wszystkie teksty, publikacje, różne materiały promocyjne i inne publikacje wydane w języku słowackim i polskim będą konsultowane z partnerem. Partnerzy zapewnią udział mieszkańców obu gmin w wydarzeniach zaplanowanych w ramach małego projektu. Wspólna realizacja projektu zostanie osiągnięta poprzez wzajemną współpracę, komunikację i spotkania organizacyjne zespołów projektowych.</p>

4a Partnerstvo / 4A. Partnerstwo	<p>3) Spoločný personál projektu / Wspólny personel projektu V rámci projektu bude vytvorený pracovný tím a hlavný koordinátor projektu na slovenskej strane. Ten bude zodpovedať za realizáciu projektu v súlade s harmonogramom a úlohami projektu ako hlavný manažér projektu. Partner projektu obec Ujsoly určí zodpovednú osobu, koordinátora na poľskej strane. Koordinátori projektu oboch partnerov, budú udržiavať stály kontakt. Princípom vzájomnej spolupráce bude informovanie partnera o priebehu aktivít, organizovanie stretnutí zástupcov obcí a zabezpečenie riadnej propagácie malého projektu. Počas realizácie projektu predpokladáme pravidelnú telefonickú a elektronickú komunikáciu a taktiež realizáciu konzultačných a organizačných stretnutí projektového personálu. W ramach projektu powołany zostanie zespół roboczy oraz główny koordynator projektu po stronie słowackiej. Będzie on odpowiedzialny za realizację projektu zgodnie z harmonogramem projektu i zadaniami jako główny kierownik projektu. Partner projektu, gmina Ujsoly, wyznaczy osobę odpowiedzialną, koordynatora po stronie polskiej. Koordynatorzy projektu obu partnerów będą utrzymywać stały kontakt. Zasadą wzajemnej współpracy będzie informowanie partnera o postępach działań, organizowanie spotkań przedstawicieli gmin oraz zapewnienie właściwej promocji małego projektu. W trakcie realizacji projektu przewidujemy regularną komunikację telefoniczną i elektroniczną oraz spotkania konsultacyjne i organizacyjne personelu projektu.</p>
4a Partnerstvo / 4A. Partnerstwo	<p>4) Spoločné financovanie projektu / Wspólne finansowanie projektu Projekt bude financovaný len Žiadateľom obec Novot. Projekt będzie finansowany wyłącznie przez wnioskodawcę, gminę Novot.</p>
4b. Cezhraničný charakter / 4B. Transgraniczność	<p>1) Cezhraničný charakter / Transgraniczny wymiar inwestycji (Jeśli dotyczy) Realizáciou projektu žiadateľ plánuje rekonštrukčné práce hraničnej budovy, ktorá slúžila ako vedľajšia skladovacia budova colnice. Hraničná budova sa nachádza na hraničnom prechode Novot-Ujsoly. Oblasť je vynikajúcim východiskovým bodom pre turistiku i cykloturistiku na slovenskej aj poľskej strane Beskyd. Vďaka výbornej polohe je miesto prístupné pre obyvateľov obce Novot, ako aj pre poľských a slovenských turistov putujúcich po hraničných chodníkoch. Miesto realizácie projektu je verejne ľahko prístupné cestou I. triedy, hraničným a tzv. pastierskym chodníkom z poľskej strany vedúcim priamo k štátnej hranici. Rekonštrukciou budovy a jej okolia sa vytvorí tzv. Oddychový bod Novot, tento produkt bude verejne prístupný z multifunkčným využitím. Na mieste bude možné organizovať rodinné, športové a turistické podujatia. Miesto bude slúžiť na oddych po náročnej túre a ako úkryt v prípade zlého počasia. Wnioskodawca planuje przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych w budynku granicznym, który służył jako przyległy budynek magazynowy dla służb celnych. Budynek graniczny znajduje się na przejściu granicznym Novot-Ujsoly. Obszar ten jest doskonałą bazą wypadową do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej zarówno po słowackiej, jak i polskiej stronie Beskidów. Dzięki doskonałej lokalizacji miejsce to jest dostępne dla mieszkańców miejscowości Novot, a także dla polskich i słowackich turystów podróżujących szlakami granicznymi. Miejsce realizacji projektu jest łatwo dostępne dla publiczności dzięki drodze pierwszej klasy, granicy i tak zwanej ścieżce pasterskiej z polskiej strony prowadzącej bezpośrednio do granicy państwa. Rekonstrukcja budynku i jego otoczenia stworzy tak zwany Punkt Wypoczynkowy Novot, produkt ten będzie publicznie dostępny i wielofunkcyjny. Na terenie obiektu będzie można organizować imprezy rodzinne, sportowe i turystyczne. Miejsce będzie wykorzystywane do odpoczynku po ciężkiej wędrówce oraz jako schronienie w przypadku złej pogody.</p>

<p>4b. Cezhraničný charakter / 4B. Transgranicznosc</p>	<p>2) Cezhraničnosť výstupov projektu / Transgranicznosc produktov projektu Cezhraničnosť výstupov projektu zabezpečí spoločná integrácia miestnych komún, účastníkov seminárov, účastníkov športových aktivít na podujatiach z oboch partnerských krajín. Účasť komún oboch partnerov na podujatiach Spoznávací cyklookruh novotským chotárom či na organizovanom turistickom výstupe na vrchol Grúniky - Krawców Wierch, ktorým prechádza štátna hranica. Spoločné využívanie novovytvoreného produktu cestovného ruchu: Oddychového bodu Novoť, kde bude okrem iného umiestnená veľkoplošná mapa s prírodno-kultúrnymi zaujímavosťami Beskyd Ziwieckich a Hornej Oravy, na mape budú taktiež umiestnené q-cody o zaujímavých miestach v obci Novoť a Ujsoly. Súčasťou projektu je zverejňovanie dvojjazyčných informácií prostredníctvom plagátov, pozvánok, web stránok a sociálnych sietí, čo napomôže k účasti na podujatiach miestnej komunity a vzdialenejších turistov. Transgraniczny charakter rezultatov projektu zostane zabezpečený pomocou spoločnej integrácie spoločnosti lokálnych, účastníkov seminarií, účastníkov zjazdov športových podarzen z oboch krajov partnerskich. Údiel spoločnosti oboch partnerov v vydarzeniach rekonesansowej wycieczki rowerowej przez Novotsko Chotar lub w zorganizowanym wejściu turystycznym na szczyt Grúnika - Krawców Wierch, ktorý prekracza hranicu państwową. Wspólne wykorzystanie nowo powstałego produktu turystycznego: punktu wypoczynkowego Novoť, w którym zostanie umieszczona m.in. wielkoformatowa mapa z atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi Beskidu Żywieckiego i Górnej Orawy, mapa będzie zawierała również q-kody o ciekawych miejscach w gminie Novoť i Ujsoly. Projekt obejmuje publikację dwujęzycznych informacji za pośrednictwem plakatów, zaproszeń, stron internetowych i sieci społecznościowych, co pomoże w uczestnictwie w wydarzeniach społeczności lokalnej i bardziej odległych turystów.</p>
<p>4b. Cezhraničný charakter / 4B. Transgranicznosc</p>	<p>3) Cezhraničnosť cielových skupín / Transgranicznosc grup docelowych Realizáciou projektu predpokladáme zvýšenie aktívnej participácie cezhraničného obyvateľstva na využívaní kultúrno-prírodného bohatstva oblasti. Predpokladáme vytvorenie nových väzieb a vzťahov medzi účastníkmi podujatí, zlepšenie cezhraničnej sociálnej integrácie miestnych komún. Blizkosť a dobrá komunikácia oboch partnerov posilní budovanie dlhodobých a pozitívnych vzťahov na poľsko-slovenskej hranici. Týka sa to najmä propagácie turistických zaujímavostí na oboch stranách hranice, vzájomného poznania, poznanie turistických atrakcií u partnerov. Trvalé infraštruktúrne prvky projektu pozitívne ovplyvnia zvyšovanie povedomia a ekologickú citlivosť obyvateľov a turistov navštevujúcich pohraničie. Spoločná realizácia projektu prehĺbi vzťahy medzi partnermi a posilní ich spoluprácu v rozvoji cestovného ruchu, ako dôležitej oblasti pre pohraničnú ekonomiku. Očakuje sa, že realizácia projektu zväčší aktívny údiel ľudości transgranicznej w korzystaniu z bogactwa kulturowego i naturalnego tego obszaru. Przewidujemy stworzenie nowych powiązań i relacji między uczestnikami wydarzeń, poprawiając transgraniczną integrację społeczną społeczności lokalnych. Blizkosť i dobra komunikacja między dwoma partnerami wzmocni budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji na pograniczu polsko-słowackim. Dotyczy to w szczególności promocji atrakcji turystycznych po obu stronach granicy, wzajemnego poznania, rozpoznawalności atrakcji turystycznych wśród partnerów. Stałe elementy infrastrukturalne projektu pozytywnie wpłyną na podnoszenie świadomości i wrażliwości ekologicznej mieszkańców i turystów odwiedzających obszar przygraniczny. Wspólna realizacja projektu pogłębi relacje między partnerami i wzmocni ich współpracę w zakresie rozwoju turystyki jako ważnego obszaru dla gospodarki przygranicznej.</p>

<p>4b. Cezhraničný charakter / 4B. Transgranicznosc</p>	<p>4) Udržateľnosť cezhraničného partnerstva / Trwałość transgranicznego partnerstwa</p> <p>Partneri projektu majú dlhoročné spoločné skúsenosti a potenciál v oblasti riadenia projektov financovaných z fondov Európskej únie. Medzi partnermi nevzniká jazyková ani iná komunikačná bariéra. Obce kultúrne spadajú do oblasti obývanými goralskou etnografickou skupinou. Obyvatelia cezhraničného územia a partneri projektu sú si vedomí svojimi spoločnými kultúrnymi koreňmi a spoločnými katastrálnymi hranicami. Partneri projektu sú v neustálom kontakte aj mimo realizácie projektov. Partneri sa na vzájomnom stretnutí dohodli na podpísaní Dohody o ďalšej spolupráci medzi oboma miestnymi samosprávami. Partnerzy projektu majú wieloletnie wspólne doświadczenie i potencjał w zarządzaniu projektami finansowanymi przez Unię Europejską. Między partnerami nie ma bariery językowej ani innej bariery komunikacyjnej. Wioski kulturowo należą do obszaru zamieszkałego przez góralską grupę etnograficzną. Mieszkańcy obszaru transgranicznego i partnerzy projektu są świadomi swoich wspólnych korzeni kulturowych i wspólnych granic katastralnych. Partnerzy projektu są w stałym kontakcie poza realizacją projektów. Na wspólnym spotkaniu partnerzy zgodzili się podpisać umowę o dalszej współpracy między dwoma samorządami.</p>
<p>5. Udržateľnosť projektu / 5. Trwałość projektu</p>	<p>Obec Nowot jako žiadateľ má kapacitný a finančný potenciál potrebný na riadnu realizáciu malého projektu a jeho následnú udržateľnosť. Žiadateľ zabezpečí z vlastného rozpočtu následné opravy a údržby celého areálu Oddychového bodu Nowot. Nakúpené vybavenie a dlhodobý majetok budú vo vlastníctve žiadateľa, ktorý zabezpečí ich používanie na rozvoj cezhraničného cestovného ruchu. Obec Nowot bude spravovať informačnú miestnosť pre turistov, ktorá je súčasťou Oddychového bodu a to dopĺňaním propagačných a informačných materiálov. Tvorcovia mapovej mobilnej aplikácie, ktorá bude súčasťou veľkoplošnej i skladacej mapy, budú postupne aj po realizácii projektu aplikáciu inovovať o ďalšie zaujímavé miesta v regióne. Obec Nowot bude aj po ukončení projektu spolupracovať s neziskovými organizáciami, ako Klub slovenských turistov, cyklo klub Nowot a pod. na ďalších možnostiach využívania Oddychového bodu Nowot, pre potreby spoločnej i individuálnej turistiky. Propagáciou realizácie projektu prostredníctvom regionálnych masmédií, sociálnych médií, web stránok a pod. zabezpečíme záujem o využívanie výstupov projektu a jeho následnú ďalšiu udržateľnosť. Gmina Nowot' jako wnioskodawca posiada zdolność i potencjał finansowy niezbędny do prawidłowego wdrożenia małego</p>
<p>5. Udržateľnosť projektu / 5. Trwałość projektu</p>	<p>projektu i jeho późniejszej trwałości. Wnioskodawca zapewni późniejsze naprawy i utrzymanie całego obszaru Punktu Wypoczynkowego Nowot z własnego budżetu. Zakupiony sprzęt i środki trwale będą własnością wnioskodawcy, który zapewni ich wykorzystanie do rozwoju turystyki transgranicznej. Gmina Nowot będzie zarządzać salą informacji turystycznej, która jest częścią strefy odpoczynku, uzupełniając materiały promocyjne i informacyjne. Twórcy mobilnej aplikacji mapowej, która będzie częścią wielkoformatowej i składanej mapy, będą stopniowo aktualizować aplikację o inne interesujące miejsca w regionie po wdrożeniu projektu. Gmina Nowot będzie kontynuować współpracę z organizacjami non-profit, takimi jak Słowacki Klub Turystyczny, Klub Rowerowy Nowot itp. w zakresie dalszych możliwości wykorzystania punktu rekreacyjnego Nowot na potrzeby turystyki wspólnej i indywidualnej. Promocja projektu za pośrednictwem regionalnych środków masowego przekazu, mediów społecznościowych, stron internetowych itp. zapewni zainteresowanie wykorzystaniem wyników projektu i jego dalszą trwałością.</p>

D. Úlohy projektu / D. Zadania projektu

Úloha č. 1 / Zadanie nr 1

Názov úlohy / Nazwa zadania	Oddychový bod Novotň /Punkt odpoczynku Novotň
Realizujúci partner / Partner realizujący	Obec Novotň
Termín realizácie / Termin realizacji	2024-07 - 2024-10
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Obec Novotň/Gmina Novotň
Opis úlohy / Opis zadania	<p>Cielom úlohy je vytvoriť nový produkt cestovného ruchu, ktorý bude spočívať vo vybudovaní tzv. Oddychového bodu Novotň, ktorý sa zrekonštruuje z hraničnej budovy, ktorá bola súčasťou komplexu bývalej colnice. Hraničná budova sa nachádza na hraničnom prechode Novotň-Ujsoly. Oblasť je vynikajúcim východiskovým bodom pre turistiku i cykloturistiku na slovenskej aj poľskej strane Beskýd. Rekonštrukciou budovy a jej okolia sa vytvorí tzv. Oddychový bod Novotň, tento produkt bude verejne prístupný z multifunkčným využitím. Na mieste bude možné organizovať rodinné, športové a turistické podujatia. Miesto bude slúžiť na oddych po náročnej túre a ako úkryt v prípade zlého počasia. V rámci úlohy budú prebiehať stavebné rekonštrukčné práce a zakúpenie interiérového a exteriérového vybavenia. Oddychový bod bude pozostávať z útulne pre turistov so sklápacími posteľami, opravovne bicyklov a lyží, elektronabíjačky pre elektrobicykle, oddychovej miestnosti (vnútorný altánok) so sušiacim na mokrá bielizeň, infomiestnosti, kde budú umiestnené informačné a propagačné materiály pre región Hornej Oravy a Ziwieckich Beskýd. Exteriér bude vybavený vonkajším sedením, otvoreným kovovým ohniskom so sedením, stojanom na bicykle a veľkoplošnej informačnej mape s mobilnou aplikáciou. Prioritou projektu je zabezpečiť návštevníkom pohraničia miesto odpočinku, moderné e-produkty a všetky potrebné informácie o prírodnom a kultúrnom potenciáli regiónu. Propagácia úlohy bude zabezpečená prostredníctvom, reportáže v regionálnej televízií, prostredníctvom web stránok a sociálnych sietí partnerov projektu. Celem zadania jest stworzenie nowego produktu turystycznego, który będzie polegał na budowie tzw. punktu odpoczynku Novotň, który zostanie zrekonstruowany z budynku granicznego, który służył</p>

Opis úlohy / Opis zadania	<p>jako dodatkowy budynek magazynowy służb celnych. Budynek graniczny znajduje się na przejściu granicznym Novoť-Ujsoly. Obszar ten jest doskonałym punktem wyjścia do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej zarówno po słowackiej, jak i polskiej stronie Beskidów. W wyniku przebudowy budynku i jego otoczenia powstanie tzw. Punkt Wypoczynkowy Novoť, który będzie ogólnodostępny i wielofunkcyjny. Na terenie obiektu będzie można organizować imprezy rodzinne, sportowe i turystyczne. Miejsce będzie wykorzystywane do odpoczynku po ciężkiej wędrówce oraz jako schronienie w przypadku złej pogody. Zadanie obejmie prace remontowe oraz zakup wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego. Punkt wypoczynkowy będzie składał się z wiaty dla turystów z rozkładanymi łózkami, warsztatu naprawy rowerów i nart, stacji ładowania rowerów elektrycznych, pokoju wypoczynkowego (kryta altana) z suszarką na mokre pranie, sali informacyjnej, w której zostaną umieszczone materiały informacyjne i promocyjne dotyczące regionu Górnej Orawy i Beskidu Żywieckiego. Na zewnątrz znajdują się miejsca do siedzenia na świeżym powietrzu, otwarty metalowy kominek z miejscami do siedzenia, stojaki na rowery i duża mapa informacyjna z aplikacją mobilną. Priorytetem projektu jest zapewnienie odwiedzającym region przygraniczny miejsca do odpoczynku, nowoczesnych e-produktów i wszystkich niezbędnych informacji o potencjale przyrodniczym i kulturowym regionu. Promocja zadania zostanie zapewniona poprzez reportaż w telewizji regionalnej, za pośrednictwem stron internetowych i sieci społecznościowych partnerów projektu.</p>	
Ukazovatele výstupov programu pre daú úlohu / Wskaźniki produktów programu dla zadania		
Názov princípu Nazwa wskaźnika	Merná jednotka Jednostka miary	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa Planowana wartość docelowa wskaźnika
RCO 77 Počet podporovaných kultúrnych a turistických lokalít → Výstavba alebo modernizácia turistickej, s turistikou súvisiacej a rekreačnej infraštruktúry spojenej s kultúrnym/prírodným dedičstvom	Počet podporených kultúrnych a turistických zariadení Liczba wspartych obiektów kultury i turystycznych	1,00

<p>Dokumenty potwierdzujące realizację umowy a osiągnięcie wskaźnika produktu programu</p> <p>/Dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźnika produktu programu</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Preberací protokol s uvedením základných parametrov investície (napr. počet km, kapacita, plocha) / Protokół odbioru z określeniem podstawowych paramentów (np. liczba km, kubatura, powierzchnia)</p> <p>Fotografická a/alebo filmová dokumentácia s potvrdením správneho označenia a priebehu realizácie investície (od začiatku stavebných prác až po dokončenie stavby) / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z potwierdzeniem prawidłowego oznakowania oraz postępu inwestycji (od rozpoczęcia prac budowlanych do zakończenia budowy)</p> <p>Pozwolenie k užívaniu/technické prevzatie alebo iný dokument požadovaný vnútroštátnym stavebným alebo správnym právom na ukončenie investície - ak sa vyžaduje k investícii / Pozwolenie na użytkowanie/ odbiór techniczny lub inny dokument wymagany krajowym prawem budowlanym lub administracyjnym na zakończenie inwestycji - jeżeli dotyczy</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe Ohlásenie prác, ktoré si nevyžadujú stavebné povolenie napr.: ohlásenie drobnej stavby / Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę</p> <p>Zmluva s dodávateľom / Umowa z wykonawcą</p> <p>V prípade výdavkov na vybavenie - fotografická dokumentácia zakúpeného zariadenia / W przypadku wydatków na wyposażenie - dokumentacja zakupionego sprzętu</p>
Ukazovatele vlastných výstupov pre danú úlohu / Wskaźniki produktów własnych dla zadania		
Úloha nevykazuje vlastný ukazovateľ. Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego		

<p>Konverzný kurz z meny PLN pre EUR - uplatňuje sa na poľských žiadateľov Kurs przeliczeniowy kosztów z waluty PLN na walutę EUR - dotyczy polskich wnioskodawców</p>	4.6343
--	--------

Rozpočtový projekt pre túto úlohu 1 / Projekt budżetu dla zadania 1

Kategória výdavku Kategoria wydatku	Názov výdavku Nazwa wydatku	Popis výdavku Opis wydatku	Počet jednotiek Liczba jednostek	Merná jednotka Wartość jednostki	Merná jednotka Jednostka miary	Celková hodnota Wartość całkowita	Dokumenty potwierdzujące odhad hodnoty výdavkov Dokumenty potwierdzające oszacowanie wartości wydatku
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Náklady na infraštruktúru a stavebné práce / Koszty infrastruktur y i robót	Iné 01 - Stavebné úpravy a udržiavaci e práce	stavebné úpravy existujúcej budovy, ktoré spočívajú v udržiava cích prácach, opravách na existujúci ch konštrukci ách, revitalizáci i okolia stavby a stavebný ch úpravách na objekte/mo dyfikácie budowlane istniejąceg o budynku, na ktoré składają się prace konserwat orskie - naprawy istniejący ch konstrukcji , rewitalizac ja otoczenia budynku oraz modyfikac je budowlane budynku	1,00	56 900,75 €	komplet	56 900,75 €	C042_2023 - Oddychový bod Novoť - stavebné úpravy a udržiavacie práce.pdf
--	---	--	------	----------------	---------	----------------	---

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné Nabíjacia stanica pre elektro bicykle	Nabíjacia stanica pre elektro bicykle 4x nabíjačka s výstupným prúdom, 2x bočná zásuvka 230V, sada káblov, a kábl box. -Stacja ładowania rowerów elektrycznych 4x ładowarka z prądem wyjściowym, 2x gniazdo boczne 230V, zestaw kabli i skrzynka kablowa.	1,00	3 038,00 €	szt	3 038,00 €	elektronabíjačka.zip
Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	Servisný stojan na opravu bicyklov s náradím a s pumpou. - Stanowisko do naprawy rowerów z narzędziami i pompką	1,00	1 512,00 €	szt	1 512,00 €	stojan - ponuky.pdf

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	<p>Exteriérov é mapy na hliníkovej tabuli - rozmer 150x100 cm a mapa 200 x100 cm s 10 x Q-code zaujímavosti okolia (5x Novot'5x Ujsoly) turistický text v slovenskom a poľskom jazyku. Mapový výsek- Horná Orava a Beskid Zywiecki, Mobilná mapovú aplikáciou Mapy zewnętrzne na płycie aluminiowej - rozmiar 150x100 cm i mapa 200x100 cm z 10 x Q-kodowymi atrakcjami okolicy (5x Novot'/5x Ujsoly) tekst turystyczny w języku słowackim i polskim. Mapa wycinana - Górna Orawa i Beskid Żywiecki, aplikacja mobilna mapa</p>	1,00	900,00 €	komplet	900,00 €	mapa-doplnienie.pdf
---	-----	---	------	----------	---------	----------	---------------------

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	<p>Vybavenie exteriéru a interiéru Oddychového bodu Novot. Stojan na prospekty, 2 x stół s lavicami, 2x stojan na bicykle, 4x sklápacia postel', 2x lavice k ohnisku a 4x taburetky, 2x vyvýšené záhony. 1x kôš</p> <p>- Wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne punktu rekreacyjnego Novot. Stojak na ulotki, 2 x stół z ławkami, 2x stojak na rowery, 4x składane łóżko, 2x ławki kominkowe i 4x taborety, 2x podniesione łóżka. 1x kosz na śmieci</p>	1,00	4 420,00 €	komplet	4 420,00 €	Prieskum trhu- vybavenie.7z
Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	<p>ocelové stabilné ohnisko, priemer 70 cm, stalowe stabilne palenisko, średnica 70 cm</p>	1,00	111,90 €	szt	111,90 €	Ohnisko-doplnenie.pdf

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	Nožnicový, rozkladací sušiak na bielizeň z kovu, 100 cm. Pre potreby usušenia mokrého oblečenia turistov. - Nožycowa, składana suszarka do ubrań wykonana z metalu, 100 cm. Służy do suszenia mokrych ubrań wędrowców.	1,00	39,99 €	szt	39,99 €	sušiak na pradlo.rar
---	-----	--	------	---------	-----	---------	----------------------

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	<p>Kompostér . Kompostér bude slúžiť na tvorbu kompostu a skladovanie bioodpadu. Kompostér bude umiestnený pri košoch na separovaný odpad a v blízkosti vyvýšených záhonov na bylinky.</p> <p>- Kompostovník. Kompostovník bude využívaný do produkcie kompostu a prechovávaného bioodpadu. Kompostovník bude zlokalizovaný obok nádob na odpadovú segregáciu a v blízkosti podnesených rabatov.</p>	1,00	130,80 €	szt	130,80 €	Komposter.zip
---	-----	--	------	----------	-----	----------	---------------

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Iné	Informačná hliníková tabuľa A3, s textom a logami, Potrebná pre propagáciu a informovanosť o projekte a úlohe projektu. - Aluminiowa tablica informacyjna A3, z tekstem i logo, potrzebna do promocji i podnoszenia świadomości na temat projektu i jego roli.	1,00	24,00 €	szt	24,00 €	Propagačný materiál.zip
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Iné	1x Reportáž v regionálnej televízii trvanie 4min, 1x Reportáž w telewizji regionalnej 4 min.	1,00	300,00 €	szt	300,00 €	reportáž TV Oravia.pdf
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Iné	56ks skladacia mapa s prezentáciou obce/56szt mapa składana z prezentacją miejscowości.	56,00	6,00 €	szt	336,00 €	mapa-doplnienie.pdf
Spolu / Razem						67 713,44 €	---
Paušálne náklady / Koszty rozliczane stawką ryczałtową							
Náklady na zamestnancov / Koszty personelu						0,00 €	Nie/Nie

Cestovné náklady a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowanie	0,00 €	Nie/Nie
Kancelária a administratívne náklady / Koszty biurowe i administracyjne	0,00 €	Nie/Nie
Spolu / Razem	0,00 €	---
Celková výška sumy rozpočtu pre úlohu č. 1 / Razem wartość całkowita projektu budżetu dla zadania nr 1	67 713,44 €	---
Spolufinancovanie z EFRR pre úlohu. 1 / Dofinansowanie z EFRR dla zadania nr 1	54 170,75 €	---
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre úlohu 1 / Współfinansowanie z budżetu państwa dla zadania nr 1	0,00€	---

Úloha č. 2 / Zadanie nr 2

Názov úlohy / Nazwa zadania	Turistický výstup na Grúniky/ Rajd turystyczny na Krawców Wierch
Realizujúci partner / Partner realizujący	Obec Novoť
Termín realizácie / Termin realizacji	2024-08 - 2024-10
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Obec Novoť / Gmina Novoť
Opis úlohy / Opis zadania	<p>Cieľom úlohy je usporiadať spoločný organizovaný turistický výstup na kopec Grúniky (Krawców Wierch). Spoločná túra bude realizovaná z hraničného prechodu Novoť - Ujsoly v sedle Glinka, od novovybudovaného Oddychového bodu Novoť. Súčasťou úlohy bude slávnostné otvorenie Oddychového bodu Novoť spojené s folklórnym vystúpením ľudovej goralskej skupiny. Úloha sa skladá z dvoch častí Seminára a Turistického výstupu 1. časť: 3 hodinový seminár expertov, určený správne a bezpečnému tráveniu aktívneho voľného času na horách. Seminár je organizovaný pre 40 osôb. Seminár bude mať dve nosné témy: 1. téma: Ako sa správne pripraviť na turistiku, čo v horách potrebujete a čo je zbytočná záťaž, turistika s deťmi, prežitia v prírode, príprava stravy, bivakovanie. 2. téma: Základy prvej pomoci na turistike, činnosti Horskej záchrannej služby, zimná horská turistika a skialpinistické lyžovanie-nástrahy, morfológie snehu, vzniku lavín a prípadnej záchrany zasypaného spod lavíny. Niekedy sa stáva, že sa musíme v prírode spoľahnúť iba na seba, či už z vlastnej vôle, alebo na základe nepredvídaných okolností, ktoré sa nám prihodili počas túry. Na to, aby si vedeli turisti poradiť v ťažkých situáciách bude pripravený tento seminár. Súčasťou seminára bude spoločný piknik v Oddychovom bode Novoť, pri ktorom, účastníci seminára využijú vnútorné aj vonkajšie sedenie aj pripravené otvorené ohnisko. 2. časť tvorí organizovaný výstup na vrchol Grúniky. Predpokladaný počet 60 osôb. Účastníci výstupu a seminára budú oboznámení z veľkoplošnou mapou, skladacími mapami a použitím mobilnej mapovej aplikácie. Oboznámia sa s vybavením informačnej miestnosti a budú obdarení turistickou lekárničkou s logom programu. Úloha a turistický výstup je vhodný pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Na oboch častiach úlohy sa zúčastnia účastníci zo strany partnera projektu Gmina Ujsoly. Seminár sa bude realizovať v reštauračnom zariadení na hraničnom prechode Novoť-Ujsoly (bývala colnica). Propagácia úlohy bude zabezpečená, prostredníctvom reportáže v regionálnych novinách, plagátom, x banerom, pozvánok a prostredníctvom web stránok a sociálnych sietí partnerov projektu./Celem zadania jest zorganizowanie wspólnej wycieczki pieszej na wzgórze Grúniky/Krawców Wierch. Wspólna wędrówka odbędzie się z przejścia granicznego Novoť - Ujsoly w przełęczy Glinka, z nowo wybudowanego Punktu Wypoczynkowego Novoť. Częścią zadania</p>

Opis úlohy / Opis zadania	<p>będzie uroczyste otwarcie Punktu Wypoczynkowego Novot" połączone z występem folklorystycznym ludowego zespołu góralskiego. Zadanie składa się z dwóch części: seminarium i wspinaczki turystycznej Część :1. seminarium, 3-godzinne seminarium eksperckie na temat prawidłowego i bezpiecznego spędzania aktywnego wypoczynku w górach. Seminarium organizowane jest dla 40 osób. Seminarium będzie miało dwa główne tematy: Jak prawidłowo przygotować się do wędrowki, co jest potrzebne w górach, a co jest zbędnym balastem, wędrowki z dziećmi, survival na łonie natury, przygotowywanie posiłków, biwakowanie: Podstawy pierwszej pomocy na wędrowce, działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zimowa turystyka i ski alpinizm - zagrożenia, morfologia śniegu, powstawanie lawin i ewentualny ratunek osoby zasypanej pod lawiną. Czasami zdarza się, że musimy polegać tylko na sobie w przyrodzie, czy to z własnej woli, czy przez nieprzewidziane okoliczności, które przytrafiły nam się podczas wędrowki. Aby pomóc turystom radzić sobie w trudnych sytuacjach, przygotowano seminarium. Seminarium obejmie wspólny piknik w Punkcie Wypoczynkowym Novot, podczas którego uczestnicy będą mogli skorzystać z miejsc siedzących wewnątrz i na zewnątrz oraz przygotowanego otwartego ogniska. Druga część to zorganizowane wejście na szczyt Grúnika. Uczestnicy wspinaczki i seminarium zostaną zapoznani z mapą wielkoskalową, mapami składanymi i korzystaniem z mobilnej aplikacji mapowej. Zapoznają się z wyposażeniem pokoju informacyjnego i otrzymają apteczkę turystyczną z logo programu. Uczestnicy wspinaczki i seminarium otrzymają apteczkę turystyczną z logo programu. Zadanie i wspinaczka turystyczna są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. W zadaniu wezmą udział uczestnicy z partnerskiej gminy Ujsoly. Seminarium odbędzie się w restauracji na przejściu granicznym Novot Ujsoly (dawny budynek urzędu celnego). Promocja zadania zostanie zapewniona poprzez raport w regionalnej gazecie, plakatu, x baner, i zaproszeń, za pośrednictwem stron internetowych i sieci społecznościowych partnerów projektu.</p>	
Ukazovatele výstupov programu pre daú úlohu / Wskaźniki produktów programu dla zadania		
Názov princípu Nazwa wskaźnika	Merná jednotka Jednostka miary	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa Planowana wartość docelowa wskaźnika
RCO 115 Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia → Otvorené prednášky	Počet spoločných podujatí Liczba wspólnych wydarzeń	2,00

<p>Dokumenty potvrdzujúce realizáciu úlohy a dosiahnutie ukazovateľa výstupu /Dokumenty potvrdzujúce realizáciu zadania i osiahnutie wskaźnika produktu programu</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Program / Program</p> <p>Plagát/pozvánka/informácie v médiách / Plakat/zaproszenie/ informacja w mediach</p> <p>Fotografická a/alebo filmová dokumentácia podujatia a/alebo print screeny obrazovky alebo záznamy z podujatia (pre online podujatia) / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z wydarzenia i/lub print screeny lub nagrania (dla wydarzeń realizowanych online)</p> <p>Preberací protokol o dodaní externých služieb obsahujúci všetky parametre objednávky/zmluvy, preukazujúce súlad so zmlouvou o poskytnutí FP / Protokół odbioru w zakresie usług zewnętrznych zawierające wszystkie parametry zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie</p> <p>Správa o podujatí / Sprawozdanie z wydarzenia</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe</p>
<p>RCO 81 Účasť na spoločných cezhraničných akciách → Prednášky, konferencie, semináre</p>	<p>Počet osôb/účastníkov Liczba osób /uczestników</p>	<p>40,00</p>
<p>Dokumenty potvrdzujúce realizáciu úlohy a dosiahnutie ukazovateľa výstupu /Dokumenty potvrdzujúce realizáciu zadania i osiahnutie wskaźnika produktu programu</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Prezenčná listina (meno, priezvisko, inštitúcia - nepovinné, podpis) - pre podujatia na mieste / Lista obecności (imię, nazwisko, instytucja - opcjonalnie, podpis) - dla wydarzeń stacjonarnych</p> <p>Zoznam účastníkov (meno, priezvisko, inštitúcia - nepovinné) - pre podujatia v online forme / Lista uczestników (imię, nazwisko, instytucja - opcjonalnie) - dla wydarzeń w formie online</p> <p>Program / Program</p> <p>Fotografická a/alebo filmová dokumentácia/print screen z podujatia (pre online podujatia) / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa/print screen z wydarzenia (dla wydarzeń online)</p> <p>Preberací protokol o dodaní externých služieb obsahujúci všetky parametre objednávky/zmluvy, preukazujúce súlad so zmlouvou o poskytnutí FP / Protokół odbioru w zakresie usług zewnętrznych zawierający wszystkie parametry zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe</p>

RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách → Poznávacie a turistické výlety	Počet osôb/účastníkov Liczba osób /uczestników	60,00
Dokumenty potvrdzujúce realizáciu úlohy a dosiahnutie ukazovateľa výstupu /Dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźnika produktu programu	Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Oznámenie/program/podmienky účasti / Ogłoszenie/program/regulamin Prezenčná listina (meno, priezvisko, podpis) / Lista obecności (imię, nazwisko, podpis) Preberací protokol o dodaní externých služieb obsahujúci všetky parametre objednávky/zmluvy, preukazujúce súlad so zmluvou o poskytnutí FP / Protokoły odbioru w zakresie usług zewnętrznych zawierające wszystkie parametry zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie Fotografická a/alebo filmová dokumentácia / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa	Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe
Ukazovatele vlastných výstupov pre danú úlohu / Wskaźniki produktów własnych dla zadania		
Názov princípu Nazwa wskaźnika	Merná jednotka Jednostka miary	Plánovaná hodnota ukazovateľa. Planowana wartość docelowa wskaźnika
úloha nerealizuje vlastný ukazovateľ →---	--- /---	0,00
Dokumenty potvrdzujúce realizáciu úlohy a dosiahnutie vlastných ukazovateľov /Dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźnika produktu własnego	Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe	Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe

Konverzný kurz z meny PLN pre EUR - uplatňuje sa na poľských žiadateľov Kurs przeliczeniowy kosztów z waluty PLN na walutę EUR - dotyczy polskich wnioskodawców	4.6343
--	--------

Rozpočtový projekt pre túto úlohu 2 / Projekt budżetu dla zadania 2

Kategória výdavku Kategoria wydatku	Názov výdavku Nazwa wydatku	Popis výdavku Opis wydatku	Počet jednotiek Liczba jednostek	Merná jednotka Wartość jednostki	Merná jednotka Jednostka miary	Celková hodnota Wartość całkowita	Dokumenty potvrdzujúce odhad hodnoty výdavkov Dokumenty potwierdzające oszacowanie wartości wydatku

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady na externého experta, ktorý vedie školenia, workshopy ...	2x externý expert, experti budú viesť seminár o správnej príprave a bezpečnosti na turistike. /samotná prednáška experta 3 hod./2x3 hod.2x expert zvončtrznycy, eksperci przeprowaďz seminariu m na temat wlaűciweg o przygotow ania i bezpiecze Ństwa podczas wędrowek. /wykład experta 3 godziny/ 2x3 godziny.	6,00	44,70 €	euro/ godzina	268,20 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Prestávka na kávu	Prestávka na kávu pre účastníkov seminára -40 osóby/Przerwa kawowa dla uczestnikó w seminariu m - 40 osóby	40,00	5,50 €	euro/osoba	220,00 €	

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Obed	Obed pre účastníkov spoločnej pešej túry na Kravcov vrch./ Obiad dla uczestników w wspólnej wycieczki na Kravcov vrch.	60,00	11,30 €	euro/osoba	678,00 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Vystúpenia umeleckých skupín/ umelcov napríklad na festivaloch , kultúrnych podujatiach	Vystúpenie folklórnej skupiny pri slávnostnom otvorení Oddychového bodu Novot', Występ zespołu folklorystycznego podczas ceremonii otwarcia Punktu Wypoczynkowego "Novot",	1,00	358,00 €	euro/výkon	358,00 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Iné	Turistické lekárničky s potlačou programu. Slúžia aj ako propagácia projektu Apteczki turystycznej z wydrukowanym programem. Służą one również do promocji projektu	150,00	4,80 €	szt	720,00 €	Propagačný materiál.zip

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	konferenčná súprava (poznámkový blok, pero)	poznámkový blok a pero/notatník i długopis	50,00	14,30 €	euro/konferenčný set	715,00 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Iné	Baner s farebnou potlačou pre potreby propagácie úlohy a projektu. Baner z kolorowym nadrukiem do promocji zadania i projektu.	1,00	96,00 €	szt	96,00 €	Propagačný materiál.zip
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Iné	Informačný článok o projekte v regionálnom periodiku Artykuł informacyjny o projekcie w regionalnym czasopiśmie	1,00	300,00 €	szt	300,00 €	Članok v MY.pdf

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	prenájom sály (školenia, workshopy)	prenájom priestorov na seminár. potrebný čas na prednášky a prípravu priestoru wynajem pomieszczeń na seminariu m. czas potrzebny na wykłady i przygotowanie przestrzeni	4,00	12,30 €	euro/hodina	49,20 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Preprava účastníkov cezhraničných podujatí (preprava osôb na semináre, festivaly, konferencie atď.)	autobusová preprava účastníkov partnera projektu z Obce Ujsoly do obce Novot. transport autobusowy uczestników w projekcie partnerskiego. z Gminy Ujsoly do gminy Novot	50,00	2,10 €	euro/km	105,00 €	

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Iné Suroviny na piknik	Zakúpenie surovín (chlieb, mäsité výrobky, dochucova dľa a pod.)na realizáciu pikniku na otvorenom ohnisku v Oddychovom bode Novoť. pre 40 osôb.Zakup surowców (pieczywo, produkty mięsne, przyprawy itp.) na piknik przy otwartym ognisku w punkcie rekreacyjnym Novoť. dla 40 osób	1,00	300,78 €	komplet	300,78 €	piknik.pdf
Spolu / Razem						3 810,18 €	---
Paušálne náklady / Koszty rozliczane stawką ryczałtową							
Náklady na zamestnancov / Koszty personelu						762,04 €	Áno/Tak
Cestovné náklady a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowanie						0,00 €	Nie/Nie
Kancelária a administratívne náklady / Koszty biurowe i administracyjne						114,31 €	Áno/Tak
Spolu / Razem						876,35 €	---
Celková výška sumy rozpočtu pre úlohu č. 2 / Razem wartość całkowita projektu budżetu dla zadania nr 2						4 686,53 €	---
Spolufinancovanie z EFRR pre úlohu. 2 / Dofinansowanie z EFRR dla zadania nr 2						3 749,22 €	---
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre úlohu 2 / Współfinansowanie z budżetu państwa dla zadania nr 2						0,00€	---

Úloha č. 3 / Zadanie nr 3	
Názov úlohy / Nazwa zadania	Spoznávací cyklookruh novotským chotárom/ Poznawczy wycieczka rowerowa przez novotský chotár
Realizujúci partner / Partner realizujący	Obec Novoť
Termín realizácie / Termin realizacji	2024-08 - 2024-10

Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Obec Novotš/Gmina Novotš	
Opis úlohy / Opis zadania	<p>Cielom úlohy je motivovať cyklistov k aktívnemu tráveniu voľného času, predstaviť im novovybudovaný Oddychový bod Novotš a oboznámiť ich s možnosťami cyklovýletov v novotšskom chotári. Úloha sa skladá z dvoch častí: 1. časť Prednáška o možnostiach a skúsenostiach cestovať bicyklom po Slovensku, Európe a zaujímavých miestach sveta. Prednáška bude smerovaná na nové cyklotrendy, zlepšovanie podmienok pre nemotorovú dopravu, e-bike a ich využitie možnosti-prístupné mapy elektonabíjacích staníc a pod. Prednášky sa budú realizovať v reštauračnom zariadení na hraničnom prechode Novotš-Ujsoly (bývala colnica). Reštaurácia sa nachádza v tesnej blízkosti rekonštruovanej hraničnej budovy z ktorej bude vytvorený oddychový bod Novotš. Prednáška je určená pre 40 osôb.v Trvaní 2x3 hodiny. 2. časť úlohy spočíva v organizovaní cyklookruhu novotšským chotárom je vhodný pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Účastníci cyklookruhu budú mať k dispozícii celý priestor Oddychového bodu Novotš, na prezlečenie, servis bicyklov, nabitie elktrobicykla. Účastníci cyklookruhu a prednášok budú oboznámení z veľkoplošnou mapou, skladacími mapami a použitím mobilnej mapovej aplikácie. Oboznámia sa s vybavením informačnej miestnosti. Na oboch častiach úlohy sa zúčastnia účastníci zo strany partnera projektu Gmina Ujsoly. Počet účastníkov exkurzie 60 osôb. Propagácia úlohy bude zabezpečená, prostredníctvom, plagátu, pozvánok, web stránok a sociálnych sietí partnerov projektu./Celem zadania jest zmotywowanie rowerzystów do aktywnego spędzania wolnego czasu, zapoznanie ich z nowo wybudowanym Punktem</p>	
Opis úlohy / Opis zadania	<p>Wypoczynkowym Novotš oraz zapoznanie ich z możliwościami wycieczek rowerowych w powiecie Novotje. Zadanie składa się z dwóch części. Wykład będzie dotyczył nowych trendów rowerowych, poprawy warunków dla transportu niezmotoryzowanego, e-rowerów i możliwości ich wykorzystania - dostępnych map stacji ładowania elektrycznego itp. Wykłady odbędą się w restauracji na przejściu granicznym Novotš-Ujsoly (dawny budynek urzędu celnego)Restauracja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zrekonstruowanego budynku granicznego, który będzie wykorzystywany jako punkt odpoczynku w Novocie. Wykład przeznaczony jest dla 40 osób. Czas trwania 2x3 godziny. Druga część zadania polega na zorganizowaniu rowerowej przejażdżki przez Novotš chotárom, odpowiedniej dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Uczestnicy rowerowej przejażdżki będą mieli do dyspozycji cały obszar punktu odpoczynku Novotš, gdzie będą mogli się przebrać, serwisować rowery, naładować rower elektryczny. Uczestnicy wycieczki rowerowej i wykładów zostaną zapoznani z mapą wielkoskalową, mapami składanymi i korzystaniem z mobilnej aplikacji mapowej. Zapoznają się z wyposażeniem pokoju informacyjnego. Uczestnicy z partnerskiej gminy Ujsoly wezmą udział w obu częściach zadania. Liczba uczestników wycieczki wyniosła 60 osób. zadania zostanie zapewniona poprzez plakaty, zaproszenia, strony internetowe i sieci społecznościowe partnerów projektu.</p>	
Ukazovatele výstupov programu pre daú úlohu / Wskaźniki produktów programu dla zadania		
Názov princípu Nazwa wskaźnika	Merná jednotka Jednostka miary	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa Planowana wartość docelowa wskaźnika
RCO 115 Spoločne organizované cezhraničné verejné podujatia → Otvorené prednášky	Počet spoločných podujatí Liczba wspólnych wydarzeń	2,00

<p>Dokumenty potvrdzujúce realizáciu úlohy a dosiahnutie ukazovateľa výstupu /Dokumenty potvrdzujúce realizáciu zadania i osiahnutie wskaźnika produktu programu</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Program / Program</p> <p>Plagát/pozvánka/informácie v médiách / Plakat/zaproszenie/ informacja w mediach</p> <p>Fotografická a/alebo filmová dokumentácia podujatia a/alebo print screeny obrazovky alebo záznamy z podujatia (pre online podujatia) / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z wydarzenia i/lub print screeny lub nagrania (dla wydarzeń realizowanych online)</p> <p>Preberací protokol o dodaní externých služieb obsahujúci všetky parametre objednávky/zmluvy, preukazujúce súlad so zmlouvou o poskytnutí FP / Protokół odbioru w zakresie usług zewnętrznych zawierające wszystkie parametry zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie</p> <p>Správa o podujatí / Sprawozdanie z wydarzenia</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe</p>
<p>RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách → Poznávacie a turistické výlety</p>	<p>Počet osôb/účastníkov Liczba osób /uczestników</p>	<p>60,00</p>
<p>Dokumenty potvrdzujúce realizáciu úlohy a dosiahnutie ukazovateľa výstupu /Dokumenty potvrdzujúce realizację zadania i osiahnutie wskaźnika produktu programu</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Oznámenie/program/podmienky účasti / Ogłoszenie/program/regulamin</p> <p>Prezenčná listina (meno, priezvisko, podpis) / Lista obecności (imię, nazwisko, podpis)</p> <p>Preberací protokol o dodaní externých služieb obsahujúci všetky parametre objednávky/zmluvy, preukazujúce súlad so zmlouvou o poskytnutí FP / Protokoły odbioru w zakresie usług zewnętrznych zawierające wszystkie parametry zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie</p> <p>Fotografická a/alebo filmová dokumentácia / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe</p>
<p>RCO 81 Účast na spoločných cezhraničných akciách → Prednášky, konferencie, semináre</p>	<p>Počet osôb/účastníkov Liczba osób /uczestników</p>	<p>40,00</p>

<p>Dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźnika produktu programu</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe Prezenčná listina (meno, priezvisko, inštitúcia - nepovinné, podpis) - pre podujatia na mieste / Lista obecności (imię, nazwisko, instytucja - opcjonalnie, podpis) - dla wydarzeń stacjonarnych</p> <p>Zoznam účastníkov (meno, priezvisko, inštitúcia - nepovinné) - pre podujatia v online forme / Lista uczestników (imię, nazwisko, instytucja - opcjonalnie) - dla wydarzeń w formie online</p> <p>Program / Program</p> <p>Fotografická a/alebo filmová dokumentácia/print screen z podujatia (pre online podujatia) / Dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa/print screen z wydarzenia (dla wydarzeń online)</p> <p>Preberací protokol o dodaní externých služieb obsahujúci všetky parametre objednávky/zmluvy, preukazujúce súlad so zmluvou o poskytnutí FP / Protokół odbioru w zakresie usług zewnętrznych zawierający wszystkie parametry zamówienia, zgodnie z umową o dofinansowanie</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe</p>
--	--	--

Ukazovatele vlastných výstupov pre danú úlohu / Wskaźniki produktów własnych dla zadania

<p>Názov princípu Nazwa wskaźnika</p>	<p>Merná jednotka Jednostka miary</p>	<p>Plánovaná hodnota ukazovateľa. Planowana wartość docelowa wskaźnika</p>
<p>úloha nerealizuje vlastný ukazovateľ →---</p>	<p>--- /---</p>	<p>0,00</p>
<p>Dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźnika produktu własnego</p>	<p>Povinné dokumenty /Dokumenty obowiązkowe</p>	<p>Ďalšie dokumenty /Dokumenty dodatkowe</p>

Konwerzny kurs z meny PLN pre EUR - uplatňuje sa na poľských žiadateľov
Kurs przeliczeniowy kosztów z waluty PLN na walutę EUR - dotyczy polskich wnioskodawców

4.6343

Rozpočtový projekt pre túto úlohu 3 / Projekt budżetu dla zadania 3

<p>Kategória výdavku Kategoria wydatku</p>	<p>Názov výdavku Nazwa wydatku</p>	<p>Popis výdavku Opis wydatku</p>	<p>Počet jednotiek Liczba jednostek</p>	<p>Merná jednotka Wartość jednostki</p>	<p>Merná jednotka Jednostka miary</p>	<p>Celková hodnota Wartość całkowita</p>	<p>Dokumenty potwierdzające odhad hodnoty výdavkov Dokumenty potwierdzające oszacowanie wartości wydatku</p>
--	--	---------------------------------------	---	---	---	--	--

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady na externého experta, ktorý vedie školenia, workshopy ...	2x externý expert, experti budú viesť seminár o cyklovýletoch a nemotorovej doprave. Prednáška experta 3 hod.2x3 hod 2x expert zewnętrzny, eksperci przeprowadzą seminarium na temat transportu rowerowego i niezmotywowanego. Wykład experta 3 godziny 2x3 godziny	6,00	44,70 €	euro/godzina	268,20 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Prestávka na kávu	Prestávka na kávu pre účastníkov seminára -40 osôb/Przerwa kawowa dla uczestników w seminarium - 40 osôb	40,00	5,50 €	euro/osoba	220,00 €	

Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Obed	obed pre účastníkov spoločného cyklookruhu po novotskom chotári obiad dla uczestników w wspólnej wycieczki rowerowej przez Novotsky Chotár	60,00	11,30 €	euro/osoba	678,00 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	prenájom sály (školenia, workshopy)	prenájom priestorov na prednášky. potrebný čas na prednášky a prípravu priestoru. wynajem sal wykładowych. czas potrzebny na wykłady i przygotowanie przestrzeni	4,00	12,30 €	euro/hodina	49,20 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	konferenčná súprava (poznámkový blok, pero)	poznámkový blok a pero/notatnik i długopis	50,00	14,30 €	euro/konferenčný set	715,00 €	
Náklady na externé odborné znalosti a služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Preprava účastníkov cezhraničných podujatí (preprava osôb na semináre, festivaly, konferencie atď.)	autobusová preprava účastníkov partnera projektu transport autobusowy uczestników w projekcie partnerskiego	50,00	2,10 €	euro/km	105,00 €	

Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Projektor	Projektor potrebný na prednášky Projektor potrebný do vykladov	1,00	848,00 €	euro/kus	848,00 €	
Náklady na vybavenie / Koszty wyposażenia	Plátno na premietanie	plátno na premietanie prednášok /ekran do projekcji vykladov	1,00	663,00 €	euro/kus	663,00 €	
Spolu / Razem						3 546,40 €	---
Paušálne náklady / Koszty rozliczane stawką ryczałtową							
Náklady na zamestnancov / Koszty personelu						709,28 €	Áno/Tak
Cestovné náklady a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowanie						0,00 €	Nie/Nie
Kancelária a administratívne náklady / Koszty biurowe i administracyjne						106,39 €	Áno/Tak
Spolu / Razem						815,67 €	---
Celková výška sumy rozpočtu pre úlohu č. 3 / Razem wartość całkowita projektu budżetu dla zadania nr 3						4 362,07 €	---
Spolufinancovanie z EFRR pre úlohu. 3 / Dofinansowanie z EFRR dla zadania nr 3						3 489,65 €	---
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre úlohu 3 / Współfinansowanie z budżetu państwa dla zadania nr 3						0,00€	---

E. Ukazovatele výsledku / E. Wskaźniki rezultatu				
Názov princípu / Nazwa wskaźnika	Áno / tak	Merná jednotka / Jednostka miary	Plánovaná cieľová hodnota ukazovateľa / Planowana wartość docelowa wskaźnika	Dokumenty potvrdzujúce dosiahnutie výsledkového ukazovateľa / Dokumenty potwierdzające realizację osiągnięcie wskaźnika rezultatu
RCR 84 Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu / RCR 84 Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu	Áno / tak	Počet organizácií / Liczba organizacji	2,00	Gmina Ujsoly a obec Nowoń sa spoločne dohodli na ďalšej spolupráci a na podpise Dohody o spolupráci.

RCR 77 Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít. / RCR 77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	Áno / tak	Počet návštevníkov/rok / Liczba odwiedzających/rok	400	odhadovaný počet návštevníkov na základe návštevnosti obce a kapacity priestoru
---	-----------	--	-----	---

F. Horizontálne princípy / F. Zasady horyzontalne	
Horizontálne princípy / Zasady horyzontalne	Odôvodnenie / Uzasadnienie
<p>Princíp rešpektovania základných práv a dodržiavania charty základných práv európskej únie / Zasada poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.</p>	<p>Žiadateľ vyhlasuje, že nevykonal žiadne diskriminačné opatrenia/činnosti, ktoré by boli v rozpore so zásadami Spoločenstva, že neboli vydané žiadne právoplatné súdne rozhodnutia alebo výsledky auditu, ktoré by poukazovali na vykonanie takýchto činností, že neboli podané žiadne sťažnosti na žiadateľa za vykonanie diskriminačných činností a že nebol zverejnený žiadny nesúlad činností žiadateľa so zásadami nediskriminácie. Predkladateľ projektu vyhlasuje, že činnosti vykonávané v rámci tohto projektu sú v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným znevýhodnením. Žiadateľ zaručuje slobodu názoru, komunikáciu informácií bez zásahov verejných orgánov a bez ohľadu na hranice. Projekt nediskriminuje účastníkov jednotlivých aktivít projektu na základe pohlavia, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Otvorený charakter podujatí umožňuje účasť komukolvek, v žiadnej fáze projektu sa nevykonáva lustrácia účastníkov, neuprednostňuje sa prístup k žiadnej aktivite. Wnioskodawca oświadcza, że nie prowadził żadnych środków/działań dyskryminacyjnych sprzecznych z zasadami wspólnotowymi, że nie było żadnych prawomocnych orzeczeń sądowych ani wyników audytów wskazujących na prowadzenie takich działań, że nie złożono żadnych skarg przeciwko wnioskodawcy za prowadzenie działań dyskryminacyjnych oraz że żadna niezgodność działań wnioskodawcy z zasadami niedyskryminacji nie została podana do wiadomości publicznej. Projektodawca oświadcza, że działania realizowane w ramach projektu są zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Wnioskodawca gwarantuje wolność wyrażania opinii, przekazywania informacji bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Projekt nie dyskryminuje uczestników różnych działań projektu ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Otwarty charakter wydarzeń umożliwia uczestnictwo każdemu, nie ma weryfikacji uczestników na żadnym etapie projektu i nie ma preferencyjnego dostępu do żadnych działań.</p>

<p>Princíp rovnosti príležitostí a nediskriminácie vrátane prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím / Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zasada dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.</p>	<p>projekt neobmedzuje účasť žiadnej sociálnej skupiny na jej činnosti. Implementácia projektu, úlohy a podujatia v rámci projektu, oddychový bod, budú prístupné, aj po realizácii projektu, zadarmo všetkým záujemcom. Vybudovanie Oddychového bodu s interiérovým a exteriérovým vybavením nediskriminuje žiadnu skupinu obyvateľstva. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie, všetky znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Oddychový bod Novot' bude vybavený vonkajším a vnútorným sedením, z ocelového ohniska so sedením, útulne-miestnosti so sklápacími posteľami. Informačnou miestnosťou a mapou s aplikáciou. V blízkosti sa nachádza detské ihrisko. Projekt je prístupný peším, cyklo aj motorovým návštevníkom hraničného územia. Oddychový bod Novot' je taktiež navrhnutý tak, aby sa zdravotne znevýhodnené osoby vedeli dostať a pohybovať sa v jeho interiéri, dvere sú dostatočne veľké s otváraním von. projekt nie ohranicza udiaľu žadnej grupy społecznej w swoich działaniach. Realizacja projektu, zadania i wydarzenia w ramach projektu, punkt etapowy, będą dostępne, nawet po realizacji projektu, bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych stron. Budowa punktu odpoczynku z obiektami wewnętrznymi i zewnętrznymi nie dyskryminuje żadnej grupy ludności. Projekt jest przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, wszystkich grup defaworyzowanych. Punkt wypoczynkowy "Novot" będzie wyposażony w miejsca do siedzenia na zewnątrz i wewnątrz, stalowy kominek z miejscami do siedzenia, przytulne pokoje z rozkładanymi łózkami. Pokój informacyjny i mapa z aplikacją. W pobliżu znajduje się plac zabaw. Projekt jest dostępny dla pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych odwiedzających obszar przygraniczny. Punkt odpoczynku Novot' jest również zaprojektowany w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły dotrzeć do środka i poruszać się po nim, drzwi są wystarczająco duże, aby otwierać się na zewnątrz.</p>
<p>Princíp rovnosti žien a mužov a začlenenie z hľadiska rodovej rovnosti. / Zasada równości płci.</p>	<p>Žiadateľ zabezpečí rodovú rovnosť v projektových činnostiach. Rozsah činností sa neobmedzuje na žiadne pohlavie, ani sa na prístup k jednotlivým činnostiam nevzťahujú preferencie pohlaví. Druhy aktivít v projekte neobmedzujú účasť akéhokoľvek pohlavia. Aktivity projektu budú realizované v súlade s ustanoveniami o rovnosti žien a mužov uvedenými v Usmernení k uplatňovaniu princípov rovnosti v rámci fondov EÚ na roky 2021 - 2027. Prijímateľ sa nedopustí konania alebo opomenutia, ktoré by nieslo znaky priamej alebo nepriamej diskriminácie, najmä na základe takých znakov, ako sú: pohlavie, rasa, etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, vierovyznanie, svetonázor, zdravotné znevýhodnenie, vek alebo sexuálna orientácia. Wnioskodawca zapewnia równość płci w działaniach projektowych. Zakres działań nie będzie ograniczony do żadnej z płci, ani preferencje płci nie będą miały zastosowania do dostępu do poszczególnych działań. Rodzaje działań w projekcie nie będą ograniczać udziału żadnej z płci. Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi równości kobiet i mężczyzn określonymi w Wytycznych w zakresie stosowania zasad równości w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Beneficjent nie dopuści się żadnego działania lub zaniechania, które stanowiłoby bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.</p>

<p>Princíp udržateľného rozvoja so zohľadnením zásady „výrazne nenarušiť“ a v prípade projektu s investičnou úlohou hodnotenie vplyvu na životné prostredie (ak sa vzťahuje na vašu investíciu) / Zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyni poważnych szkód” oraz w przypadku projektu z zadaniem inwestycyjnym ocena oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy Twojej inwestycji)</p>	<p>Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na úroveň trvalo udržateľného rozvoja hraníc. Plánované činnosti propagujúce historické a prírodné hodnoty prispievajú k zvýšeniu atraktívnosti, a tým k zvýšeniu turistického ruchu, čo sa premietne do zvýšenia príjmov ľudí v cestovnom ruchu a súvisiacich odvetviach. Implementácia projektu tiež prispeje k zvýšeniu sociálneho, historického a ekologického povedomia obyvateľov pohraničia, pokiaľ ide o potrebu cezhraničnej spolupráce a ďalšiu európsku integráciu. Ochrana, propagácia a rozvoj prírodného dedičstva a historického pohraničia, ktoré sú myšlienkou celého projektu, tvoria základ pre vytvorenie diverzifikovanej turistickej ponuky a umožnia identifikovať poľsko-slovenské pohraničie ako územie priateľské nielen pre obyvateľov, ale aj pre turistov. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na poziom zrównoważonego rozwoju pogranicza. Zaplanowane działania promujące walory historyczne i przyrodnicze przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności, a tym samym wzrostu ruchu turystycznego, co przełoży się na wzrost dochodów ludności w turystyce i sektorach pokrewnych. Realizacja projektu przyczyni się również do podniesienia świadomości społecznej, historycznej i ekologicznej mieszkańców pogranicza w zakresie potrzeby współpracy transgranicznej i dalszej integracji europejskiej. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego pogranicza, które są ideą całego projektu, stanowią podstawę do stworzenia zróżnicowanej oferty turystycznej i umożliwią identyfikację pogranicza polsko-słowackiego jako obszaru przyjaznego nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów.</p>
<p>Komplementárnosť projektu / Komplementarność projektu</p>	<p>Projekt nadväzuje a dopĺňa, už skôr realizované projekty medzi partnermi Obec Novot' a Ujsoly. Divoké pohraničie INT/EB/BES/1/IX/A/0276, Zelené pohraničie INT/EB/BES/1/VI/A/0232, Spája nás príroda a kultúra / Łączy nas przyroda i kultura INT/EB/ZA/1/III/B/0135. Vďaka vyššie spomínaným projektom boli vybudované Náučné chodníky a vyhladkové veže a oázy oddychu. Všetky miesta sú dostupné pešou aj cyklistickou dopravou. Náučné chodníky vedú k štátnej hranici alebo sa nachádzajú v centre obce pri okresnej ceste vedúcej k štátnej hranici. Projekty dopĺňajú a obohacujú atraktívnosť cyklotrasy Bielsko Biąła-Martin. Oddychový bod Novot' komplementuje so všetkými cieľmi realizovaných projektov. Projekt je kontynuácią i uzupełnieniem wcześniejsz realizowanych projektów pomiędzy partnerami Gminą Novotje i Ujsoly. Divoké pohraničie INT/EB/BES/1/IX/A/0276, Zelené pohraničie INT/EB/BES/1/VI/A/0232, Spája nas příroda a kultura / Łączy nas przyroda i kultura INT/EB/ZA/1/III/B/0135. Dzięki wyżej wymienionym projektom powstały ścieżki przyrodnicze oraz wieże widokowe i oazy odpoczynku. Wszystkie miejsca są dostępne pieszo i rowerem. Ścieżki przyrodnicze prowadzą do granicy państwa lub znajdują się w centrum wsi wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do granicy państwa. Projekty uzupełniają i wzbogacają atrakcyjność trasy rowerowej Bielsko Biąła-Martin. Punkt odpoczynkowy Novot' uzupełnia wszystkie cele realizowanych projektów.</p>

<p>Iné vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniciatíva Nový európsky Bauhaus (angl. New European Bauhaus) • Politická stratégia Európska zelená dohoda (angl. European Green Deal) • Politická stratégia Európa pripravená na digitálny vek <p>/ Inne, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inicjatywa nowy europejski Bauhaus • strategia polityczna Europejski Zielony Ład • strategia polityczna Europa na miarę ery cyfrowej 	<p>Projekt je založený a inšpirovaný myšlienkou Novej európskej iniciatívy Bauhaus v spojení s Európskou zelenou dohodou. Cieľom projektu je obnoviť nevyužívanú, chátrajúcu budovu na nový umelecký a dizajnový prvok prírodnej architektúry. Počas prípravy projektu žiadateľ konzultoval a pripravoval podklady v spolupráci s občanmi, odborníkmi - architektmi, stolármi, firmami zaoberajúcimi sa e-cyklistikou, inštitúciami ako Klub slovenských turistov a Cyklistický klub Novot' - s cieľom spoločne vytvoriť projekt pre udržateľný život v Európe a udržateľný produkt cestovného ruchu. Projekt spája prírodné, kultúrne a umelecké prvky s technickými prvkami na podporu nemotorovej mobility, čím podporuje udržateľnosť, klimatické ciele, nulové znečistenie a biodiverzitu. projekt opiera sa na idei Novej Europejskej Inicjatywy Bauhaus w połączeniu z Europejskim Zielonym Ładem i jest nią inspirowany. Projekt ma na celu renowację nieużywanego, zniszczonego budynku w nowy artystyczny i designerski element naturalnej architektury. Podczas opracowywania projektu wnioskodawca konsultował się i przygotowywał dokumenty we współpracy z obywatelami, ekspertami - architektami, stolarzami, firmami zajmującymi się e-cyclingiem, instytucjami takimi jak Słowacki Klub Turystyczny i Novot' Cycling Club, aby wspólnie stworzyć projekt zrównoważonego życia w Europie i zrównoważony produkt turystyczny. Projekt łączy w sobie elementy naturalne, kulturowe i artystyczne z elementami technicznymi wspierającymi mobilność niezmotoryzowaną, promując w ten sposób zrównoważony rozwój, cele klimatyczne, zerowe zanieczyszczenie i różnorodność biologiczną.</p>
---	---

G. PRÍLOHY / ZAĽAČZNIKI

Príloha / Załącznik	Áno / Tak	Nie / Nie	Nepoužitelné / Nie dotyczy	Dokumenty / Dokumenty
„Vyhlásenie žiadateľa o malý projekt“ (podľa modelu - príloha 2 k žiadosti o príspevok) - povinné	Áno / Tak	---	---	Príloha č.2 Oddychovy bod.pdf
Vyhlásenie o spolupráci so zahraničným partnerom (podľa modelu - príloha 1 k žiadosti o príspevok) - povinné	Áno / Tak	---	---	Príloha č.1 Vyhlásenie o spolupráci.pdf
Vyhlásenie o spolupráci s národným partnerom (podľa modelu - príloha 1 k žiadosti o spoluprácu) - (v prípade potreby)	---	Nie / Nie	Áno / Tak	
Štatút a dokument potvrdzujúci vytvorenie inštitúcie (napr. Výňatok z príslušného registra) Tieto dokumenty sa nevyžadujú od miestnych samosprávnych jednotiek alebo iných jednotiek z verejného sektora, pokiaľ nevykonávajú obchodnú činnosť	---	Nie / Nie	Áno / Tak	

<p>V prípade investície, napr. Technická dokumentácia o investícii Povolenie na stavebné povolenie alebo oznámenie o prácach, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie (ak ste v štádiu získania konečných povolení /rozhodnutí atď. pripojte sa vo fáze podania žiadosti žiadosť o potvrdenie o spolupráci o podaní žiadosti o stavebné povolenie /oznámenie osloviť príslušnú autoritu), Posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na životné prostredie alebo Rozhodnutie kompetentnej inštitúcie, že sa nevyžaduje (v prípade, že sa to týka) Posúdenie vplyvu alebo analýza vplyvu na oblasti Natura 2000 alebo Rozhodnutie príslušnej inštitúcie, že sa nevyžaduje (ak sa to týka) Vyhlásenie o vode (v prípade potreby uchádzačov zo strany poľských žiadateľov) Vyhlásenie o práve na likvidáciu nehnuteľnosti Vizualizácie investícií (Mapa polohy investícií atď.)</p>	Áno / Tak	---	---	Technická dokumentácia Oddychový bod Novot.7z
Potvrdenie prijatia pomoci de minimis (v prípade potreby)	---	Nie / Nie	Áno / Tak	
Iné: ---	---	Nie / Nie	Áno / Tak	