

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23/2023/OV zo dňa 26.9.2023,**

uzavretej podľa § 536 a nasl. a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB  
INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)**

### **Zmluvné strany**

#### **1. Objednávateľ:**

**Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
Sídlo: Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
Zastúpenie: Ing. František Mašlonka, primátor  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 5801265001/5600  
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
IČO: 00311863  
DIČ: 2021079841  
Tel.: 032 / 740 22 19  
E-mail: msu@nove-mesto.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### **2. Zhotoviteľ:**

**DIKRA s.r.o.**  
Sídlo: Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
  
Zastúpený: Daniel Kriš  
Oprávnený na rokovanie  
-vo veciach technických: Daniel Kriš  
-vo veciach zmluvných : Daniel Kriš  
Označenie registra podnikateľa: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro  
Číslo zápisu: vložka č. 29119/R  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
číslo účtu: 2926902138/1100  
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2690 2138  
IČO: 47465590  
DIČ: 2023882421  
Tel.: 0905 500 621  
E-mail: [kris.dikra@gmail.com](mailto:kris.dikra@gmail.com)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.9.2023 Zmluvu o dielo č. 23/2023/OV, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „**Prestavba objektu súp. č. 2078 na nájomné byty, Nové Mesto nad**

**Váhom“.** (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.

2. Zmluvné strany sa v súlade s Časťou 5., Článkom 11. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, konkrétne z požiadavky posudzovateľa žiadosti o podporu projektu, ktorý je predmetom Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

## **Čl. 1 Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to :

**a) v Časti 1, článok 4 - cena diela č. 1, bod 4.2.**

4.2. Cena Dokumentácie na stavebné povolenie:

**zmluvná cena bez DPH v EUR: 21 800,- (slovom dvadsaťjedentisícosemsto eur)  
sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 4 360,- (slovom štyritisícristošesťdesiat eur  
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 26 160,- (slovom dvadsaťšesťtisícšesťdesiat eur )**

**Rozklad ceny dokumentácie na stavebné povolenie s DPH :**

<b>SO 01 Bytový dom</b>	<b>20 760,-</b>
<b>SO 02 Komunikácia, spevnené plochy a odstavné státi</b>	<b>1 800,-</b>
<b>SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie – rekonštrukcia</b>	<b>600,-</b>
<b>SO 04 Dažďová kanalizácia – rekonštrukcia</b>	<b>960,-</b>
<b>SO 05 Vodovodná prípojka – rekonštrukcia</b>	<b>360,-</b>
<b>SO 06 NN elektrická prípojka</b>	<b>720,-</b>
<b>SO 07 Prípojka tepla a TÚV</b>	<b>960,-</b>

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

4.2. Cena Dokumentácie na stavebné povolenie:

**zmluvná cena bez DPH v EUR: 21 800,- (slovom dvadsaťjedentisícosemsto eur)  
sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR: 4 360,- (slovom štyritisícristošesťdesiat eur  
zmluvná cena spolu s DPH v EUR: 26 160,- (slovom dvadsaťšesťtisícšesťdesiat eur )**

**Rozklad ceny dokumentácie na stavebné povolenie s DPH :**

<b>SO 01 Bytový dom</b>	<b>20 760,-</b>
<b>Z toho SO 01 bytové priestory</b>	<b>18 700,-</b>
<b>SO 01 nebytové priestory</b>	<b>2 060,-</b>
<b>SO 02 Komunikácia, spevnené plochy a odstavné státi</b>	<b>1 800,-</b>
<b>Z toho SO 02-01 odstavná plocha</b>	<b>500,-</b>
<b>SO 02-02 spevnená plocha, komunikácia</b>	<b>1300,-</b>
<b>SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie</b>	<b>600,-</b>
<b>SO 04 Dažďová kanalizácia</b>	<b>960,-</b>
<b>SO 05 Vodovodná prípojka</b>	<b>360,-</b>
<b>SO 06 NN elektrická prípojka</b>	<b>720,-</b>

**SO 07 Prípojka tepla a TÚV**

**960,-**

**B) V časti 3, článok 5 - cena diela, bod 5.1.1.2. pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy:**

**5.1.1.2. Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 115 833,33 EUR bez DPH, 139 000 ,- EUR s DPH /slovom stotridsaťdeväťtisíc eur/**

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

	EUR bez DPH	EUR s DPH
SO 02 Komunikácia, spevnené plochy a odstavné stáčia	37 666,67	45 200,-
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie – rekonštrukcia	15 000,-	18 000,-
SO 04 Dažďová kanalizácia – rekonštrukcia	18 283,33	21 940,-
SO 05 Vodovodná prípojka – rekonštrukcia	3 450,-	4 140,-
SO 06 NN elektrická prípojka	8 933,33	10 720,-
SO 07 Prípojka tepla a TÚV	32 500,-	39 000,-

Cena diela je záväzná a nemenná.

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

**5.1.1.2. Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 115 833,33 EUR bez DPH, 139 000 ,- EUR s DPH /slovom stotridsaťdeväťtisíc eur/**

Rozklad ceny realizácie technickej vybavenosti:

	EUR bez DPH	EUR s DPH
SO 02 Komunikácia, spevnené plochy a odstavné stáčia	37 666,67	45 200,-
SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	15 000,-	18 000,-
Z toho SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie - BP	13 425,18	16 110,22
SO 03N Prípojka splaškovej kanalizácie - NP	1 574,82	1 889,78
SO 04 Dažďová kanalizácia	18 283,33	21 940,-
Z toho SO 04 Dažďová kanalizácia - BP	16 363,58	19 636,30
SO 04 Dažďová kanalizácia - NP	1 919,75	2 303,70
SO 05 Vodovodná prípojka	3 450,-	4 140,-
Z toho SO 05 Vodovodná prípojka - BP	3 087,75	3 705,30
SO 05 Vodovodná prípojka - NP	362,25	434,70
SO 06 NN elektrická prípojka	8 933,33	10 720,-
SO 07 Prípojka tepla a TÚV	32 500,-	39 000,-

Cena diela je záväzná a nemenná.

## **Čl. 2 Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnenému režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom , dňa 28.08.2024

Za Objednávateľa

Ing. František Mašlonka  
primátor mesta

V Novom Meste nad Váhom, dňa 28.08.2024

Za Zhotoviteľa

Daniel Kriš  
konateľ