

Príloha č. 2 Harmonogram

Názov stavby: Pavilón materiálových vied
Objednávateľ: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 6319/9, 845 13 Bratislava
Zhotoviteľ: ACER s.r.o., Kostolište 942, 900 62 Kostolište
Začiatok stavby: 11.11.2024
Ukončenie stavby: 15.12.2024

Názov ucelených častí plnenia, ktoré budú preberané a faktúrované	Mesiac Týždeň	11.			12.		
		46	47	48	49	50	51
Zameranie žalúzií podľa aktuálneho rozmerov		x					
Postavenie lešenia				x			
Výmena jednotlivých poschodí					x	x	
Zloženie lešenie, vyspravenie pripevn. otvorov						x	
Odvoz odpadu						x	
Nastavenie ovládania jednotlivých miestností						x	x
Nastavenie veterných senzorov						x	x
Ukončenie diela							x