

DODATOK

č. 1 ku Zmluve o dielo č. objednávateľa 36/OV/2024 a Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 013/2024

Objednávateľ: **Správa mestských komunikácií Poprad**
Sídlo: Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
IČO: 00 696 463
DIČ: 202 066 5790
IČ DPH: Správa mestských komunikácií Poprad nie je platcom DPH
Zastúpená: Michal Novák – riaditeľ organizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK23 5600 0000 00809106 3002
Tel. číslo: 052/7731526
El. pošta: riaditel@smkpp.sk
Registrovaný: Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa 17.01.1991 bod C 025
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.**
Sídlo: Pod Stránami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápis v registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1742/L
IČO: 31 602 363
DIČ: 2020429059
IČ DPH: SK2020429059
Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa: Pavol Baláž, konateľ
Osoby oprávnené v technických veciach: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4717 5834
Tel. číslo: +421 44 38 11 007
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli tento

Dodatok č. 1

Úvodné ustanovenia

Predmetom dodatku č. 1 uzatvoreného v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. k Zmluve o dielo č. objednávateľa 36/OV/2024 a Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 013/2024 zo dňa 02.08.2024, je úprava rozsahu predmetu plnenia a celkovej ceny za zhotovenie diela – Veľkoplošné opravy mestských komunikácií. Zmena ceny je vyvolaná zmenou rozsahu jednotlivých položiek stavebných prác – Chodníky na ulici Železničná v Poprade, kde budú realizované naviac práce v cene 60 500,89 € s DPH, čím sa navýši celková cena diela o 64 500,89 € s DPH.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č. 1 na zmene znenia článku V Cena diela bod 5.1 takto :

Čl. V. bod 5.1 sa mení nasledovne :

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia takejto zmluvy, vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí Prílohu k Dodatku č. 1. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu :

Celková cena bez DPH : 543 746,73 €

DPH 20% :

108 749,35 €

Celková cena vrátane DPH :

652 496,08 €

(slovom : šesťstopäťdesiatdvatisícštyristodevät'desiatšesť EUR a 8 centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č. 1 na zmene článku IV. Čas plnenia bod 4.1 takto:

Čl. IV bod 4.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III bode 3.1. Zmluvy o dielo 36/OV/2024 do **15.12.2024.**

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých si objednávatel ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, tento dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, nie sú im známe akékoľvek okolnosti, ktoré by dodatok č. 1 robili neplatným a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.

V Poprade, dňa

V Liptovskom Mikuláši, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa

Správa mestských komunikácií
Michal Novák, riaditeľ

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.
Pavol Baláž, konateľ

Ing. Patrik Pauliny, konateľ