

Názov časti/ Popis práce	Mesiac												
	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025			
A6.1 - Inštalácia systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla													
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení													

Názov časti/ Popis práce	Mesiac												
	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025			
A8.1 - Inštalácia fotovoltaických systémov													
21M - Elektromontáže													

Názov časti/ Popis práce	Mesiac												
	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025			
B1.2 - Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy													
2 - Zakladanie													
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie													
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
99 - Presun hmôt HSV													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													

Názov časti/ Popis práce	Mesiac												
	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025			
B1.6 - Elektroinštalácia a bleskozvod													
712 - Povlakové krytiny													
713 - Izolácie tepelné													
21M - Elektromontáže													
21M - 1 Bleskozvod													
46M Zemné práce pri extr. mont. prácach													
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby													

Názov časti/ Popis práce	Mesiac												
	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025			
B3.1 - Bezbariérovosť													
Náklady z rozpočtu													

07.11.2024