

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo číslo 16/2024**  
**na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa §536 a násl. zákona**  
**č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník**  
**a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon**  
**(ďalej iba „zmluva“)**

## ČI.1. ZMLUVNÉ STRANY

---

### 1.1 ZHOTOVITEĽ:

**DK Ateliér s.r.o.**

Poštový kontakt: Matúšková 2575, 026 01 Dolný Kubín  
Zastúpená: Ing. Andrej Čajka, konateľ  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK46 7500 0000 0040 0223 5514  
IČO: 36429678  
DIČ: 2021989431  
IČ DPH: SK2021989431  
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 16127/L  
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Andrej Čajka  
Kontaktný email: [dkatelier@dkatelier.sk](mailto:dkatelier@dkatelier.sk)  
Telefónne číslo: 0901 767 156  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

### 1.2 OBJEDNÁVATEĽ:

**Malá Fatra**

oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“)  
so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
v mene koná: Mgr. Peter Fiabáne, predseda predstavenstva  
IČO: 42219574  
DIČ: 2023424502  
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s.  
IBAN: SK18 0200 0000 0029 7681 2253  
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Štefan Vančík  
Kontaktný email: [riaditel@regionmalafatra.sk](mailto:riaditel@regionmalafatra.sk)  
Telefónne číslo: +421918327496

(ďalej len ako „objednávateľ“)

## Preambula

(1) Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“).

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

(3) Zmluvné strany sa pre účely tohto dodatku označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

## Čl.2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.10.2024 zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, ktorej predmetom je záväzok vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia (ďalej len „projektová dokumentácia“) pre stavbu „*Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom – II. etapa*“ (ďalej aj ako „projekt“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t. j. za riadne a včas vykonané dielo, dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že po uzatvorení Zmluvy bolo zmluvnými stranami zistené, že rozsah prác na projekte resp. jeho pracovnosť nie je v takom rozsahu, ako ho zmluvné strany predpokladali v čase vyhlásenia verejného obstarávania, dohodli sa na úprave/ znížení ceny diela a z uvedeného dôvodu nahrádzajú znenie čl. 6 bod 6.1 Zmluvy nasledovným znením:

*6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh je stanovená vo výške nasledovne:*

**Zmluvná cena celková : 56.300 € bez DPH**

**Zmluvná cena celková : 67.560 € s DPH**

**( zhotoviteľ je/nie je-plateom DPH)**

**Slovom: Šesťdesiatšedemtisícpäťstošesťdesiat eur**

*V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy.*

*Celková zmluvná cena sa skladá z nasledovných cien za jednotlivé stavebné objekty:*

### **Úsek Varín pole**

**Cyklotrasa – dopravný projekt                      2500 € bez DPH/                      3000 € vrátane DPH**

### **Úsek Varín kemp**

|                                   |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Cyklotrasa – dopravný projekt     | 8000 € bez DPH/ | 9600 € vrátane DPH |
| Cyklotrasa – verejné osvetlenie   | 2000 € bez DPH/ | 2400 € vrátane DPH |
| Cyklotrasa – betónové konštrukcie | 800 € bez DPH/  | 960 € vrátane DPH  |

### **Úsek Varín most**

|                                 |                 |                     |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Cyklotrasa – dopravný projekt   | 6000 € bez DPH/ | 7200 € vrátane DPH  |
| Cyklotrasa – verejné osvetlenie | 1200 € bez DPH/ | 1440 € vrátane DPH  |
| Most - stavebné konštrukcie     | 9000 € bez DPH/ | 10800 € vrátane DPH |
| Most - špeciálne zakladanie     | 7000 € bez DPH/ | 8400 € vrátane DPH  |
| Most - odvodnenie – vsak        | 2000 € bez DPH/ | 2400 € vrátane DPH  |
| Lávka - stavebné konštrukcie    | 1200 € bez DPH/ | 1440 € vrátane DPH  |

### **Úsek Stráža**

|                                   |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Cyklotrasa – dopravný projekt     | 4000 € bez DPH/ | 4800 € vrátane DPH |
| Cyklotrasa – verejné osvetlenie   | 1000 € bez DPH/ | 1200 € vrátane DPH |
| Oporný múr - stavebné konštrukcie | 6000 € bez DPH/ | 7200 € vrátane DPH |

### **Úsek Gbeľany**

|                                   |                 |                    |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Cyklotrasa – dopravný projekt     | 3000 € bez DPH/ | 3600 € vrátane DPH |
| Cyklotrasa – verejné osvetlenie   | 600 € bez DPH/  | 720 € vrátane DPH  |
| Odvodnenie                        | 1000 € bez DPH/ | 1200 € vrátane DPH |
| Oporný múr - stavebné konštrukcie | 1000 € bez DPH/ | 1200 € vrátane DPH |

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

## **Čl.3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

---

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 3.2 Pokiaľ v dodatku nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy je možné robiť len ďalšími písomne očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tohto dodatku jeho prečítaním pred podpisom, vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, dodatok bol uzatvorený na základe prejavu ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak súhlasu, tento dobrovoľne na všetkých rovnopisoch podpisujú.

3.5 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých jeden (1) je určený pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.

V Žiline dňa 21.10. 2024

V Žiline dňa 28.10. 2024

.....  
Zhotoviteľ :

**Ing. Andrej Čajka**

konateľ DK Ateliér s.r.o.

.....  
Objednávateľ :

**Mgr. Peter Fiabáne**

Predseda predstavenstva