

Dodatok č. 1/2024

k Zmluve o dielo č. 826/2024 uzatvorenej dňa 17.07.2024 medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 340 439 ako objednávateľom a spoločnosťou AXA Projekt s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta, IČO:48 008 931 ako zhotoviteľom (ďalej aj ako „dodatok“)

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **Mesto Zvolen**
So sídlom : Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca : Ing. Vladimír Maňka, primátor
IČO : 00 320 439
DIČ : 2021339430
IČ DPH : nie je platca DPH
Bankové spojenie : VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK31 0200 0000 0044 6366 2551
Kontaktné osoby pre veci zmluvné: Ing. Maroš Hrádela, vedúci odboru OV a ŽP
e-mail: mhradela@zvolen.sk
telefón/mobil: +45/5303 257 / +421 908 933 271
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. J. Šramko, Ing. L. Šramčíková
referent odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu
Zvolen
e-mail: jsramko@zvolen.sk , lsramcikova@zvolen.sk
telefón/mobil: +45/5303 150

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ : **AXA Projekt s.r.o.**
So sídlom : Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta
Štatutárny zástupca : Kristián Szabó, konateľ
IČO : 48 008 931
DIČ : 212 000 5965
IČ DPH : SK212 000 5965
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK80 1111 0000 0012 9764 1005
Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 35377/T
Kontaktná osoba pre plnenie zmluvy: Kristián Szabó, konateľ
e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk
telefón/mobil: 0903 761 235

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.07.2024 Zmluvu o dielo č. **826/2024** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie pre „**Nájomné bytové domy, Balkán, I. etapa objekty E a F**“ (ďalej ako „dielo“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. V rámci vykonávania diela zhotoviteľ požiadal spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. o stanovisko k možnosti pripojenia projektovaných bytových domov k elektrickej sieti. Podľa vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. č.202409-NP-0278-1 zo dňa 17.09.2024 v lokalite, kde majú byť projektované bytové domy umiestnené sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia distribučnej sústavy s dostatočnou kapacitou na pripojenie budúceho odberného miesta, spoločnosť posúdi podmienky a stav distribučnej sústavy v požadovanej lokalite a odporučí ďalší postup v lehote do 180 dní od doručenia tohto vyjadrenia. Bez zadaných technických podmienok napojenia objektov bytových domov k elektrickej distribučnej sieti nie je možné dokončiť projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu.
3. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene času plnenia časti diela.

Čl. III Zmeny a doplnenie zmluvy

1. V Článku IV (Čas a miesto plnenia) sa v odseku 1 bod b) nahrádza novým bodom b) s nasledovným znením:

b) Vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie v rozsahu stanovenom Sadzobníkom v zmysle zákona NR SR č. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená minimálne v rozsahu, ktoré určujú ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vrátane prieskumných prác/ vrátane geodetického zamerania a vrátane geologického prieskumu, *v termíne do 31.03.2025*

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú menené ani dopĺňané týmto dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a vzťahuje sa naň rovnaký právny režim ako na zmluvu.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis dodatku.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad dodatok podpisujú.

Vo Zvolene, dňa

Za objednávateľa :

Mesto Zvolen

.....

Ing. Vladimír Maňka
primátor

Za zhotoviteľa :

AXA Projekt s.r.o.

.....

Kristián Szabó
konateľ