

ZM/2023/0317/0001

**Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode pre časť 3
č. objednávateľa ZM/2023/0317
č. zhotoviteľa 08/2023**

uzatvorenej v zmysle § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi stranami dohody:



Objednávateľ:

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zápis v obch. reg.:	Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán:	Predstavenstvo, v mene ktorého koná: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK2021937775
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0069 4593
SWIFT:	SPSRKBA

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	BITUNOVA spol. s r.o.
Sídlo:	Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obch. reg.:	Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 574/S
Štatutárny orgán:	Ing. Mária Melichová, konateľka Ing. Radoslav Prokop, konateľ
Prokúra:	Ing. Štefan Truban

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO:	30 228 247
DIČ:	2020475193
IČ DPH:	SK2020475193
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK 08 1100 0000 0026 2004 0491
SWIFT:	TATRSKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej ako „strany dohody“ alebo „strany rámcovej dohody“ a jednotlivo ako „strana dohody“)

Preambula

Kedže strany dohody uzatvorili dňa 25.07.2023 Rámcovú dohodu pre časť 3 (zákazky) „Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou“ č. objednávateľa ZM/2023/0317, č. zhotoviteľa 08/2023 (ďalej len „**Rámcová dohoda**“), ktorej predmetom je Odstraňovanie výtlkov pre Časť 3 tryskovou technológiou, bližšie špecifikovaným v Článku I Rámcovej dohody (ďalej len „**dielo**“);

Kedže zhotoviteľ predložil objednávateľovi dňa 02.05.2024 podľa Článku III bodu 3.10 Rámcovej dohody „Žiadosť o odsúhlasenie fakturačného indexu pre 4.Q 2023 a 1.Q 2024 (ďalej len „**Žiadosť**“);

Kedže objednávateľ listom zo dňa 24.06.2024 „Žiadosť zhotoviteľa o prerokovanie valorizačného indexu podľa bodu 3.10 Rámcovej dohody – odpoveď“ (ďalej len „**Odpoveď**“) odsúhlasil zhotoviteľovi predložený výpočet indexu za 4.Q 2023;

Kedže v roku 2023 neboli zhotoviteľom realizované a fakturované žiadne práce vyplývajúce z predmetu Rámcovej dohody, ktoré by vyvolali potrebu úpravy fakturovanej sumy v roku 2023 o valorizačnú indexáciu;

Kedže na strane objednávateľa bola vykonaná zmena štatutárnych zástupcov, osoby oprávnenej na rokovanie za objednávateľa vo veciach zmluvných a osoby oprávnenej na rokovanie z objednávateľa vo veciach technických;

Dohodli sa strany dohody v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XI bodom 11.6 Rámcovej dohody na tomto dodatku č. 1 k Rámcovej dohode (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) v nasledovnom znení:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

1.1 Strany dohody menia v Článku III ustanovenie bodu 3.7 Rámcovej dohody tak, že sa nahrádza nasledujúcim novým znením:

3.7 Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotoviteľa sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. Po uplynutí každého kalendárneho roka odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o zazmluvnenie valorizačnej indexácie formou dodatku, a to v prípade, ak zhotoviteľ vykonával a/alebo fakturoval stavebné práce (časti diela) v príslušných kvartáloch uplynulého kalendárneho roka. Zhotoviteľ v uvedenom prípade pošle písomný návrh dodatku objednávateľovi akonáhle bude odsúhlasený posledný index známy v danom kalendárnom roku v zmysle bodu 3.10 tohto článku rámcovej dohody na odsúhlasenie zhotoviteľovi vo formáte word, vrátane všetkých príloh spojených s formálno-právnym uzatvorením dodatku. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že dodatok sa bude vyhotovovať v nasledujúcom kalendárnom roku bez ohľadu na časový interval začiatku plnenia rámcovej dohody ako jeden sumarizačný dodatok za predchádzajúci kalendárny rok. Strany rámcovej dohody berú na vedomie, že aplikáciou valorizačného indexu nedôjde k zmene celkovej ceny predmetu plnenia uvedenej v pôvodnom znení rámcovej dohody.

1.2 V nadväznosti na skutočnosť, že v roku 2023 neboli zhotoviteľom realizované a fakturované práce (dielo) v zmysle predmetu Rámcovej dohody a taktiež v nadväznosti na znenie bodu 1.1 tohto článku Dodatku č. 1 sa strany dohody dohodli na tom, že nebudú uzatvárať osobitný dodatok, ktorého predmetom bude zazmluvnenie valorizačnej indexácie vykonaných prác (diela) za rok 2023.

1.3 V záhlaví Rámcovej dohody na strane objednávateľa, v časti označenia štatutárneho orgánu objednávateľa, sa členovia štatutárneho orgánu objednávateľa menia nasledovne:

- Ing. Vladimíra Jacka, PhD., MBA, predsedu predstavenstva, nahrádza Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva,

- Ing. Ladislava Bariaka, člena predstavenstva, nahrádza PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva.

1.4 V záhlaví Rámcovej dohody na strane objednávateľa, v časti osôb oprávnených na rokovanie za objednávateľa sa menia osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných a technických nasledovne:

1.5 Všetky ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, resp. dňom podpisu tej strany dohody, ktorý nastane neskôr, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.

2.3 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1 stane neplatným alebo nevymáhateľným, platnosť ani vymáhateľnosť ostatných ustanovení nie je žiadnym spôsobom dotknutá. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby nahradili neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia Dodatku č. 1 platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré majú rovnaký účinok a v rozsahu maximálne prípustnom podľa zákona odrážajú nahradené ustanovenia.

V Bratislave, dňa 08. NOV. 2024

Objednávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.:

.....
Ing. Filip Macháček
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva

Vo Zvolene, dňa 22. 10. 2024

Zhotoviteľ:
BITUNOVA spol. s r.o.:

.....
Ing. Mária Melichová
konateľka

.....
Ing. Radoslav Prokop
konateľ