

## DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

zo dňa 03. 01. 2023

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Článok 1

#### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### Obec Volkovce

Hlavná 218/4 , 951 87 Volkovce  
Ing. Tomáš Kozolka – starosta obce  
00 308 633  
2021058776

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO:  
IČ DPH:  
Zapísaný v:  
Tel.:  
E-mail:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### BenátCentrum, spol. s r.o.

Bernoláková 1, 953 01 Zlaté Moravce  
Ing.Igor Štrba, konateľ spoločnosti  
VÚB a.s.  
SK78 0200 0000 0011 8713 5953  
36518212  
SK2020145853  
Okr. súd NITRA, oddiel: s.r.o., vložka 10020/N  
0918364364  
igor.strba@benatcentrum.sk

### Článok 2

#### Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky

### NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VOLKOVCE

ktorého výsledkom je zmluva o dielo zo dňa 03. 01. 2023 medzi objednávateľom a zhotoviteľom uvedeným v článku 1.

2.2 Z dôvodu nesúladu medzi vypracovanou projektovou dokumentáciou “**Novostavba materskej školy v obci Volkovce**” od autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Dušana Ondrejku a rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa mení popis nasledovných položiek v stavebnom rozpočte bez vplyvu na dodávané množstvo či jednotkovú cenu.

Rozpočet (Výkaz výmer) – zdravotníctvo

97	Sanitárna keramika WC kombi vodorovný odpad <i>sa nahrádza</i>
	Sanitárna keramika WC závesné Jika Dino zadný odpad
98	Sanitárna keramika JIKA BABY WC-detské 2703.7 biele <i>sa nahrádza</i>
	Sanitárna keramika Geberit Bambini závesné detské WC
102	Sanitárna keramika JIKA WC doska BABY <i>sa nahrádza</i>
	Sanitárna keramika Geberit Bambini Detská WC doska

2.3 Z dôvodu, že projektová dokumentácia “**Novostavba materskej školy v obci Volkovce**” od autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Dušana Ondrejku bola vypracovaná na konci roku 2021 sú niektoré komponenty v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo medzi objednávatelom a zhotoviteľom zastarané a už nie sú dostupné na trhu a z tohto dôvodu sa mení popis nasledovných položiek v stavebnom rozpočte bez vplyvu na dodávané množstvo či jednotkovú cenu.

Rozpočet (Výkaz výmer) – fotovoltaický systém

30	Fotovoltaický polykrystalický strešný panel JASOLAR JAM72S20-460/MR <i>sa nahrádza</i>
	Fotovoltaický strešný panel AIKO-A460-MAH54Mw – 460W
38	Solárny menič DC/AC trojfázový SOLAX Power X3-PRO-10.0K-T-D <i>sa nahrádza</i>
	Hybridný trojfázový menič SolaX 10kW, X3-Hybrid-10.0-D-G4 s WiFi modulom

### Článok 3 Záverečné ustanovenia dodatku

- 3.1 V súlade s článkom 12.2 Zmluvy o dielo je predmetná zmena dodatkom č. 1 vykonaná písomnou formou po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 ods.1 písm e) zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 z zmluve o dielo sa stáva platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným nie skôr než dňom nasledujúcim po povinnom zverejnení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle platnej legislatívy. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 k zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 3.3 Dodatok č. 1 má 2 strany a je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.4 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

Volkovce, dňa 11. 11. 2024

Volkovce, dňa 11. 11. 2024

.....  
**Ing. Tomáš Kozolka**

starosta obce Volkovce

.....  
**Ing. Igor Štrba**

konateľ BenátCentrum, spol. s r.o.