

DODATOK č.1

K ZMLUVE O DIELO

č. 260/2024/2.4.1

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán :

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO :

318 442

DIČ :

2021162814

Bankové spojenie :

VUB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotoviteľ:

značenie.sk, s.r.o.

Východná 301/40

971 01 Prievidza

Zastúpený :

Ing. Jaroslav Mäsiar

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných :

Ing. Jaroslav Mäsiar

b) technických :

Ing. Lenka Kohútová

Bankové spojenie :

OBERBANK AG, Žilina

IBAN :

SK67 8370 0000 0062 1110 7294

IČO :

50577557

DIČ:

2120375389

IČ DPH:

SK2120375389

Zápis v obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 33801/R

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 13 Záverečné ustanovenia, bod 13.2 Zmluvy o dielo na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 260/2024/2.4.1 zo dňa 25.04.2024 na vykonanie diela: Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza, ktorý je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s týmto obsahom.

1. Článok 3. PREDMET ZMLUVY sa doplní o bod 3.7 v znení:

Zmluvné strany sa dohodli na zámene objektov v časti chodníky bez zmeny ceny nasledovne:

- „Rekonštrukcia chodníka na Nábřeží sv. Cyrila od ulice Matice slovenskej po AZ MHD“ bude zamenený za:

- „Rekonštrukcia chodníka na Nábřeží sv. Metoda (od Rastislavovej ulice po Košovskú cestu).“
- Doplnenie chodníka na Ulici Š. Baniča v zmysle čl. 6 Cena, bod 6.4 ako práce navyiac.
Objekt: „Rekonštrukcia chodníka na Ulici Š. Baniča.“

2. Článok 5. CENA bod 5.1 sa mení:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo v zmysle bodu 5.1 zmluvy o dielo. Na základe zmeny rozsahu navyiac a menej prácach predmetu zmluvy sa pôvodná cena za dielo upravuje nasledovne:

Pôvodná cena za projektovú dokumentáciu :

Cena bez DPH	47 900,00 €
DPH	9 580,00 €
Cena s DPH	57 480,00 €

Slovom cena s DPH: päťdesiatšesťtisťstoosemdesiat eur a 0,00 centov

Pôvodná cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby :

Cena bez DPH	2 000,00 €
DPH	400,00 €
Cena s DPH	2 400,00 €

Slovom: dvetisícštyristo eur a 0,00 centov

Cena za navyiac práce za projektovú dokumentáciu :

Cena bez DPH	700,00 €
DPH	140,00 €
Cena s DPH	840,00 €

Cena za navyiac práce za autorský dohľad :

Cena bez DPH	150,00 €
DPH	30,00 €
Cena s DPH	180,00 €

Nová cena za projektovú dokumentáciu:

Cena bez DPH	48 600,00 €
DPH	9 750,00 €
Cena s DPH	58 320,00 €

Slovom s DPH: Päťdesiatosem tisíc tristo dvadsať eur a 0,00 centov.

Nová cena za autorský dohľad:

Cena bez DPH	2 150,00 €
DPH	430,00 €
Cena s DPH	2 580,00 €

Slovom s DPH: Dvetisíc päťstoosemdesiat eur a 0,00 centov.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 260/2024/2.4.1 zo dňa 25.04.2024 ostávajú nezmenené a v platnosti.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha: cenová ponuka za vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie chodníka na Ulici Š. Baniča.
5. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
6. Tento Dodatok č. 1, nadobúda platnosť dňom jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tohto Dodatku v súlade s uvedeným ustanovením zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Za objednávateľa:

V Prievidzi dňa

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa

.....
JUDr. Katarína Macháčková,
primátorka mesta

.....
Ing. Jaroslav Mäsiar,
konateľ



značenie.sk, s.r.o.

Východná 301/40, 971 01 Prievidza, Slovensko

Cenová ponuka č. P-2024029

ODBERATEĽ:

Mesto Prievidza
Námestie Slobody 14
971 01 Prievidza

meno: Ing. Martin Hammer
tel: 0911 407 891
e-mail: martin.hammer@prievidza.sk

Dátum vystavenia 23.9.2024
Platnosť ponuky 30 dní
Spôsob platby faktúra, splatnosť 30 dní
Ponuku vystavil(a) Ing. Kohútová - 0911 654 189

Predmet ponuky	Dátum dodania	Celková cena bez dph
"Návrh rekonštrukcie chodníka na ulici Š. Baniča"	dohodou	850,00 €

Na základe Vášho dopytu, predkladáme Vám nasledovnú cenovú ponuku na dodanie služieb:

P.č. Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j. (€)	DPH (%)	Suma za položku s dph (€)
1 projektová dokumentácia		700,00 €	20%	840,00 €
2 autorský dozor		150,00 €	20%	180,00 €
			Celkom bez dph	850,00 €
			DPH	170,00 €
			Celkom s dph	1 020,00 €

Stupeň projektu: projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného

Počet paré: podľa požiadavky objednávateľa

Projektová dokumentácia bude obsahovať:
situácia, technická správa, priečne a pozdĺžne rezy, trvalé dopravné značenie

Vyjadrenie OR PZ ODI, Slovenskej správy ciest a ani ďalších príslušných organizácií nie je súčasťou projektu.

Projektová dokumentácia nezahŕňa prípadné projekty inžinierskych sietí ani ich prekládky.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pre zahájením projektových prác všetky potrebné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre vyhotovenie predmetu diela bez väd. Objednávateľ odovzdá písomné požiadavky na predmet diela, všetky vyjadrenia dotknutých úradov, spoločnosť a fyzických osôb, ktorá má k dispozícii.

V prípade akceptovania podmienok uvedených vyššie, Vás žiadame o zaslanie objednávky s uvedením predmetu diela, ceny a rozsahu prác.

I. O.
vidza
375389

Ing. Lenka Kohútová

Bankové spojenie:
IBAN: SK7211000000002947030316
SWIFT: TATR SK BX

IČO: 50 577 557
DIČ: 2120375389
IČ DPH: SK2120375389

Web: www.znacenie.sk
E-mail: znacenie@znacenie.sk