

**Dodatok č. 1 k Dohode o predčasnom užívaní časti stavby
„Modernizácia električkového depa DPMK“ – časť CSS“**

uzatvorenej dňa 10.07.2024

medzi:

Správca:

Názov firmy: **Mesto Košice**
So sídlom: **Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice- mestská časť Západ**
V zastúpení : **Ing. Jaroslav Polaček**
IČO: **00 691 135**

Objednávateľ:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: **Bardejovská 6, 043 29 Košice**
V zastúpení : **Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený
generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva**
IČO: **31 701 914**
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, č. 559/V, odd. Sa

Zhotoviteľ:

Názov firmy: **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo: **Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava**
V zastúpení: **Ing. Peter Emmer, výkonný riaditeľ, na základe podpisového
poriadku
Ing. Ján Sekerák, oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj,
na základe podpisového poriadku**
IČO: **47 144 190**
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sa, č. 5753/B

Čl. I. Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Dohode o predčasnom užívaní časti stavby „Modernizácia električkového depa DPMK – časť CSS“ zo dňa 10.07.2024 (ďalej len „Dohoda“) je zmena doby predčasného užívania.
- 2.2. V nadväznosti na vyššie uvedené sa ustanovenie Dohody pod názvom „**Doba predčasného užívania**“ v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
Doba predčasného užívania predmetných SO a PS: od 01.07.2024 do 31.12.2025.

Článok II. Závěrečné ustanovenia

Účastníci dohody o predčasnom užívaní časti stavby: „**Modernizácia električkového depa DPMK**“ – časť CSS, súhlasia s obsahom tohto dodatku. Po vzájomnom odsúhlasení a podpísaní predmetného Dodatku č. 1 k Dohode o predčasnom užívaní časti stavby obdrží každá zo zúčastnených strán jedno originálne vyhotovenie.

V Košiciach dňa 09.10.2024

Za Objednávateľa:

Za Správcu:

.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

.....
Ing. Jaroslav Polaček

.....
Ing. Ondrej Turis
Poverený zastupovaním Riaditeľa
techniky a údržby

.....
Ing. Oliver Demeš
Projektový manažér