

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo č. 923/2024 zo dňa 29. 07. 2024

Považská Bystrica, Považská Teplá - Splašková kanalizácia

OBJEDNÁVATEL: Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
017 46 Považská Bystrica
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sa, vložka číslo 10421/R
IČO: 36 672 076
IČ DPH: SK2022237547
BANKOVÉ SPOJENIE:

ČÍSLO ÚČTU:
IBAN:

ZHOTOVITEĽ: DK TRADE, s. r. o.
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: sro, vložka číslo 3172/R
IČO: 316 382 01
IČ DPH: SK 2020440576
BANKOVÉ SPOJENIE:

ČÍSLO ÚČTU:
IBAN:

ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

za objednávateľa: Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva
Ing. Peter Chovanec, člen predstavenstva

za zhotoviteľa: Ing. Dušan Kolek, konateľ spoločnosti

A. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť s pôvodnou Zmluvou o dielo č. 923/2024. Je vyhotovený v 2 (dvoch) exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po 1 (jednom) exemplári, pričom každý z nich má platnosť originálu.

B. V článku III - Čas plnenia - sa mení tak, že pôvodný bod č. 3 sa ruší a mení sa takto:

3. Ukončenie stavby podľa Dodatku č. 1: 29. 11. 2024

C. Ostatné dojednania zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti, v znení ako boli dohodnuté zmluve. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, t. j. ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Považská Bystrica:

Za objednávateľa:

30 10 2024

Za zhotoviteľa:

30 10 2024

Ing. Peter Bočinec
predseda predstavenstva

**POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA**
①

Ing. Dušan Kolek
konateľ spoločnosti



Ing. Peter Chovanec
člen predstavenstva
**POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
POVAŽSKÁ BYSTRICA**
①