

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. 507/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Furča**, obec Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, okres Košice III.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. IV bod 4) a Čl. V bod 1) písm. c, d) zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ** Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Jarmilou Vajdovou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru
Číslo telefónu: 055/281 8020
Číslo faxu: 055/729 7626
v technických otázkach:
- JUDr. Besterciová Anna, riaditeľka Správy katastra Košice
- 2. Zhotoviteľ:** GEOPLÁN ROŽŇAVA, s. r. o.
Sídlo: Šafárikova 116, 048 01 Rožňava
Zastúpený: Ing. Tibor Takáč - konateľ
IČO: 31723748
DIČ: SK 2020982183
Bankové spojenie: SLSP Rožňava
Číslo účtu: 0511150297/0900
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
Číslo telefónu: 058/7324157
Číslo faxu: 058/7322276

**Čl. IV.
CENA ZA DIELO**

4. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.o cenách, je **21 813,48 €**, slovom dvadsaťjedentisícosemstotrinásť euro a 48 centov vrátane 10% DPH vo výške 259,58 €, 14% DPH vo výške 363,41 € a 20% DPH vo výške 2 666,49 €. Cena je konečná.

**Čl. V.
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **7 999,48 € s DPH**,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku **7 999,49 € s DPH**.

**Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 507/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 08.06.2012

V Rožňave dňa 08.06.2012

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ