

### Dodatok č. 3

#### k Zmluve o dielo č. 2562/2022/OPA

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu: „Zelené sídliská/lokality MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJK“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej v texte len „Dodatok č. 3“)

#### Zmluvné strany :

**Objednávateľ :** Mesto Banská Bystrica  
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica  
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných : Ing. Viera Fircová, e-mail: [viera.fircova@banskabystrica.sk](mailto:viera.fircova@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 341  
vo veciach technických : Ing. Dorota Líšková, e-mail: [dorota.liskova@banskabystrica.sk](mailto:dorota.liskova@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 424  
Ing. Mária Mojžišová, e-mail: [maria.mojzisova@banskabystrica.sk](mailto:maria.mojzisova@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 460  
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica  
BIC: CEKOSK BX  
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432  
IČO: 00313271  
DIČ: 2020451587  
IČ DPH: SK2020451587

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** RUDBECKIA, s.r.o.  
Sídlo: Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo  
V mene ktorého koná: Ing. Júlia Straňáková, konateľ  
oprávnený konateľ v mene spoločnosti samostatne  
Telefón:  
e- mail:  
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvných: Milan Straňák, tel.0907-786 204  
vo veciach technických: Ing. Júlia Straňáková  
Bankové spojenie:  
IBAN: -----  
IČO: 44290357  
DIČ: 2022649761  
IČ DPH: SK2022649761  
Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  
22744/N  
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

#### ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 02.12.2022 uzatvorili Zmluva o dielo č. 2562/2022/OPA v znení Dodatku č. 1 zo dňa 14. 02. 2023, Dodatku č. 2 zo dňa 26. 06. 2023 (ďalej v texte spoločne len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu na stavbu „Zelené sídliská/lokality MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJK“ (ďalej v texte len „Dokumentácia“).

2. Podľa článku II. „VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA“ bod 2.5 „Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu“ bol zhotoviteľ povinný v rámci zmluvne dojednaného obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, spracovať pre objednávateľa dokumentáciu verejného osvetlenia, a to podľa zadania tvoriaceho súčasť súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.
3. S poukazom na skutočnosť, že projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia pre celé územie mesta Banská Bystrica spracovával pre objednávateľa iný zmluvný partner na základe samostatného zmluvného vzťahu, objednávateľ deklaroval, že v súlade s článkom V. Zmluvy o dielo „SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA“, dodá zhotoviteľovi podklady potrebné na plnenie predmetu Zmluvy o dielo, konkrétne:
  - v súlade s článkom II. bod 2.5 podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a podrobnosti realizačného projektu, a to v časti napojenia nových svietidiel (bod napojenia, typ svietidla, typ stožiaru, technologické parametre) pre celé riešené územie.
4. Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ podklady v zmysle bodu 3. tohto článku Dodatku č.3 zhotoviteľovi nedodal, v záujme zabezpečenia plnenia predmetu Zmluvy o dielo a tiež zachovania procesného postupu pri realizácii jednotlivých častí diela sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ v rámci – navyiac prác, dopracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu v zmysle článku II. bod 2.5 v časti verejného osvetlenia a to pre celé riešené územie, a v zodpovedajúcom rozsahu zabezpečí inžiniersku činnosť podľa článku II. bod 2.6 ako aj OAD podľa článku II. bod 2.7 Zmluvy o dielo.
5. V priebehu spracovávaní projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu v nadväznosti na komplexný a ucelený návrh riešenej lokality, je potrebné do projektu začleniť aj riešenie parkovacích miest. Parkovacie miesta sú neoddeliteľnou súčasťou riešenej lokality, návrhmi zelenej infraštruktúry dochádza k presunom a záberom parkovacích miest, čo je nevyhnutné kompenzovať návrhom nových alebo premiestnením pôvodných parkovacích miest.
6. S poukazom na bod 4. a 5. tohto článku Dodatku č. 3, na realizáciu zmeny/úpravy projektovej dokumentácie predložil zhotoviteľ cenovú ponuku, ktorá bola objednávateľom riadne odsúhlasená. Cena prác na zmene/úprave projektovej dokumentácie pre verejné osvetlenie predstavuje sumu vo výške 19 170,67 € (slovom: devätnásťtisíc jednotosedemdesiat eur šesťdesiatsedem eurocentov) bez DPH. Cena prác na zmene/úprave projektovej dokumentácie pre parkovacie miesta predstavuje pre sumu vo výške 6 400,- € (slovom: šesťtisíc štyristo eur) bez DPH. Spolu predstavuje cena prác na zmene/úprave projektovej dokumentácie sumu 25 570,67 € (slovom: dvadsaťpäťtisíc päťstosedemdesiat eur šesťdesiatsedem eurocentov) bez DPH, t.j. 30 684,80 € (slovom: tridsaťtisíc šesťstoosemdesiatštyri eur osemdesiat eurocentov) s DPH.
7. Vzhľadom na potrebu vykonania zmeny/úpravy projektovej dokumentácie požadovanej objednávateľom, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č. 3 dôjde k zmene/úprave v Článku II., Článku V. a Článku VI. Zmluvy o dielo.
8. Na základe vyššie uvedených skutočností, v zmysle Článku XIII. bod 13.3 Zmluvy o dielo a v súlade so znením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 2562/2022/OPA zo dňa 02. 12. 2022 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 v nasledovnom znení:

### Článok I.

#### Predmetom Dodatku č. 3 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V časti „ZMLUVNÉ STRANY“ došlo k zmene/doplneniu údajov v časti týkajúcich sa osôb oprávnených za objednávateľa na rokovanie vo veciach zmluvných a technických v znení:

vo veciach zmluvných : Ing. Viera Fircová, e-mail: [viera.fircova@banskabystrica.sk](mailto:viera.fircova@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 341

vo veciach technických : Ing. Dorota Líšková, e-mail: [dorota.liskova@banskabystrica.sk](mailto:dorota.liskova@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 424

Ing. Mária Mojžišová, e-mail: [maria.mojzisova@banskabystrica.sk](mailto:maria.mojzisova@banskabystrica.sk)  
tel.: 048/ 4330 460

2. V Článku II. „VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA“ sa pôvodný text ustanovenia bodov 2.5, 2.7 a odst. 2.7.5 mení a dopĺňa v znení:

2.5 Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (ďalej len DSP) s podrobnosťou realizačného projektu v rozsahu tejto zmluvy, Prílohy č.2 a Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2024, v súlade s východiskovou dokumentáciou, v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 Stavebného zákona.

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu:

- sprievodná správa
- súhrnná technická správa
- širšie vzťahy - mapový podklad v mierke 1:10 000 s vymedzením hraníc územia a jeho začlenenie do kontextu systému zelene mesta Banská Bystrica
- súčasný stav územia s vymedzením hraníc riešeného územia (vrátane fotodokumentácie)
- komplexný návrh v rozsahu nasledovných okruhov:
- koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové záhony, komunitné záhrady a pod.)
- systémy na zber a zadržiavanie dažďovej vody
- komunikačné a spevnené plochy (zapracovať projekt cyklotrasy, lokalizovať územnú rezervu na budovanie hromadnej garáže)
- parkoviská s návrhom odvedenia dažďových vôd
- detské ihriská a športové plochy
- drobná architektúra a mobiliár (vrátane umeleckých diel)
- verejné osvetlenie
- prípojky inžinierskych sietí (vrátane kamerového systému)
- plán ošetrovania stromov (plán následnej údržby zelene)
- architektonický detail (detaily drobnej architektúry, mobiliáru prípadne iných prvkov)
- stavebné detaily (rozkreslené náročnejšie časti stavieb)
- výkaz výmer, materiálov a prác

Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť objektívnu skladbu a dohodnúť ju pred dokončením DSP s objednávateľom.

DSP s podrobnosťou realizačného projektu musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Zhotoviteľ je povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií do spracovávanej dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na prípravu a uskutočnenie stavby a umožnila spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou spracovaného projektu stavby je súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektivej skladby, pričom jednotlivé profície nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovo. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Jednotkové ceny a celkové náklady je potrebné zaokrúhliť na dve (2) desatinné miesta. Súčasťou DSP s podrobnosťou realizačného projektu bude aj projekt organizácie výstavby a projekt organizácie dopravy.

Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks)

a paré 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.).

- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa **odborný autorský dohľad** (ďalej len „OAD“) v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2024; v rozpise bude uvedený maximálny počet tridsaťšesť (36) hodín a hodinová zúčtovacia sadzba. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD **odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby: „Zelené sídliská/lokalita MAGURSKÁ-KRIVÁNSKA-JELŠOVÝ HÁJK“** (ďalej v texte len „stavba“) a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu od zhotoviteľa stavby, bez väd a nedorobkov.

2.7.5. Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených hodín OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť **zapísaný a odsúhlasený v stavebnom denníku**, maximálne však rozsahu tridsaťšesť (36) hodín. Cena za výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 36 hodín OAD určenú podľa tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 36 hodín, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. Potrebu navyše hodín na vykonanie OAD sú zmluvné strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde k predĺženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

3. V Článku V. „SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 5.1 mení v znení:

5.1 Objávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy; žiadosť bude zaslaná objednávateľovi v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa: [dorota.liskova@banskabystrica.sk](mailto:dorota.liskova@banskabystrica.sk).

4. V Článku VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa pôvodný text ustanovenia bodu 6.2 mení v znení:

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v Článku II. zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 143 570,67 € (slovom jednoštyridsaťtisíc päťstosedemdesiat eur šesťdesiatšesťdesiat eurocentov) bez DPH, t.j. 172 284,80 € (slovom: jednostosedemdesiatdvatisíc dvestoosmdesiatštyri eur osemdesiat eurocentov) s DPH. Predmet plnenia pozostáva z nasledovných položiek :

názov časti	cena v € bez DPH	DPH	cena v € s DPH
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bode 2.1 – 2.3 tejto zmluvy	47 200,00	9 440,00	56 640,00
2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bode 2.4 a 2.6 tejto zmluvy	28 000,00	5 600,00	33 600,00
3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bode 2.5 a 2.6 tejto zmluvy	66 570,67	13 314,13	79 884,80

4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. bode 2.7 tejto zmluvy. Odborný autorský dohľad v rozsahu 36 hodín ( stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon OAD vo výške 50 € bez DPH / hodina)	1 800,00	360,00	2 160,00
SPOLU:	143 570,67	28 714,13	172 284,80

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 3, objednávateľ uhradil zhotoviteľovi časť dohodnutej ceny za Dokumentáciu vo výške 90 240,- € s DPH (slovom: deväťdesiat tisíc dvestoštyridsať eur), a to na základe faktúry č. 2023009 vystavenej dňa 20. 04. 2023 na sumu 56 640,- € s DPH a faktúry č. 2023046 vystavenej dňa 10. 10. 2023 na sumu 33 600,- € s DPH.

5. V Článku VI. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa dopĺňa bod 6.9 v znení:
- 6.9 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, vzťahujúcim sa k zmene príslušnej sadzby DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a podkladom pre fakturáciu je cena diela bez DPH a príslušná sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy.

## Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 3 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2562/2022/OPA zo dňa 02. 12. 2022 v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2562/2022/OPA zo dňa 02. 12. 2022 v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 Dodatkom č. 3 neupravované, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 3, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa .....

Vo Svätoplukove dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....  
Ján Nosko  
primátor, mesto Banská Bystrica

.....  
Ing. Júlia Staraňáková  
konateľka