

Dodatok č. 1

č. 126/2024

k Zmluve o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10.2023

na realizáciu stavby : „Telocvičňa Závadka nad Hronom – plynová kotolňa“
uzatvorený medzi :

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán :

IČO :

Oprávnené osoby pre rokovanie:

Právna forma :

Bankové spojenie :

IBAN :

(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Závadka nad Hronom

Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom

Mgr. Vladimír Šiška, starosta obce

00 313 947

Mgr. Vladimír Šiška

Samospráva

Prima banka Slovensko, a.s.

SK79 5600 0000 0020 0121 1001

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Oprávnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technických:

vo veciach zmluvných:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

REMONTA, spol. s r. o.

SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina

31631487

SK2020476799

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Dušan Poliak – konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Poliak – konateľ spoločnosti

[REDACTED]

[REDACTED]

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10.10.2023 Zmluvu o dielo č. 06/2023 *(ďalej len „zmluva“)*, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo : stavba - „Telocvičňa Závadka nad Hronom – plynová kotolňa“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela.
2. Z titulu nutnosti vykonania naviac prác (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023) ako aj sledujúc spoločné záujmy a ciele sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023 nasledovne :

[REDACTED]

Čl. II. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pôvodné znenie Článku V. „Čas plnenia“, bod. 1 a bod 2 Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením :

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase :
2. Termín ukončenia vykonávania diela : do 31.10.2024

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že pôvodné znenie Článku VII. „Cena plnenia a platobné podmienky“, bod. 1 Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023 sa v celom rozsahu nahrádza z titulu navyše prác (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023) nasledovným znením :

1. Cena za dielo (t. j. v rozsahu prác podľa Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023) je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

<i>Cena diela bez DPH</i>	<i>56 547,68 EUR</i>
---------------------------	----------------------

Cena za navyše práce (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10. 2023) je v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku č.1 je v súlade s ponukou Zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

<i>Cena za navyše práce bez DPH</i>	<i>3 804,28 EUR</i>
-------------------------------------	---------------------

<i>Spolu cena diela bez DPH</i>	<i>60 351,96 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>12 070,39 EUR</i>
<i>SPOLU CENA DIELA S DPH</i>	<i>72 422,35 EUR</i>

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10.2023 ostávajú bez zmeny.
2. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10.2023.

3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.


4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.

5. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 tvorí príloha č. 1 a to Prehľad rozpočtových nákladov naviac prác (t. j. nad rozsah prác podľa Zmluvy o dielo č. 06/2023 zo dňa 10.10.2023)

V Závadke nad Hronom, dňa 15.10.2024

Vo Zvolenskej Slatine, dňa 17.10.2024

Objednávateľ :




Mgr. Vladimír Šiška
starosta obce



Zhotoviteľ :


SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina ①
ICO: 31531487, IČ DPH: SK2020476799
☎ 00421 45 5394895, ✉ remonta@remonta.sk



Ing. Dušan Poliak
konateľ spoločnosti

REMONTA s.r.o

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

Stavba : Závadka nad Hronom - telocvičňa

Objekt : Práce naviac

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 14.10.2024

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

REMONTA s.r.o

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	132211111	Hĺbenie rýh šírka do 300/600 mm v hornine tr.2 nesúdržných - ručným náradím	0,500	m3	93,36	46,68	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	46,68	EUR		46,68	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	46,68	EUR		46,68	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
2	713401104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	17,500	m	3,17	55,48	
3	283771068	Izolácia potrubia TUBEX 28x6mm	17,500	m	0,36		6,30
		713 - Izolácie tepelné spolu:	61,78	EUR		55,48	6,30
		71 - IZOLÁCIE spolu:	61,78	EUR		55,48	6,30
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútna kanalizácia					
4	721173701	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 32	4,750	m	15,49	73,58	
5	721173702	Potrubie kanalizačné z PP-HT odpadové DN 40	11,750	m	16,69	196,11	
6	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	1,000	súbor	21,34	21,34	
7	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	16,500	m	1,13	18,65	
		721 - Vnútna kanalizácia spolu:	309,68	EUR		309,68	
		722 - Vnútny vodovod					
8	722174003	Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 16 D 25 x 3,5 mm	17,500	m	16,19	283,33	
9	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	17,500	m	2,14	37,45	
		722 - Vnútny vodovod spolu:	320,78	EUR		320,78	
		723 - Vnútny plynovod					
10	723160204	Montáž plynomernej skrinky	1,000	súbor	252,57	252,57	
11	831C00501	Skriňa uzáverová žltá/šedá	1,000	kus	296,67		296,67
12	723239106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	1,000	kus	13,99	13,99	
13	4223A0106	Kohút guľový na plyn 2"	1,000	kus	64,14		64,14
		723 - Vnútny plynovod spolu:	627,37	EUR		266,56	360,81
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	1 257,83	EUR		897,02	360,81
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
14	732999904	Úradná skúška tlakových zariadení	1,000	súbor	241,78	241,78	
		732 - Strojovne spolu:	241,78	EUR		241,78	
		733 - Rozvod potrubia					
15	733121111	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 25/2,6	12,000	m	11,82	141,84	
16	733121115	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 38/2,6	0,500	m	20,92	10,46	
17	733121118	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 57/2,9	1,200	m	29,29	35,15	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Práce naviac

REMONTA s.r.o

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	3,700	m	30,92	114,40	
19	733121125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	0,700	m	48,45	33,92	
		733 - Rozvod potrubia spolu:	335,77	EUR		335,77	
		734 - Armatúry					
20	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	3,000	kus	5,01	15,03	
21	422336530	Kohút tlakomerový 20x1,5	2,000	kus	13,38		26,76
22	4224A3721	Smyčka tlakomerová	2,000	kus	7,02		14,04
23	484B07521	Držiak na expanznú nádobu	2,000	kus	5,95		11,90
24	551141460	Guľový kohút 3/4"	3,000	kus	4,94		14,82
25	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	2,000	kus	9,99	19,98	
26	551141540	Guľový kohút 2"	2,000	kus	21,86		43,72
27	734999904	Prepoj vody - výmena	1,000	súbor	254,44	254,44	
28	734999905	Prepoj ÚK rozvodov	1,000	súbor	607,89	607,89	
29	734999906	Vyspravenie podkladov	1,000	súbor	41,33	41,33	
30	734999907	Kotviaci materiál	35,000	kus	4,62	161,70	
		734 - Armatúry spolu:	1 211,61	EUR		1 100,37	111,24
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	1 789,16	EUR		1 677,92	111,24
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 108,77	EUR		2 630,42	478,35
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
31	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	3,200	m	2,02	6,46	
32	3549000A01	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	2,000	kg	2,61		5,22
33	210220121	Svorka FeZn spojovacia SS	2,000	kus	2,78	5,56	
34	3549040A20	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	2,000	kus	0,76		1,52
35	210220321	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu, (Náhrada z SP)	8,000	kus	6,83	54,64	
36	3549092V01	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	8,000	kus	0,87		6,96
37	3549092V02	Páska Cu, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	4,000	kus	0,81		3,24
38	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica	1,000	kus	23,08	23,08	
39	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna z PP šedá EPS 3 XX šxvxh 104x40x60mm, KOPOS	1,000	kus	27,15		27,15
40	210800004	Vodič Cu plný drôt, uložený pod omietku NYY, CYY 6 Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	11,000	m	0,95	10,45	
41	341011M022	Vodič medený CYY 6 mm2	11,000	m	0,93		10,23
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	154,51	EUR		100,19	54,32
		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení					
42	220111771	Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	3,000	m	17,40	52,20	
43	3549050A35	Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZPT 1,5 m - profil T	2,010	kus	13,75		27,64
44	221790010	Odborná prehliadka, odborná skúška - revízia	1,000	kus	170,00	170,00	
45	221790020	Overenie projektovej dokumentácie TUV	1,000	kus	100,00	100,00	
46	221790030	Dopravné náklady - odvoz a dovoz materiálu a náradia	214,000	km	0,66	141,24	
47	221790110	Podružný materiál	6,000	%	0,54	3,24	
		M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	494,32	EUR		466,68	27,64

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : Práce naviac

REMONTA s.r.o

Por. čí...	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jedno...	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	648,83	EUR		566,87	81,96
		Za rozpočet celkom :	3 804,28	EUR		3 243,97	560,31