

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

uzavretý podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Bidovce
Sídlo: Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
Krajina: Slovenská republika
V zastúpení: Ing. Pavol Azari, starosta obce
IČO: 00 323 977
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
IBAN: SK46 5600 0000 0004 7635 2001

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

comparo s.r.o

Sídlo: Na močidlách 63, 040 18 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Matúš Marton
IČO: 46935614
IČ DPH: SK2023728014
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: SK83 1100 0000 0029 2790 4434
Registrácia: OR Mestského súdu Košice, Oddiel Sro, vložka číslo: 31194/V
Tel.: 0917345678
E-mail: comparosro@gmail.com

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“), ktorý upravuje znenie zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 24. 10. 2024 (ďalej len ako „Zmluva“).

Predmetom tohto Dodatku sú navyše stavebné práce na stavebnom diele PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K STAVENISKU zmana termínu ukončenia prác.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV. Doba a miesto plnenia a článku V. Cena nasledovne:

IV. Doba a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy:

1.1 so začiatkom do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy,

1.2 s ukončením do 2 mesiacov po podpise Zmluvy.

V. Cena

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania, ponukou zhotoviteľa na navyše práce a je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH	18 359,57 €
DPH 20%	3 671,91 €
Cena spolu s DPH	22 031,48 €

Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku Prílohy:

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet navyše prác

V Košiciach dňa

V Bidovciach, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Matúš Marton
konateľ

Ing. Pavol Azari
starosta obce