

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č.: 678/2024-OI-I-ZoD

uzatvorenej dňa 29.07.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Dodatok“) na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby:

„Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia: Brezno-Plaváreň“

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01 Brezno

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Abel PhD.
primátor mesta Brezna
Ing. Ivan Kamenský

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Bronislava Rybianska

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko a.s.
SK97 5600 0000 0020 0279 1001

IBAN:

00313 319

IČO:

2020398391

DIČ:

tel.:

048 / 6306 231,6

fax:

048 / 6306 229

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

GALTON, s.r.o.
J. M. Hurbana 333/30, 010 01 Žilina

V zastúpení:

Ing. Pavol Dupkala

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Ing. Pavol Dupkala, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

Ing. Pavol Dupkala

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s., Žilina
SK39 0200 0000 0032 8081 6859

IBAN:

47 657 243

IČO:

20224045122

DIČ:

tel.:

+421 914 172 688

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka: 61927/L

Článok II. Účel dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.07.2024 Zmluvu o dielo č.678/2024-OI-I-ZoD (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy tak, ako je uvedené nižšie v tomto Dodatku.
2. Podľa Čl. II, bod 2.2 Zmluvy je predmetom zákazky vypracovanie projektovej dokumentácia v rozsahu: dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane dokladov a príloh v rozsahu a podľa požiadaviek SSD a objednávateľa, vrátane zabezpečenia vstupných podkladov a súčinnosti / úprav dokumentácie na základe stanovísk orgánov štátnej správy a dotknutých strán, spolu so zabezpečením súhlasných stanovísk od všetkých dotknutých orgánov potrebných pre doloženie k žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie (inžinierska činnosť).
3. Zhotoviteľ dňa 25.10.2024 emailom požiadal Objednávateľa o prerušenie lehoty dodania Projektu podľa ZoD z dôvodu neúmerne dlhých dôb vydávania stanovísk dotknutých orgánov, ktoré Zhotoviteľ nevie ovplyvniť ani skrátiť. Zároveň na základe podmienok zmluvy medzi mestom a **SSD č. Z-D-2024-000577-00 (číslo SSD) a č.376/2024-OI-E-ZoSPERZ (číslo MsU) o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia** je možné dopracovať a odovzdať PD podľa ZoD až po Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PD IČ Preložky zo strany SSD. Vzhľadom k tomuto dochádza týmto dodatkom k úprave času dodania Predmetu zmluvy.
4. Na základe Čl. XIV, bod 14.7 Zmluvy, v spojitosti s článkom IX, bod 9.5 dochádza k úprave času plnenia a uzatvoreniu tohto dodatku.

Článok III. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

Článok III. „Čas plnenia“, v bode 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým znením:

„3.1. Zhotoviteľ PD sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia predmetu ZoD - dňom účinnosti ZoD

Koniec doby plnenia:

1. *Projekt pre územné rozhodnutie – do 8 týždňov odo dňa účinnosti ZoD*
2. *Projekt pre stavebné povolenie – do 2 týždňov od doručenia písomného schválenia zo strany SSD a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD pre SP*
3. *Dokumentáciu pre realizáciu stavby - do 2 týždňov od doručenia písomného schválenia zo strany SSD a podpisom Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD pre realizáciu“*

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sa s textom tohto dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Brezne, dňa:

za objednávateľa

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

V Žiline, dňa:

za zhotoviteľa

.....
Ing. Pavol Dupkala
konateľ spoločnosti