

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavbebné úpravy miestnych ciest a chodníkov v Topoľčanoch I

Objednávateľ: Mesto Topoľčany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum : 4.11.2024

Kód	Zákazka	cena podľa ZoD č. 024/2024			dodatok č. 1
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
		236 443,17	47 288,63	283 731,80	
01	SO 01 Stavbebná úprava krytu vozovky ulice A. Grznára	124 115,53	24 823,11	148 938,64	151 869,36
02	SO 01.1 Stavbebná úprava krytu chodníka ulice A. Grznára	29 679,44	5 935,89	35 615,33	31 767,90
03	SO 01.2 Stavbebná úprava krytu chodníka ulice A. Grznára	18 502,26	3 700,45	22 202,71	16 178,33
04	OPRAVA KRYTU VOZOVKY V KRIŽOVATKE UL. STREĎANSKÁ A DR. P. ADÁMIHO	11 070,20	2 214,04	13 284,24	13 939,96
05	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ CESTY UL. RADLINSKÉHO, TOPOĽČANY	53 075,74	10 615,15	63 690,89	63 067,85
6	SO02 Ul. Radlinského - chodník - NOVÝ OBJEKT	0,00	0,00	-28 581,30	28 581,30
Celkom ZoD: Naviac/menej práce		236443,17	47288,63	283 731,80	305 404,69
01	SO 01 Stavbebná úprava krytu vozovky ulice A. Grznára	2 442,27	488,45	2 930,72	
02	SO 01.1 Stavbebná úprava krytu chodníka ulice A. Grznára	-3 206,19	641,24	-	3 847,43
03	SO 01.2 Stavbebná úprava krytu chodníka ulice A. Grznára	-5 020,32	1 004,06	-	6 024,38
04	OPRAVA KRYTU VOZOVKY V KRIŽOVATKE UL. STREĎANSKÁ A DR. P. ADÁMIHO	546,43	109,29	655,72	
05	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ CESTY UL. RADLINSKÉHO, TOPOĽČANY	-519,20	103,84	-	623,04
6	SO02 Ul. Radlinského - chodník - NOVÝ OBJEKT	23 817,75	4 763,55	28 581,30	
Celkom naviac/menej práce:		18 060,74 €	3 612,15 €	21 672,89 €	
Zákazka spolu:		254 503,91 €	50 900,78 €	305 404,69 €	