

DOHODA O UKONČENÍ

Zmluvy na poskytnutie služby – Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Projektové práce pre investičné projekty „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ (ďalej ako „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Stredná odborná škola polygrafická
Sídlo:	Račianska 190, 835 26 Bratislava 35
V zastúpení:	Ing. Roman Šíp, PhD., riaditeľ
IČO:	0084915
IČ DPH:	SK2020325186
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK41 8180 0000 0070 0048 7500
Tel:	02/4920 9220
Web:	www.polygraficka.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	a
Zhotoviteľ:	plus 2 architekti s.r.o.
Sídlo:	Račianska 1568/60, 831 02 Bratislava
V zastúpení:	Ing.arch. Ján Kamenský Ing.arch. Štefan Kačáni
IČO:	46428496
DIČ:	2023376597
IČ DPH:	SK2023376597
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 77137/B
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	SK78 1100 0000 0029 2086 8047
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu aj ako „účastníci dohody“)	

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Ako výsledok verejného obstarávania nadlimitnej zákazky verejnou súťažou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásenej v Ú.v. EÚ č. 2017/S147-304386 zo dňa 03.08.2017 a vo Vestníku č. 153/2017 dňa 04.08.2017 pod zn. 11433-MSS, účastníci dohody uzatvorili dňa 12.10.2017 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo, predmetom ktorej sú **projektové práce pre investičné projekty „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“** (ďalej len „Dielo“) bližšie uvedené v článku II. Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Účastníci dohody sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní dohodli na ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou za podmienok dohodnutých ďalej v tejto Dohode. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy je žiadosť zhotoviteľa o akceptovanie dohody o ukončení Zmluvy zo dňa 7.10.2024.

Článok II. Predmet Dohody

- 2.1 Účastníci dohody sa dohodli, že predčasne ukončujú Zmluvu, a to ku dňu 25.11.2024.
- 2.2 Účastníci dohody potvrdzujú, že do dňa podpisu tejto Dohody boli zo strany zhotoviteľa vykonané, odovzdané a objednávateľom uhradené nasledovné časti Diela (výkonové fázy) podľa Zmluvy (ďalej len „**vykonaná časť Diela**“):

Č.	Popis vykonanej časti Diela – výkonové fázy	Cena bez DPH	Cena s DPH	Objekt
5.3	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb /pasport	27 000,00	32 400,00	01, 02, 03, 04, 05, 06
5.4	Dokumentácia pre územné rozhodnutie	42 240,00	50 688,00	01, 02, 03, 04, 05, 06
5.5	Územné rozhodnutie – inžinierska činnosť	4 140,00	4 968,00	01, 02, 03, 04, 05, 06
5.6	Stavebný zámer a štátna expertíza	1 120,00	1 344,00	05
5.7	Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie	59 420,00	71 304,00	01, 02, 05,
5.8	Vyhotovenie Aproximatívneho rozpočtu a popisy prác	5 400,00	6 480,00	01, 02, 05,
5.9	Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie	68 960,00	82 752,00	01, 02, 05,
5.10	Stavebné povolenie	4 050,00	4 860,00	01, 02, 05,
5.11	Autorský dozor	2 340,00	2 808,00	02
5.12	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavieb	1 890,00	2 268,00	02
5.13	Projekt materiálo - technologického vybavenia	19 040,00	22 848,00	01, 02, 05,
5.14	Kolaudácia stavby	630,00	756,00	02
5.15	Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby a manuál užívania budov	720,00	864,00	02
5.16	Rezerva 5 %	11 365,00	13 638,00	01, 02
5.2	dotatok 1 /výkonové fázy spolu	24 565,25	29 478,30	
5.3.	dotatok 2 /výkonové fázy spolu	20 970,00	25 164,00	
	Spolu:	293 850,25	352 620,30	

Legenda objektov:

- SO.01 Budova školy – teoretické vyučovanie
- SO.02 Budova laboratórií – praktické vyučovanie
- SO.03 Dielne
- SO.04 Jedáleň a kuchyňa
- SO.05 Internát
- SO.06 Vonkajší areál / športoviská

Podľa zoznamu vystavených faktúr:

Číslo faktúry	Dátum vystavenia	Cena s DPH
372017	12.12.17	32 400,00
42018	02.02.18	50 688,00
112018	02.05.18	4 968,00
152018	01.06.18	80 842,75
162018	08.06.18	3 715,20
062019	20.02.19	26 902,80
112019	08.03.19	13 845,60
322019	04.06.19	8 982,53
352019	14.06.19	16 320,00
402019	26.07.19	1 965,60
082020	26.02.20	2 989,20
132020	13.03.20	1 538,40
552020	09.11.20	924,00
602020	03.12.20	360,00
762021	16.12.21	- 413,70
112022	08.03.22	38 028,00
452022	09.12.22	23 065,92
432022	09.12.22	25 164,00
262023	21.08.23	10 464,00
272023	21.08.23	2 808,00
462023	13.12.23	864,00
472023	13.12.23	2 268,00
82024	08.04.24	756,00
482024	19.11.24	3174,00
Spolu:		352 620,30

Zo strany zhotoviteľa neboli vykonané, odovzdané a objednávateľom uhradené nasledovné časti Diela podľa Zmluvy (ďalej len „vykonaná časť Diela“):

Č.	Popis vykonanej časti Diela – výkonové fázy	Cena bez DPH	Cena s DPH	Objekt
5.6	Stavebný zámer a štátna expertíza	2 380,00	2 856,00	01,02,03, 04, 06
5.7	Vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie	9 380,00	11 256,00	03, 04, 06,
5.8	Vyhotovenie Aproximatívneho rozpočtu a popisy prác	1 800,00	2 160,00	03, 04, 06,
5.9	Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie	36 320,00	43 584,00	03, 04, 06,
5.10	Stavebné povolenie	0	0	03, 04, 04,
5.11	Autorský dozor	6 960,00	8 352,00	01,03,04, 05, 06
5.12	Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavieb	7 560,00	9 072,00	01,03,04, 05, 06
5.13	Projekt materiálno - technologického vybavenia	8 160,00	9 792,00	03, 04, 06,
5.14	Kolaudacia stavby	2 520,00	3 024,00	01,03,04, 05, 06

Č.	Popis vykonanej časti Diela – výkonové fázy	Cena bez DPH	Cena s DPH	Objekt
5.15	Technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby a manuál užívania budov	2 880,00	3 456,00	01,03,04, 05, 06
5.16	Rezerva 5 %	4 380,50	5 256,60	01,03,04, 05, 06
	Spolu:	82 340,50	98 808,60	

- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pred podpisom tejto Dohody odovzdal v potrebnom počte vyhotovení a v Zmluvou požadovanom formáte kompletnú projektovú dokumentáciu k vykonanej časti Diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že:
- neudelil žiadnu licenciu na použitie vykonanej časti Diela akýmkoľvek spôsobom použitia akejkolvek tretej osobe;
 - vo svojom mene a na vlastný účet vykonáva majetkové práva k vykonanej časti Diela a na základe právneho vzťahu s autorom disponuje výhradným súhlasom (výhradnou licenciou) na použitie vykonanej časti Diela na všetky v čase uzavretia Dohody známe spôsoby použitia v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu, na čas trvania majetkových práv k vykonanej časti Diela, pričom túto výhradnú licenciu je oprávnený postúpiť na objednávateľa;
 - ku dňu podpisu tejto Dohody je pravdivý stav uvedený v tomto bode v písm. a) a b) a zaväzuje sa, že nebude vyvíjať žiadnu činnosť alebo aktivity na to, aby tento stav bol alebo mohol byť, a to či už priamo alebo nepriamo zmenený;
 - boli splnené všetky potrebné podmienky podľa platných právnych predpisov, aby súhlas na použitie vykonanej časti Diela mohol byť postúpený na objednávateľa.
- 2.5 Na základe tejto Dohody zhotoviteľ postupuje na objednávateľa výhradný súhlas (výhradnú licenciu) na použitie vykonanej časti Diela na všetky v čase uzavretia Dohody známe spôsoby použitia v neobmedzenom územnom a vecnom rozsahu, na čas trvania majetkových práv k vykonanej časti Diela.
- 2.6 Odplata za postúpenie licencie je zahrnutá v odplate podľa článku V. Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody považuje všetky svoje nároky zo Zmluvy vrátane nárokov súvisiacich s postúpením výhradnej licencie za urovnané a vysporiadané v celom rozsahu podľa článku V. Zmluvy.
- 2.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že do dňa podpisu tejto Dohody neboli zo strany zhotoviteľa zrealizované nasledovné časti Diela (výkonové fázy), ktorých celková cena predstavuje podľa Zmluvy 82 340,50 EUR bez DPH, t.j. 98 808,60 EUR s DPH.
- 2.8 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Dohody zároveň výslovne a bezvýhradne zaväzuje, že v prípade pokračovania v zhotovení Diela iným dodávateľom poskytne objednávateľovi na vlastné náklady súčinnosť v rozsahu objasnenia odovzdanej dokumentácie a poskytnutia odovzdanej dokumentácie v modifikovateľných formátoch /dwg, xlsx, docx./.

- 2.9 Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody zanikajú všetky práva a povinnosti účastníkov dohody vyplývajúce zo Zmluvy, s výnimkou práv a povinností účastníkov dohody týkajúcich sa odovzdanej a prevzatej časti Diela, a to najmä zodpovednosti, záruky a väd vykonanej časti Diela, nárokov na náhradu škody, zmluvných pokút a iných ustanovení Zmluvy, ktoré podľa výslovného úmyslu účastníkov Dohody alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 2.10 Zmluvné strany potvrdzujú, že si navzájom nevrátia výhody, ktoré si poskytli ku dňu podpisu tejto Dohody.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami účastníkov dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 3.2 Vzájomné vzťahy účastníkov dohody touto Dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 3.3 Táto Dohoda je vyhotovená v siedmych (7) rovnopisoch, z ktorých päť (5) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 3.4 Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.11.2024

V Bratislave, dňa 25.11.2024

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Stredná odborná škola polygrafická
Ing. Roman Šíp, PhD., riaditeľ

plus 2 architekti s.r.o.
Ing.arch. Ján Kamenský

plus 2 architekti s.r.o.
Ing.arch. Štefan Kačáni