

DODATOK Č. 1

k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie "**Aktualizácie územno-plánovacej dokumentácie obce K R A H U L E -**
ZMENY A DOPLNKY 4 "

podľa §536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Článok 1.

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ : Obec Krahule
Krahule
967 01 Kremnica

Štatutárny zástupca: Miroslav S C H W A R Z
starosta obce

Bankové spojenie: SÍSp, a.s.
č.účtu - IBAN SK97 0900 0000 0050 4070 0063
IČO: 30 230 365 1
T el./Fax: 045/6743659
e-mail: ou@krahule

ZHOTOVITEĽ: **NAMI ateliér, s.r.o.**
Ružová dolina 12, 82109 Bratislava

Konateľka: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
autorizovaný architekt, č. reg. AA 1321

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: SK89 0900 0000 0050 2757 9211
IČO: 46129839
DIČ: 2023257687
tel.: +421 905 948855
e-mail: nadezda.hraskova@gmail.com

Článok 2.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 8. 4. 2024 zmluu o dielo na vyhotovenie "**Aktualizácie územno-plánovacej dokumentácie obce K R A H U L E - ZMENY A DOPLNKY 4"** (ďalej len "Aktualizácia ÚPN obce Krahule - ZaD 4").
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve z dôvodu výskytu nových požiadaviek na zapracovanie do predmetnej dokumentácie a tým posunu termínu odovzdania návrhu Aktualizácie UPN obce Krahule - ZaD 4. Zároveň sa týmto dodatkom upravuje spôsob a termín fakturácie jednotlivých výkonov.

Článok 3.

Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie článku 4 bod 4.1. sa nahrádza novým znením:

" 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní svoj záväzok vyhotoviť dielo a odovzdať ho v d'alej uvedených lehotách objednávateľovi na dohodnutom mieste plnenia:

1. etapa: Návrh Aktualizácie ÚPN obce Krahule - ZaD 4 do 36 týždňov po podpísaní Zmluvy o dielo.

2. etapa: Čistopis Aktualizácie ÚPN obce Krahule - ZaD 4 - do 30 dní po schválení dokumentácie v zastupiteľstve obce".

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie článku 5 bod 5.2 sa nahrádza novým znením:

"5.2. Suma 3 380.- € bude vyplatená po odovzdaní návrhu "Aktualizácie ÚPN obce Krahule - ZaD 4".

Zvyšná suma 3 000.- € bude vyplatená po schválení návrhu v zastupiteľstve obce a vypracovaní čistopisu Aktualizácie ÚPN obce Krahule - ZaD 4."

Článok 4.

Záverečné ustanovenia

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 1. 11. 2024

V obci Krahule dňa

.....
za zhotoviteľa

.....
za objednávateľa