

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 006/2023/IS**

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.**  
**Zmluvné strany**

1.1

**Objednávateľ:** **Obec Ostrá Lúka**  
So sídlom: Ostrá Lúka 58, 962 61 Dobrá Niva  
Zastúpený: Mgr. Juraj Jelok, starosta obce  
IČO: 00 320 161  
DIČ: 2021339353  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK95 0900 0000 0051 9746 6455

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2

**Zhotoviteľ:** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
So sídlom: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Zastúpený a oprávnený  
jednať vo veciach zmluvy: Mgr. Vladimír Gallo, konateľ  
IČO: 31 631 134  
DIČ: 2020478229  
IČ DPH: SK2020478229  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro,  
vločka č. 2800/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**II. Predmet dodatku**

2.1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 14.4.2023 Zmluvu o dielo č. 006/2023/IS (ďalej len „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je vykonanie diela s názvom „Intenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete a vodovodu v obci Ostrá Lúka“.

2.2.

V priebehu realizácie diela vznikla potreba odpočtu (menej práce) a prípočtu (naviac práce) prác v rámci diela. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy tak ako je uvedené v tomto dodatku.

2.3.

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

V Čl. IV. Cena za dielo, bode 4.1. sa cena diela mení z pôvodnej sumy

Cena bez DPH 536 000,00 €

DPH vo výške 20 % 107 200,00 €

Cena s DPH 643 200,00 €

(slovom: šesťstoštyridsaťtritisícdevsto eur a 00/100 eurocentov)

Na novú sumu

**Cena bez DPH**                    **569 203,35 €**

**DPH vo výške 20 %**        **113 840,67 €**

**Cena s DPH**                    **683 044,02 €**

**(slovom: šesťstoosemdesiattritisícštyridsaťštyri eur a 02/100 eurocentov)**

2.4.

Rozdiel medzi pôvodnou cenou diela a cenou diela v zmysle tohto dodatku bude zo strany Objednávateľa uhradený v lehote do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku. Faktúra vystavená Zhotoviteľom na základe tohto dodatku sa považuje za konečnú faktúru v zmysle čl. V., bod 5.8. Zmluvy.

2.5.

K Zmluve sa dopĺňa nová príloha:

Príloha č. 5 – Rozpočet menej a navyšiac prác.

Uvedený rozpočet je súčasťou tohto dodatku.

2.6.

Zvyšné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.

### **III. Záverečné ustanovenia**

3.1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha Zmluvy:

Príloha č. 5 – Rozpočet menej a navyšiac prác.

V Ostrej Lúke dňa:

V Banskej Štiavnici dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mgr. Juraj Jelok, starosta obce

.....  
Mgr. Vladimír Gallo, konateľ

## Príloha č.5 - Rozpočet menej a viac prác

Stavba : Intenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete a vodovodu v obci Ostrá Lúka.

Šachtový úsek	Dĺžka (m)	Priemerná hĺbka výkopu (m)	Šírka výkopu (m)	Hĺbka horniny tr.5 (m)	Kubatúra horniny tr.5 (m3)	Počet prípojok podľa PD	Hĺbka horniny tr.5 (m) - prípojky	Kubatúra horniny tr.5 (m3) - prípojky
Sexist - 1a	5,67	1,96	1,3	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
1a-1	48,13 (20m tr.5)	1,85	1,3	1,7	44,20	2,0	1,3	16,90
1 - 2	48,87	1,84	1,3	1,5	95,30	1,0	1,2	7,80
2 - 4	20,84	2,05	1,3	1,8	48,77	1,0	1,3	8,45
4 - 5	27,16	2,65	1,3	2,4	84,74	1,0	1,3	8,45
5 - 6	12,63	3,38	1,7	2,0	42,94	1,0	0,0	0,00
6 - 7	22,92	4,22	1,7	2,0	77,93	1,0	0,0	0,00
7 - 8	26,89 (25m tr.5)	5,12	1,3	0,7	22,75	1,0	0,0	0,00
8 - 9	38,59	5,44	1,3	0,0	0,00	1,0	0,0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>251,70</b>				<b>416,63</b>	<b>9,00</b>		<b>41,60</b>

	<i>Fakturačná cena (eur/m3)</i>			
Odpočet tr. 4 :	24,09		Celkom (eur)	
			11 038,76	Priemerná dĺžka prípojky (m) :
Prípočet tr. 5 :	96,55			5
			44 242,11	Šírka výkopu pre prípojky (m):
				1,3
<b>Navýšenie neoprávnených výdavkov na stavbe z dôvodu skaly vo výkope:</b>			<b>33 203,35</b>	

