

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Spr 430/24

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Okresný súd Námestovo**
Sídlo: Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo
Zastúpený: JUDr. Gabriela Kysel'ová, predsedníčka okresného súdu
IČO: 42 061 385
DIČ: 2022505815

Názov účtu:

Č. účtu v tvare IBAN:

Spojovateľ – telefón:

Za vecnú správnosť: Ing. Iveta Matejčíková
Ing. Ondrej Kozlík – pracovisko Dolný Kubín

Email:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **KOVAL Systems, a.s.**
Sídlo: Križna 950/10, 018 61 Beluša – Slovenská republika
IČO: 31 602 029
DIČ: 2020441676
IČ DPH: SK 2020441676

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný: Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10531/R
Zastúpený: Ing. Ján Michálek – predseda predstavenstva

Telefón:

Email:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 08.10.2024 Zmluvu o dielo pod č. Spr 430/24 (ďalej len „zmluva“). V článku VII. bod 1 zmluvy upravujúceho Odovzdanie diela bolo dohodnuté, že včas zhotovené dielo je dielo zhotovené v lehotách dohodnutých zmluvou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a neurobia o tom dodatok k tejto zmluve. V článku III. bod 1. bolo dohodnuté odovzdanie a prevzatie diela do 6.12.2024.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Spr 430/204, ktorým sa mení článok III. Čas a miesto plnenia, bod 1. časť Odovzdanie a prevzatie diela nasledovne:

Článok 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované nasledovne:

- **Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi do 11.10.2024**
- **Zahájenie prác: 15.11.2024**
- **Ukončenie prác: 16.12.2024**
- **Vypratanie miesta zhotovenia diela do 16.12.2024**
- **Odovzdanie a prevzatie diela do: 16.12.2024**

Článok 2

1. Tento dodatok je vypracovaný na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

Podpisy zmluvných strán:

V Beluši dňa

V Námestove dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

.....

Ing. Ján Michálek
predseda predstavenstva Koval systems, a.s.

JUDr. Gabriela Kyseľová
predsedníčka Okresného súdu Námestovo