

POISTNÝ CERTIFIKÁT
k Poistnej zmluve číslo: 8-863-000447

Poistiteľ:

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605
konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 013 602 DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Po, vložka číslo 591/V

Poistený:

DPS Holding, a.s.
Drieňová 27, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 56 216 025 DIČ: 2122238008 IČ DPH: SK2122238008
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 7681/B

Týmto certifikátom potvrdzujeme, že poistený má v platnosti dojednanú poistnú zmluvu č. **8-863-000447** na **Postenie zodpovednosti za škodu** v nižšie uvedenom rozsahu.

Doba trvania poistenia: Poistenie je dojednané na dobu neurčitú

Aktuálne poistné obdobie: 01.01.2024 – 31.12.2024 (oba dni vrátane)

Územná platnosť poistenia: Európska únia

P. č.	Predmet poistenia	Limit poistného plnenia
1.	Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poistného za škodu v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s činnosťou poistného	10 000 000,00 EUR
2.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za osobnú ujmu alebo škodu na majetku spôsobenú vadným výrobkom	2 000 000,00 EUR
3.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody vzniknuté zo znečistenia	165 000,00 EUR
4.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam	500 000,00 EUR
5.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach hnutelných, ktoré poistený prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti (najmä spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia, alebo poskytnutia odbornej pomoci)	500 000,00 EUR
6.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody spôsobené projekčnou činnosťou a činnosťou stavebného dozoru	1 400 000,00 EUR
7.	Sublimit p.č. 1 za škody na ušlom zisku v dôsledku škody vzniknutej inému na majetku alebo na zdraví alebo usmrtením	2 000 000,00 EUR
8.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre náhradu nemajetkovej ujmy	150 000,00 EUR
9.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody spôsobené banskou činnosťou	660 000,00 EUR
10.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 v prípade osobnej ujmy alebo škody na majetku z titulu vlastníctva nehnuteľností	10 000 000,00 EUR
11.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o	2 000 000,00 EUR

12.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 11 pre spolupoistný subjekt DOPRASTAV SERVICES, s.r.o za škody na veciach odložených a vnesených (sublimit 1 500,00 EUR / pre každú (ubytovanú) fyzickú osobu, alebo návštevníka)	100 000,00 EUR
13.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 za škody na veciach zamestnancov	15 000,00 EUR
14.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DPS RE, s.r.o.	2 000 000,00 EUR
15.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt DOPRASTAV CZ, s.r.o	2 000 000,00 EUR
16.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt Doprastav Construction s. r. o.	2 000 000,00 EUR
17.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt TERRAcontrol, s.r.o.	2 000 000,00 EUR
18.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistený subjekt Doprastav a.s., organizační složka Praha pre zodpovednosť za škody na prenajatej nehnuteľnosti	2 000 000,00 EUR
19.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 1 pre spolupoistené subjekty DPS SPV 1 s.r.o. až DPS SPV 13 s.r.o.	2 000 000,00 EUR
20.	Sublimit limitu poistného plnenia p. č. 19 pre spolupoistený subjekt DPS SPV 1 s.r.o., DPS SPV 3 s.r.o., DPS SPV 4 s.r.o., DPS SPV 12 s.r.o. a DPS RE, s.r.o. za škody na veciach odložených a vnesených (sublimit 1 500,00 EUR / pre každú (ubytovanú) fyzickú osobu, alebo návštevníka)	100 000,00 EUR

Spolupoistené subjekty:

- Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320
- Doprastav a.s., organizační složka Praha, K zahradnictví č. ev. 13, Střížkov, 182 00 Praha 8, IČO: 49 281 429
- Doprastav RO, s.r.l., Bukurešť, Pásmo č.5, Spl. Independentei č. 42 – 44, IČO: 18852889
- DOPRASTAV SERVICES, s.r.o., Košická 52, 821 08 Bratislava, IČO: 43 890 962
- Doprastav S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, 40-006, ul. Warszawska 33, wpisana pod nr KRS 0000295758 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 205-000-12-38, REGON 240805108
- Doprastav a.s. Magyarországi Fióktelepe, Kálvária u. 1-3, 9024 Győr, Maďarsko
- DOPRASTAV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWSKA 33, 40-010 KATOWICE, POLSKA
- Slovenské Asfalty s. r. o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 48 046 191
- TESScontrol, s. r. o., Ľubochňianska 1/A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 47 716 363
- DPS RE, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 579 932
- DOPRASTAV CZ, s.r.o., K zahradnictví č. ev. 13, Střížkov, 182 00 Praha 8, IČO: 05561027
- Doprastav Construction s. r. o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 50 580 051
- TERRAcontrol, s.r.o., Drieňová 27, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 51 201 097
- DPS SPV 1 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 245 131
- DPS SPV 2 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 245 386
- DPS SPV 3 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 245 564
- DPS SPV 4 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 246 463
- DPS SPV 5 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 246 544
- DPS SPV 6 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 246 765
- DPS SPV 7 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 246 803
- DPS SPV 8 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 246 871
- DPS SPV 9 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 246 960
- DPS SPV 10 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 247 168
- DPS SPV 11 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 247 354
- DPS SPV 12 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 247 460
- DPS SPV 13 s.r.o., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 56 247 605

Práva a povinnosti zúčastnených subjektov sú upravené ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Presný rozsah poistenia je uvedený v **Poistnej zmluve číslo: 8-863-000447**, jej znenie je nadradené zneniu certifikátu. Certifikát je platný počas doby platnosti Poistnej zmluvy, v prípade vydania nového certifikátu jeho platnosť zaniká. Tento certifikát sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Bratislave, dňa 21.11.2024

Digitally signed
by Ing. Marian
Bátovský
Date: 2024.11.21
15:08:19 +01'00'

.....
za poisťiteľa
Ing. Marian Bátovský
vedúci organizačnej zložky

Revitalizácia ciest III/510 a III/572 v Moste pri Bratislave

Identifikácia	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5
1		Revitalizácia ciest II/510 a II/572 v Moste pri Bratislave	151 dni	[Gantt bar]				
2		spracovanie porojektu DDZ + odsúhlasenie	4 dni	[Gantt bar]				
3		Prevzatie staveniska	1 deň	[Gantt bar]				
4		príprava stavby - vytýčenie IS, zariadenie staveniska	5 dni	[Gantt bar]				
5		SO 01 Rekonštrukcia c. II/572 Most pri BA - Studené	118 dni	[Gantt bar]				
6		1. etapa križovatka po km 0,050 (vnútorné jazdné pásy)	7 dni	[Gantt bar]				
7		rozmiestnenie DDZ, frézovanie a búracie práce	1 deň	[Gantt bar]				
8		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
9		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky	2 dni	[Gantt bar]				
10		stmelené konštrukcie	3 dni	[Gantt bar]				
11		2. etapa križovatka po km 0,050 (vonkajšie jazdné pruhy)	9 dni	[Gantt bar]				
12		presun DDZ, frézovanie a búracie práce	1 deň	[Gantt bar]				
13		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
14		vsakovacie šachty + odvodnenie	2 dni	[Gantt bar]				
15		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky, prídlažba	4 dni	[Gantt bar]				
16		stmelené konštrukcie	3 dni	[Gantt bar]				
17		3. etapa km 0,050 - 0,450 ľavá strana	18 dni	[Gantt bar]				
18		rozmiestnenie DDZ, frézovanie a búracie práce	2 dni	[Gantt bar]				
19		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
20		vsakovacie šachty + odvodnenie	2 dni	[Gantt bar]				
21		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky, prídlažba	10 dni	[Gantt bar]				
22		stmelené konštrukcie	4 dni	[Gantt bar]				
23		4. etapa km 0,050 - 0,450 pravá strana	18 dni	[Gantt bar]				
24		presun DDZ, frézovanie a búracie práce	2 dni	[Gantt bar]				
25		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
26		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky, zatrávňovacie tvárnice	10 dni	[Gantt bar]				
27		stmelené konštrukcie	5 dni	[Gantt bar]				
28		5. etapa km 0,450 - 0,850 ľavá strana	16 dni	[Gantt bar]				
29		rozmiestnenie DDZ, frézovanie a búracie práce	2 dni	[Gantt bar]				
30		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
31		vsakovacie šachty + odvodnenie	2 dni	[Gantt bar]				
32		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky, prídlažba	8 dni	[Gantt bar]				
33		stmelené konštrukcie	4 dni	[Gantt bar]				
34		6. etapa km 0,450 - 0,850 pravá strana	16 dni	[Gantt bar]				
35		presun DDZ, frézovanie a búracie práce	2 dni	[Gantt bar]				
36		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
37		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky, zatrávňovacie tvárnice	8 dni	[Gantt bar]				
38		stmelené konštrukcie	5 dni	[Gantt bar]				
39		7. etapa km 0,850 - 1,343316 ľavá strana	13 dni	[Gantt bar]				
40		rozmiestnenie DDZ, frézovanie a búracie práce	2 dni	[Gantt bar]				
41		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
42		vsakovacie šachty + odvodnenie	1 deň	[Gantt bar]				
43		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky, prídlažba	5 dni	[Gantt bar]				
44		stmelené konštrukcie	4 dni	[Gantt bar]				
45		8. etapa km 0,850 - 1,343316 pravá strana	13 dni	[Gantt bar]				
46		presun DDZ, frézovanie a búracie práce	2 dni	[Gantt bar]				
47		zemné práce	1 deň	[Gantt bar]				
48		nestmelené konštrukcie - ŠD, obrubníky,	5 dni	[Gantt bar]				
49		stmelené konštrukcie	5 dni	[Gantt bar]				
50		dopravné značenie	8 dni	[Gantt bar]				
51				[Gantt bar]				
52		SO 02 Revitalizácia c. II/510 Most pri BA - Malinovo	28 dni	[Gantt bar]				
53		1. etapa 0-500 m - pravá strana	4 dni	[Gantt bar]				
54		rozmiestnenie DDZ	1 deň	[Gantt bar]				
55		frézovanie, čistenie priekop	2 dni	[Gantt bar]				
56		ložná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
57		2. etapa 0-500 m - ľavá strana	5 dni	[Gantt bar]				
58		preloženie DDZ	1 deň	[Gantt bar]				
59		frézovanie, čistenie priekop	2 dni	[Gantt bar]				
60		ložná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
61		obrusná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
62		3. etapa 500-1000 m - pravá strana	3 dni	[Gantt bar]				
63		preloženie DDZ	1 deň	[Gantt bar]				
64		frézovanie,	1 deň	[Gantt bar]				
65		ložná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
66		4. etapa 500-1000 m - ľavá strana	4 dni	[Gantt bar]				
67		preloženie DDZ	1 deň	[Gantt bar]				
68		frézovanie,	1 deň	[Gantt bar]				
69		ložná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
70		obrusná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
71		5. etapa 1000-1460 m - pravá strana	3 dni	[Gantt bar]				
72		preloženie DDZ	1 deň	[Gantt bar]				
73		frézovanie,	1 deň	[Gantt bar]				
74		ložná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
75		6. etapa 1000-1460 m - ľavá strana	4 dni	[Gantt bar]				
76		preloženie DDZ	1 deň	[Gantt bar]				
77		frézovanie,	1 deň	[Gantt bar]				
78		ložná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
79		obrusná vrstva	1 deň	[Gantt bar]				
80		dopravné značenie, smerové stĺpiky	5 dni	[Gantt bar]				

Úkol	[Symbol]	Zahrnutý milník	[Symbol]	Neaktívny medzník	[Symbol]	Iba začiatok	[Symbol]
Kritický úkol	[Symbol]	Zahrnutý prubéh	[Symbol]	Neaktívny súhrn	[Symbol]	Iba dokončiť	[Symbol]
Milník	[Symbol]	Rozdelení	[Symbol]	Manuálna úloha	[Symbol]	Externé úlohy	[Symbol]
Souhrnný	[Symbol]	Vnější úkoly	[Symbol]	Iba trvanie	[Symbol]	Externý medzník	[Symbol]
Zahrnutý úkol	[Symbol]	Souhrn projektu	[Symbol]	Manuálny súhrn	[Symbol]	Prubéh	[Symbol]
Zahrnutý kritický úkol	[Symbol]	Seskupit podle souhrnu	[Symbol]	Manuálny súhrn	[Symbol]	KÚkol	[Symbol]