

**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo**

„Rekonštrukcia vnútorných priestorov Centra voľného času“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Veľká Paka
Sídlo:	930 51 Veľká Paka č. 189
Štatutárny orgán:	Mgr. Ivan Seňan - starosta
Kontaktná osoba:	Mgr. Ivan Seňan
IBAN:	SK41 5600 0000 0048 5162 7010
IČO:	00305791
DIČ:	2020370132
Tel.:	0911323323
E – mail:	starosta@velkapaka.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	LENSTAV, s.r.o.
Sídlo:	930 30 Báč 25
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23022/T
Štatutárny orgán:	Jozef Lengyel, konateľ
IBAN:	SK28 1100 0000 0026 2405 2633
IČO:	44 389 132
DIČ:	2022736848
IČ DPH:	SK2022736848
Tel.:	0903206883
E - mail:	lenstav@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. XI bodom 11.3 zmluvy zo dňa 5.9.2024 uzatvárajú tento

dodatok č. 1,

ktorým sa mení obsah zmluvy takto:

**Čl. I
Predmet dodatku**

1. Čl. IV. „Čas plnenia“ bod 4.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým nasledujúcim znením:

„4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 31.12.2024.“.

Čl. II
Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Vo Veľkej Pake, dňa 30.10.2024

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ