

20240635

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo na zhotovenie Koncepcie rozvoja mesta Ružomberok v oblasti tepelnej energetiky

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), § 31 písm. b) zák. č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon"), (ďalej aj ako „zmluva“)

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Žilinská univerzita v Žiline**, Strojnícka fakulta
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Konajúca osoba: Milan Saga, dekan Strojníckej fakulty
IČO: 00 397 563
DIČ: 2020677824
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontaktná osoba: Jozef Jandačka Katedra
energetickej techniky
Telefón:
E-mail:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2 OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Ružomberok
Sídlo: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
Konajúca osoba: Ľubomír Kubáň, primátor mesta
IČO: 00 315 737
DIČ: 2021339265
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontaktné osoby: Richard Makovický
referent OGaP,
tel.:
e-mail: makovicky@ruzomberok.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

- (1) Dňa 13.03.2024 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie Koncepcie rozvoja mesta Ružomberok v oblasti tepelnej energetiky (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vypracovať a odovzdať objednávateľovi

Koncepciu rozvoja mesta Ružomberok v oblasti tepelnej energetiky a to v termíne do 20.12.2024.

- (2) Tento dodatok č. 1 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 9.2 zmluvy z dôvodu nedodanie požadovaných podkladov zo strany Objednávateľa a zároveň za účelom opravy chyby v písaní a počítaní.

ČI. 1. PREDMET DODATKU ZMLUVY

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl. 5 ČAS PLNENIA sa ods. 5.1 mení nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v zmysle čl. 2. bod 2.2, tejto zmluvy v termíne: **do 28.2.2025.**Následne prebehne akceptačné konanie v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY sa ods. 6.1 mení nasledovne:

6.1 Cena za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy v rozsahu a spôsobom uvedeným v čl. 3., čl. 4. tejto zmluvy je stanovená vo výške nasledovne:

Zmluvná cena celková: 15 000,- € bez DPH

Zmluvná cena celková: 18 000,- € s DPH

Slovom: osemnásťtisíc eur s DPH

V cene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu a spôsobom podľa čl. 3. a čl. 4. tejto zmluvy.

ČI. 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 je podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku č. 1 je slobodná a vážna, text Dodatku č. 1 si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok č. 1 neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom č. 1 zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tohto Dodatku č. 1.

2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Žiline, dňa **2 DEC. 2024**

.....
Za zhotoviteľa:

Milan Saga, dekan

V Ružomberku, dňa **25.11. 2024**

.....
Za objednávateľa:

Ľubomír Kubáň, primátor