

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2024/09/05

Zmluvné strany:

Objednávateľ : Obec Krivá
so sídlom: Krivá 180, 027 55 Krivá
zastúpená: Bc. Juraj Leginus, starosta obce
IČO: 00 314 587
DIČ: 2020561697
Bankové spojenie: VUB, a.s., Pobočka Dolný Kubín
IBAN: SK28 0200 0000 0000 1832 6332

a

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol s r.o.
so sídlom: Pod Stránami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
zapísaná: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1742/L
zastúpená: Pavol Baláž, konateľ
Ing. Patrik Paulíny, konateľ
IČO: 31 602 363
DIČ: 2020429059
IČ DPH: SK2020429059
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK24 1100 0000 0029 4714 5834

sa dohodli na tomto **dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 2024/09/05 zo dňa 19. 09. 2024** za nasledovných podmienok:

Článok I.
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19. 09. 2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Krivá.
2. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení a odovzdaní diela do 15. 05. 2025, pričom účinnosť zmluva nadobudne v súlade s bodom 12.3 až po ukončení procesu kontroly verejného obstarávania.
3. Ku dnešnému dňu je nepochybné, že proces kontroly verejného obstarávania nebude ukončený v blízkej budúcnosti a to by znamenalo objektívnu nemožnosť naplnenia zmluvy.

Článok II.
Predmet dohody

Zmluvné strany uzatvárajú – v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Krivá č. 13/4 zo dňa 25. 11. 2024 - tento dodatok k zmluve:

- 1./ „vypúšťa sa v článku 12 zmluvy bod 12.3 písm. c)“
- 2./ Ostatné časti zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenie.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi dodatku a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, na znak čoho tento dodatok k zmluve podpisujú.

V dňa

V dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....

.....

starosta obce

konateľ spoločnosti