

Zmenový list č. 1

 Typ zmeny 2,6

Objednávateľ Správa ciest BSK Čučoriedkova 6 827 12 Bratislava	Dátum vydania:	29.11.2024						
Zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	Projekt: Revitalizácia cesty II/502 Pezinok Intravilán							
Predmet zmeny:								
Položka, popis: SO 01, SO 02, SO 04, SO 05, SO 09, SO 10	Dôvod zmeny: technické riešenie							
Zhotoviteľ Cenová ponuka Navýšenie / zníženie (+/-)	Zdôvodnenie							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Design</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>CM</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>HMG</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	Design	0	CM	0	HMG	0	Zdôvodnenie jednotlivých prác je vyšpecifikované v prílohe č.1 tohto zmenového listu - pri každej položke je samostatné zdôvodnenie.	
Design	0							
CM	0							
HMG	0							
Prílohy: Cenová ponuka PD	Cena zmeny: 85 191,91 € bez DPH							
Dopady do harmonogramu: nie / áno								
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA:	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA: Ing. Ľubomír Polkabla							
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:							
Podpis zástupcu:	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE							
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:							
Dátum a podpis: Stavby vedúci	Dátum a podpis:							

REKAPITULÁCIA - Príloha Zmenového listu č.1

Kód: 003/2024

Stavba: Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán

Miesto: Pezinok

Objednávateľ: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.



EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava,
Bojnická 20, 831 04 Bratislava
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020450274

2024 NOV 6 Z

23 NOV. 2024

Ruž
IČO: 3

		Zod		Dodatok č.1		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Menej práce	Naviac Práce	Dodatok č.1
				Cena	Cena	Cena
S	003/2024	Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán	918 360,59	75 439,52	160 631,43	1 003 552,50
O	SO 00	Všeobecné položky	41 839,44	5 322,44	0,00	36 517,00
O	SO 01	Úprava Bratislavskej ulice	126 354,62	7 579,92	14 639,78	133 414,48
O	SO 02	Úprava ul.Komenského,Drevárskej a prilahlých spevn,plôch	76 271,26	5 815,06	8 275,03	78 731,23
O	SO 03	CDS Drevárska	121 244,29	0,00	0,00	121 244,29
O	SO 04	Sadové úpravy	26 711,62	5 994,02	158,34	20 875,94
O	SO 05	PREKLÁDKA VN NN PEZINOK (2)	60 834,90	23 240,03	14 154,93	51 749,80
O	SO 06	Prekládka novinového stánku	1 523,64	1 523,64	0,00	0,00
O	SO 07	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	41 703,59	18 601,94	0,00	23 101,65
O	SO 08	PREKLÁDKA VO PEZINOK 2	11 193,28	0,00	0,00	11 193,28
O	SO 09	Pezinok, Obchodná - Okružná	82 282,94	2 932,78	8 099,99	87 450,15
O	SO 10	Pezinok, Drevárska-Tehelná	328 401,01	4 429,69	115 303,36	439 274,68