

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 379/2024/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo

IČO

DIČ

IČ DPH:

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu technického dozoru investora stavby

d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

číslo telefónu

e-mail

(ďalej len „Objednávateľ“)

: Mesto Dubnica nad Váhom

: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora

: Mgr. Jozef Králik

: Bc. Adam Minarech

: Mgr. Jozef Králik

: Mgr. Jozef Králik

: +421 42 4455762

: jozef.kralik@dubnica.eu

a

2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo

IČO

DIČ

bankové spojenie

číslo účtu

zastúpený

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

číslo telefónu

e-mail

zapísaný

: MANDUCH s.r.o.

: Topoľčianska 168, 956 11 Ludanice

: 50 680 838

: 2120429333

: Tatra banka a.s.

: SK32 1100 0000 0029 4503 5455

: Ing. Petra Manduchová, Viliam Manduch – konatelia
spoločnosti

: Ing. Petra Manduchová

: Viliam Manduch

: Ing. Miloš Lacena

: +421 902 301 686

: manduch.dlazby@gmail.com

: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka
č. 42506/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia chodníkov v Dubnici nad Váhom v roku 2024 – 2. časť**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 04.11.2024 Zmluvu o dielo č. 379/2024, ktorej predmetom je rekonštrukcia časti poškodených chodníkov v lokalite Pod hájom a Pod hájom pri BD 1084 v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 a) a § 18 ods. 1 c) zákona č. 343/2015 Z. z. a o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „ZVO“) dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba zmeny objemu prác z dôvodu doplnenia chodníka s priechodom pre chodcov v lokalite Pod hájom, úpravy dlažby na Ul. Brezová a úpravy chodníka pri Filagore v celkovej sume 3 835,10 bez DPH. Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO dohodli na predmetnom zvýšení objemu prác. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, o ktoré sa navyšuje objem prác bližšie špecifikované a ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
2. Počas realizácie diela bol objednávateľ upozornený spoločnosťou SPP, a.s. na skutočnosť, že v lokalite Pod Hájom je naplánovaná rekonštrukcia plynovodov. Z uvedeného dôvodu sa nebude realizovať rekonštrukcia chodníka, ktorá mala byť pôvodne vykonaná v rámci Diela popred BD 954 a 953. Nakoľko potreba tejto zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy, Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO dohodli na znížení objemu prác zo Zmluvy a ponížení ceny Diela o 33 285,20 € bez DPH. Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.
3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 a 2 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:
 1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH	96 561,55 €	(slovom: deväťdesiatšesťtisícpäťstošesťdesiatjeden eur a päťdesiatpäť centov)
DPH 20%	19 312,31 €	(slovom: devätnásťtisícristodvanásť eur a tridsaťjeden centov)
cena spolu s DPH	115 873,86 €	(slovom: stopätnásťtisícosemstosedemdesiattri eur osemdesiatšesť centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

novým znením:

1. „Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH	67 111,45 EUR	(slovom: šesťdesiatsedemtisícstojedenásť EUR a štyridsaťpäť centov)
DPH 20%	13 422,29 EUR	(slovom: trinásťtisícštyristodvadsaťdva EUR a dvadsaťdeväť centov)
cena spolu s DPH	80 533,74 EUR	(slovom: osemdesiattisícpäťstotridsaťtri EUR a sedemdesiatštyri centov)

a je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 ZVO.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO.

3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Ing. Petra Manduchová
konateľka MANDUCH s.r.o.

Viliam Manduch
konateľ MANDUCH s.r.o.