

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 4/2024

uzavretý podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení za účelom realizácie stavby:

„Obnova budovy FEI UJS“

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: **Univerzita J. Selyeho**
Adresa sídla: Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
IČO : 37 961 632
DIČ: 2021771543
IČ DPH: SK2021775143
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0033 3405
Štatutárny orgán: **Dr. habil PaedDr. György Juhász PhD. – rektor**
Osoba oprávnená rokovať vo veciach prevádzkovo technických – Ing. Norbert Tóth, kvestor
Kontakty: 035/3260 615, kvestor@ujis.sk
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: **DARTON s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
Zastúpený: **Ing. Peter Šimon**
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 616
Tel: +421 35 7789806
E-mail: darton@darton.sk
Zapísaný: OR OS Nitra, odd. sro, vl. č. 24974/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“ a každý jednotlivý aj ako „zmluvná strana“)

II.

Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 4/2024 zo dňa 09.04.2024 (ďalej len „Zmluva o dielo“), podľa §18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení v tomto znení:

a) Predmetom dodatku je objednávatelom požadovaná zámena položiek rozpočtu, t.j. **nezrealizovanie:**

- objektu časť: 1- 4 vyregulovanie, položky 4 a 5 v hodnote 1.190,- Eur bez DPH

- objektu čast': 06 sadové úpravy, všetky položky v hodnote 15.335,61 Eur bez DPH, t.j. celkom 16.525,61 Eur bez DPH

Zároveň objednávateľ požaduje **zrealizovanie** maliarskych prác v hodnote 16.525,61 Eur bez DPH.

Týmito zmenami sa článok IV. Cena diela ostáva **nezmenená**, t.j. cena diela v EUR bez DPH je 499.255,75 Eur.

Na základe požiadavky objednávateľa prílohou tohto dodatku je položkovitý rozpočet nezrealizovaných prác a maliarskych prác.

b) Ďalším predmetom dodatku je zmena článku III. bod 3.3 a to nasledovne:

Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do **31.01.2025**, podľa Zmluvy o dielo. Ak zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred stanoveným termínom, platí, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v stanovenom termíne ukončenia.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

3.2. Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

3.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer - rozpočet

V Komárne, dňa

V Komárne, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dr. habil PaedDr. György Juhász PhD.
rektor

Ing. Peter Šimon
konateľ