

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a následne Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Svrčinovec
Sídlo: Svrčinovec 858, 023 12
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Majchráková, MBA, L.L.M., starostka
IČO: 00314323
DIČ: 2020553304
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu IBAN: SK31 5600 0000 0002 0495 5001
/ďalej len „Objednávateľ“/

Zhotoviteľ: PAJMI spol. s.r.o.
Sídlo: Čierne č. 464, 023 12 Čierne
Štatutárny zástupca: Milan Jurga, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK04 5600 0000 0077 2270 4001
IČO: 36404012
IČ DPH: SK2021636848
DIČ: 2021636848
/ďalej len „Zhotoviteľ“/

PREAMBULA

Objednávateľ uzatvoril Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „Rozšírenie obecného cintorína – oplotenie“ z dôvodu navýšenia prác.

Článok I.


Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na rozšírenie rozsahu diela na základe tohto Dodatku č. 1 sa mení aj cena diela uvedená v Článku IV. v bode 1 „Zmluvy o dielo“ zo dňa 08.08.2024, a to tak, že sa zvyšuje o sumu **5 277,39 EUR bez DPH**. Zmena vo výške ceny diela odo dňa uzavretia „Zmluvy o dielo“ je pre úplnosť uvedená nižšie:

Pôvodná výška ceny diela: 35 232,17 EUR bez DPH
Dodatok č. 1: **5 277,39 EUR bez DPH**
Celková výška ceny diela: 40 509,56 EUR bez DPH
Celková výška ceny diela v EUR s DPH: 48 611,47

Článok II.

- 1/ Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, rovnajúcich sa originálu. Každá strana obdrží 1 rovnopis.
- 2/ Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3/ Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je Príloha – súpis vykonaných prác s novými položkami na základe realizácie diela, s ktorými pôvodný projekt nepočítal.

V Čiernom, dňa: 16.12.2024



SUPIS VYKONANYCH PRAC

Stavba:

ROZŠÍRENIE OBECNÉHO CINTORÍNA - OPLOTENIE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Svrčinovec

Zhotoviteľ:

PAJMI

Projektant:

archekta

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 277,39

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	5 277,39	20,00%	1 056,00

Cena s DPH

v EUR

6 332,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ


PAJMI spol. s r.o.
023 13 Čierne 464
IČO: 36404012
IČ DPH: SK2021636848

OPIS VYKONANÝCH PRAC

Stavba:

ROZŠÍRENIE OBEČNÉHO CINTORÍNA - OPLOTENIE

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Svrčinovec

Projektant: archekta

Zhotoviteľ: PAJMI

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 277,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 983,21

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	ks	48,000	12,80	614,40
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,120	12,40	63,49
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	5,120	14,50	74,24
15	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m ³	5,120	138,50	709,12
17	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	40,000	11,43	457,20
18	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,8 m, výška pletiva do 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	40,000	12,80	512,00
19	M	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva do 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	8,000	11,20	89,60
	M	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky	ks	78,000	5,42	422,76
	M	592330003110.1	Podhrabová doska zosilnená + oprava - 250x5x30 cm	ks	36,000	28,90	1 040,40

D 99

Presun hmôt HSV

1 294,18

24	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	91,000	5,30	482,30
25	M	313290003700.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceľi pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	4,000	105,00	420,00
26	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	273,000	0,87	237,51
27	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	4,000	18,40	73,60
28	M	553510009300.S	Napinák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	24,000	2,01	48,24
29	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,550	59,15	32,53